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MEMORIAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

POR: 
RICARDO ELIEL PEREZ CASTRO. 

 
 

RESUMEN: 
 
El presente proyecto tiene como propósito someterse a consideración para obtener el título de 
Ingeniero Agrónomo en Irrigación, en él se muestra y se expone a detalle los proyectos más 
importantes  realizado en el ámbito laboral desde el año 2018  cuando se me presento una oferta 
laboral en la empresa Materiales y Equipos de Riego S de RL de CV en la cual estuve realizando mis 
prácticas profesionales y actualmente laboro desde esa fecha hasta la actualidad octubre del 2021, 
estos proyectos se llevaron a cabo principalmente en dos estados de la República Mexicana, el 
estado de Michoacán de Ocampo y el estado de Jalisco, en las cuartillas del trabajo se describirán a 
grandes rasgos 18 proyectos desglosando la ubicación, el tiempo, los materiales necesarios, la 
metodología y  los diferentes proceso que se llevaron a cabo en cada uno de los proyectos instalado, 
además de que se anexan imágenes descriptivas, los objetivos, metas y los resultados de cada uno 
de ellos, en la parte final del trabajo se presentan las conclusiones como estudiante, profesionista y 
una conclusión general del ámbito laboral. El resultado de este trabajo fue satisfactorio ya que 
plasmamos en él todos los proyectos realizados a lo largo de este periodo en el ámbito laboral y con 
ello lograr darme cuenta que me he desenvuelto de una manera correcta como profesionista, 
logrando establecer proyectos eficientes y funcionales en la agricultura mexicana, aportando un 
granito de arena a nuestras comunidades, estados y al país en genera todo gracias a los 
conocimientos brindados en nuestra Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.  
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INTRODUCCIÓN: 

 
Siendo originario del poblado de La Loma De Chupio, Tacámbaro, Michoacán, ingresé a la 
Universidad como estudiante en el año del 2013 a la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo en 
Maquinaria Agrícola, para posteriormente al siguiente semestre tramitar un cambio a la Licenciatura 
de Ingeniero Agrónomo en Irrigación a mediados del 2013, durante los semestres posteriores de la 
carrera de Ingeniero Agrónomo en Irrigación estuve realizando  algunos proyectos extra 
curriculares, y actividades académicas importantes  hasta culminar mi carrera entre ellos: 
 

• Participe dentro de Sociedad de Alumnos como comensal durante el año 2015, donde 
revisábamos e inspeccionamos los menús de comida del comedor de nuestra institución, así 
como llevando seguimiento y verificar que el área se encontrara en óptimas condiciones de 
limpieza y sanidad dentro de la cocina y el área de comedor. 

 
• Durante el 2015 cursando las materias de mi licenciatura en la materia de administración se 

creó un grupo nuevo llamado Proyectos Productivos Multimedia de Educación Continua 
(PPMEC), que se conformaba por alumnos de las diferentes licenciaturas de nuestra 
institución, en el cual se participó desde esta fecha inicial hasta el final de mi carrera, en 
este programa se participó con varios proyectos a nivel nacional y zona, destacando entre 
ellos, el proyecto de Cultivo Sin Patio que establecía tener una producción sostenible en un 
pequeño jardín horizontal o vertical, contemplando técnicamente el riego, el manejo de 
plagas, enfermedades y la producción  de huerto, también se realizaron una serie de videos 
de diferentes procesos de producción entre ellos la producción de queso, la deshidratación 
de nopal etc., siempre basándonos en información técnica actual y explicando de las manera 
más correcto. 
También se trabajó con el DIF de saltillo Coahuila, dando asesoría tanto a padres de familia 
como sus hijos en el aspecto de riego, nutrición y producción de hortalizas y frutales. 
En este trayecto utilice las herramientas brindadas en clases como el cálculo de láminas de 
riego, evapotranspiración de las plantas, y algunos diseños de sistemas de riego y dibujos 
generados mediante AutoCAD. 

 
• Como estudiante durante el último semestre en la Universidad tuve que seleccionar una 

empresa para realizar mis prácticas profesionales como requisito para culminar mi carga 
académica en la licenciatura, en diciembre del 2017 estuve iniciando a realizar mis prácticas 
profesionales hasta mediados de 2018 en Zamora, Michoacán en la Empresa de Materiales 
y Equipos de Riego “MAYER”, donde gracias a lo aprendido en la licenciatura de Ingeniero 
Agrónomo en Irrigación, logre la confianza de realizar algos proyecto en su totalidad, cotizar, 
asesorar, proyectar y establecer esos proyectos a algunos clientes, siempre brindando los 
mejores diseños, cotizaciones y selección de sistemas de riegos gracias a las bases que me 
brindaron mis profesores en cada materia en el Departamento de Riego y Drenaje, logrando 
así culminar mis estudios en junio del 2018 de la carrera de Ingeniero Agrónomo en 
Irrigación.  
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Egresando durante junio del 2018 de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de la 
Licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Irrigación, con 23 años de edad se me presenta una oferta 
laboral oficial de parte de MAYER donde realice mis Prácticas Profesionales, la cual brindo una 
estabilidad laboral y económica hasta el día de hoy, donde actualmente a julio del 2021 laboro como 
encargado de la Sucursal ubicada en Arandas, Jalisco a mis 26 años de edad. 
 
Algunas de las actividades que realizo de la empresa son: 
 

• Asesoría a clientes. 
• Cotización de materiales y proyectos. 
• Levantamientos topográficos 
• Diseños de sistemas de riego apoyados por GPS Y ESTACION TOTAL además de los 

programas AutoCAD, Global Mapper, Google Earth Pro, Map Source, Microsoft Excel etc. 
• Trazos de líneas en campo, mediante Estación Total y Cinta Métrica. 
• Establecimiento e Instalaciones de Sistemas de Conducción y de Riegos por Goteo, 

Microaspersión y Aspersión en campo, para diferentes cultivos entre ellos, Fresa, Aguacate, 
Arándano, Limón etc. 

• Selección de Equipos de Bombeo. 
• Selección de personal 
• Toma de decisiones en cuanto a vehículos de trabajo. 
• Inducción dentro de la empresa a los nuevos compañeros y colegas ingeniero que entran a 

laborar con nosotros. 
• Revisión y asesoría en los proyectos de los nuevos ingenieros que entran a laborar a la 

empresa. 
• Resolver problemas externos a los sistemas de riego, relacionados con la empresa. 
• Tener la sucursal de venta siempre en óptimas condiciones en cuanto a materiales e 

inventariado. 
 
Actualmente a octubre del 2021 estamos finalizando dos proyectos de Sistemas de Riego por Goteo 
para Aguacate de Alta Densidad establecidos en Capilla de Milpillas, Jalisco, donde estuve 
proyectando y estableciéndolos de principio hasta la actualidad como encargado directo. 
 
Proyectos Actuales:   
 
Chiveteros Alto:  

• Superficie: 36.82 has 
• Cultivo: Aguacate de alta densidad 
• Riego: Goteo auto compensado. 
• Materiales: Tubo PVC, manguera polietileno, manguera con goteros incluidos auto 

compensados, válvulas hidráulicas reguladoras de presión.   
• Ubicación: Capilla de Milpillas, Jalisco. 
• Duración del proyecto: Aún no se concluye.  
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Chiveteros Bajo:  
• Superficie: 22.10 has 
• Cultivo: Aguacate de alta densidad 
• Riego: Goteo auto compensado. 
• Materiales: Tubo PVC, manguera polietileno, manguera con goteros incluidos auto 

compensados, válvulas hidráulicas reguladoras de presión.   
• Ubicación: Capilla de Milpillas, Jalisco. 
• Duración del proyecto:  7 meses aprox.  

 
Cabe mencionar que estos dos proyectos lo he llevado desde el arranque hasta el final en todos los 
aspectos, desde el primer levantamiento con GPS y diseño de sistema de riego hasta el último diseño 
final y su posterior cotización de materiales e instalación, además de llevar a cabo trazo y el escuadre 
en campo mediante cinta métrica y estación total. Para realizar las excavaciones con la maquinaria 
necesaria y poder llevar acabo la instalación del proyecto, la cual hemos finalizado hace 15 días y 
estamos dando seguimiento hasta la actualidad, para su posterior lavado y prueba del sistema de 
riego por goteo. 
 
Actualmente estamos en Arandas cerrando una venta de un equipo de bombeo a diésel de 20 hp 
para riego por cañones en la localidad de Santiaguito de Velázquez, Arandas, Jalisco, además de 
estar dándole seguimiento a un motor honda de 15 hp instalado en aguacate en la misma localidad 
el cual a está fallando periódicamente y estamos trabajando la posibilidad de un cambio de equipo 
con nuestros proveedores, a la par se realizan cotizaciones periódicamente para nuestros clientes 
de Michoacán y los nuevos clientes que se acercan a la sucursal en Arandas jalisco. Además de estar 
asesorando a clientes pequeños que acuden a la sucursal periódicamente. 
 

OBJETIVO: 
Presentar de manera breve y concisa mi trayectoria profesional y aporte al ámbito laboral del campo 
mexicano y la agronomía principalmente del estado de Michoacán y Jalisco, para con ello poder 
acreditar de esta manera la titulación por resta modalidad mencionada, me he desempeñado 
haciendo el mejor uso de mis conocimientos obtenidos en mi universidad, y siempre enfocado en 
la excelencia.  
 

JUSTIFICACIÓN:  
El actual trabajo lo presento con requisito para obtener mi título profesional, debido a que, al 
concluir mi carrera en el año 2018, se me presento una oportunidad laboral en Materiales Y Equipos 
de Riego S de RL de SV ofreciendo un trabajo estable y con oportunidad de crecer, por lo cual tome 
la decisión de aceptarlo y posponer mi titulación. 
 
Durante este periodo he crecido como profesionista en mi área, apoyando al agro mexicano y 
poniendo en práctica todo lo que aprendí en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y en 
mi departamento de Riego y Drenaje, además de crecer dentro de la empresa, logrando escalar en 
relativamente poco tiempo logrando tener un puesto de encargado en Arandas Jalisco logrando 
tener sueldo estable durante estos 3 años, todo gracias a mi Universidad y a mis metas personales. 
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Todo lo anterior mencionado pospuso mi titulación, la cual siempre tuve en mente como meta a 
futuro, después de recordar e investigar un poco lo aprendido en seminario de tesis, recordé que 
existía una forma de titulación por medio de las experiencias laborales, la cual investigue más a 
fondo y me asesore con la secretaria de mi ventanilla y con el Dr. Luis Samaniego Moreno el cual 
me brindo apoyo y asesorías, con lo cual he logrado llevar acabo de la mejor manera posible este 
trabajo, esperando con el lograr obtener mi título de Ingeniero Agrónomo En Irrigación, y lograr 
concretar una más de mis metas, mientras sigo creciendo y aprendiendo en el ámbito laboral. 
 

DESARROLLO: 
Durante estos 3 años como profesionista se han realizado al redor de 60 proyectos desde pequeños, 
medianos y grandes, sin contar cientos de cotizaciones y asesorías año con año, actualmente como 
ya se mencionó anteriormente  se trabaja en alrededor de 5 proyectos durante este periodo que va 
del año, sin contar 1 proyecto que se finalizó en el mes de febrero dentro de mi comunidad La Loma 
de Chupio, Tacámbaro, Mi chocan, los demás proyectos realizados en este año han sido en el estado 
de Jalisco. 
 
Cabe mencionar que durante estos 3 años dentro de la Empresa Materiales y Equipos de Riego S De 
RL de CV los proyectos se han realizado en 2 diferentes estados principalmente, que es el estado de 
Michoacán de Ocampo y actualmente en el estado de Jalisco, de los cuales tomaremos algunos de 
los proyectos más importantes año a año a lo largo de este periodo y desglosaremos cada una de 
las actividades y procesos que se realizaron para establecer el Sistema de Riego  o Conducción en 
cada uno de estos proyectos, así como su ubicación y datos que se consideren importantes, las 
actividades que se llevaron a cabo en cada uno de estos proyectos son las siguientes mostradas en 
esta tabla: 
 
 

Año. 
Procesos: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Levantamiento, Diseño y Cotización.        
Trazo en campo para excavación.         
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

       

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.        
 Tabla 1.- Procesos realizados en cada uno de los proyectos. 
 
 
 

• Levantamiento Diseño y Cotización; en esta etapa se realiza una visita por primera vez al 
terreno donde se pretende establecer el proyecto, se da un recorrido caminando y en su 
defecto en camioneta, en esta parte se toman puntos mediante GPS o mediante la Estación 
Total, para posteriormente delimitar el terreno mediante los puntos obtenidos con ayuda 
de los siguientes programas Google Earth, Map Source, Global Mapper y  posteriormente 
se continuar con el diseño en AutoCAD, después de algunos horas, días o semanas 
dependiendo las dimensiones del proyecto, una vez que ya se ha diseñado con todos los 
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parámetros hidráulicos, técnicos y especificaciones del cliente se prosigue a realizar una 
cotización, con todo lo requerido en el diseño, como lo es tubería de pvc, piezas, 
pegamentos, lubricantes, e instalación, para presentarle al cliente  la propuesta del diseño 
y la cotización en papel, en caso de aceptar se esperar  que el cliente realice el anticipo 
económico correspondiente para continuar. 

 
 

• Trazo en campo para excavación; se realiza un escuadre mediante Estación Total y GPS de 
ser necesario en terreno, para comenzar a marcar las líneas principales, secundarias, y 
algunos ramales, apoyados de cal, cinta métrica, estacas de madera, cinta de precaución, 
marro y machete, para posteriormente darle al cliente un abreve explicación y los detalles 
de la apertura de la zanja como lo es el ancho, la profundidad del mismo y si llevara algún 
tipo de relleno, una vez realizado esto, se comenzara con la excavación de las zanjas, cabe 
mencionar que este trazado en campo puede ser realizado totalmente al inicio antes de la 
instalación o realizarse conjuntamente con la instalación de la tubería y los materiales de 
pvc, dependiendo la superficie del terreno o muchas beses el acuerdo que se realice con el 
cliente. 
 
 

• Instalación de Bomba, Tubería, Válvulas, Mangueras etc.; en este lapso se realiza toda la 
instalación de tubería de pvc, se levanta los cruceros de control, o válvulas de control de 
las líneas principales, secundarias, lavados o purgas de cada línea, se perfora para colocar 
la manguera regantes, también se realiza la conexión del equipo de bombeo de acuerdo a 
lo que el cliente haya cotizado. Cabe mencionar que mucho de este proceso solo llevo una 
supervisión, debido a que dentro de la empresa estamos ingenieros e instaladores para 
apoyarnos en cada área y así lograr que los procesos de instalación sean más rápidos. Otra 
tarea que mencionar durante este proceso son el hacer eficiente todos los procesos 
mediante la correcta administración y organización de materiales necesario, de los 
vehículos de trabajo y el personal que están en funcionamiento y apoyándonos dentro de 
cada uno de los proyectos, uno de los principales detalles durante esta etapa en nuestra 
empresa son la descomposición de vehículos durante este proceso y la falta de materiales 
por cuestiones de inventario o proveedores. 
 
 

• Prueba Final, Reparaciones y Calibración; como su nombre lo menciona se realiza la 
prueba del sistema de riego, echando a andar la motobomba y distribuyendo el agua por 
todo el sistema de riego, durante este proceso algunas veces suelen salir detalles en las 
tuberías o mangueras por cuestiones humanas, del tapado de las zanjas y algunas veces por 
animales o roedores que deterioran los materiales, durante esta prueba final se repara 
estos detalles y se calibra el sistema de riego contemplando los rangos óptimos de 
operación para cada sector o área de riego. 
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Cabe mencionar que en cada uno de estos procesos se involucran cada uno de los compañeros que 
trabajan dentro de la empresa, directa o indirectamente, estamos conectados cada uno de nosotros 
siempre con la finalidad de que se logre el mejor resultado posible de nuestros proyectos. 
 
 
Habiendo explicado los procesos a grandes rasgos, procederemos a describir cada uno de los 
proyectos que hemos realizado a lo largo de estos 3 años de experiencias laborales iniciando a 
mediados del 2018 hasta la actualidad julio del 2021 abordando los proyectos  más importantes y 
que considero nos han dejado algún aprendizaje que nos a ayudado a crecer como profesionista y 
como persona, en los siguientes párrafos desglosare cada uno de estos proyectos del amanera más 
entendible y descriptivamente posible: 
 
 
Proyecto N-1.- Filtración Fija, 2 Filtros Anillos 3” con retro lavado. 

   
• Fecha: Julio del 2018 
• Superficie: 3 has 
• Cultivo: Aguacate 
• Riego: Goteo. 
• Ubicación: Patamban, Michoacán.  
• Duración del proyecto: 1 semana aprox. 

 
 
Objetivo: 
Lograr filtrar de la manera correcta el agua de una tubería de 3” de una ampliación de un sistema 
de riego para 3 has de aguacate, y así lograr evitar el taponamiento de los emisores del sistema de 
riego en este caso micro aspersores de 70 lph. 
 
 
Meta: 
Lograr que el sistema de riego del cliente funcione de la manera correcta optima y así pueda llevar 
acabo sus riegos en cada sección de la manera más homogénea posible, evitando el taponamiento 
de sus emisores.  
 
 
Materiales necesarios: 
Tubería hidráulica pvc 3” rd-41, pegamento pvc, silicón, válvulas mariposa 3” wade rain, válvulas 
cepex 1 ½” doble tuerca, tubería de 1 ½”  rd-26, válvula de aire 2” irritec efecto sencillo, tee pvc 3” 
y 1 ½” cedula 40, codos pvc 3” y 1 ½” cedula 40, estopa, filtros anillos wade rain, adaptadores 
hembra pvc cedula 40, y manómetro glicerina 0-60 wade rain. 
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Metodología: 
Se realizo la asesoría a un cliente en la sucursal de Tangancícuaro Michoacán, donde nos mostró 
una foto de su tubería de 3” donde nos hizo saber su problema y el material con el que contaba, se 
prosiguió a realizar un cálculo con el gasto de agua que nos brindó, para posteriormente cotizar ese 
mismo día el materia y la instalación de la filtración más adecuada para su sistema de riego, al 
siguiente día se le envió la cotización explicándole como funcionaria y ese mismo día confirmo la 
compra del material, durante esa misma tarde se realizó la instalación de la filtración, se le explicó 
el funcionamiento del equipo y al siguiente día pudo regar sin problemas sus árboles. 
 
 
 
Calendario de procesos del proyecto: 
 

2018 
Procesos: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Levantamiento, Diseño y Cotización.       x 
Trazo en campo para excavación.        X 
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

      X 

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.       X 
Tabla 2.- Procesos del proyecto 1. 
 
 

 
Figura 1.- filtración fija con retro lavado, 2 filtros anillos, válvulas mariposa 3” wade rain, válvulas cepex 2” doble tuerca, 
conexiones pvc, y válvula de aire. 
  
 
 
Resultados: 
La filtración funciono de la manera calculada correctamente y el cliente quedo satisfecho con el 
sistema de filtración fijo, posteriormente continúa visitándonos para la asesoría y compra de 
algunas piezas y productos. 
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Proyecto N-2.- Bombeo y Filtración Móvil, 3 Filtros Anillos 3” con retro 
lavado. 

   
• Fecha: Septiembre del 2018 
• Superficie: 5 has 
• Cultivo: Fresa  
• Riego: Goteo. 
• Ubicación: Tangancícuaro, Michoacán.  
• Duración del proyecto: 2 semana aprox. 

 
 
Objetivo: 
Lograr bombear y filtrar de la manera correcta el agua de una tubería de 4” de un sistema de riego 
por goteo de 5 has de fresa, y así lograr evitar el taponamiento de los emisores del sistema de riego 
en este caso cintilla calibre 6 mil, con goteros a cada 20 cm de 1lph, de la marca Aquatraxx. 
 
Meta: 
Lograr que el sistema de riego del cliente funcione de la manera correcta optima y así pueda llevar 
acabo sus riegos en cada sección de la manera más homogénea posible, evitando el taponamiento 
de los goteros de su cintilla.   
 
Materiales necesarios: 
Moto bomba Antari 15 hp acoplada a caracol de 3”x 3”, tubería hidráulica pvc 4” rd-41, pegamento 
pvc, silicón, válvulas mariposa 3” wade rain, válvulas biline 2”, tubería de 2”  rd-41, válvula de aire 
2” irritec efecto sencillo, tee pvc de 4”, 3” y 2” cedula 40, codos pvc 4” y 2” cedula 40, estopa, filtros 
anillos wade rain, adaptadores hembra pvc cedula 40, y manómetro glicerina 0-60 wade rain, 
manguera verde olivo succión 4”, pichancha pvc 4”, tee galvanizada roscada 4”,  adaptador inserción 
rosca botella 3”x 4”,  base de PTR, conexiones rápidas galvanizada de 4” A 400, y C 400.  
 
Metodología: 
Después de que el cliente se acercara a la sucursal de Tangancícuaro, Michoacán con su remolque 
y nos explicara un poco la idea de tener un bombeo y filtración móvil, para poder regar 2 de sus 
terrenos ubicados en distintos lugares, proseguimos a visitar sus terrenos para saber la cantidad de 
agua necesaria que se requería para el motor y el equipamiento de los filtros, después de eso 
realizamos los cálculos correspondientes y proseguimos a realizar la cotización en esa misma 
semana para posteriormente enviarla al cliente, dándonos la confirmación una semana después, 
nos hizo llegar su remolque un martes, y comenzamos con el encargo del equipo de bombeo, 
mientras comenzamos a montar todo sobre el remoque, la base PTR, los filtros y los distribuidores, 
se armó la manguera de succión con su respectiva pichancha, a finales de esa semana llego el equipo 
de bombeo el cual se montó y se acoplo al resto del remolque en ese mismo día, en ese fin de 
semana se concluyó el proyecto y se entregó el lunes de la siguiente semana, dándole un explicación 
detallada del funcionamiento al cliente y poniéndolo a prueba en una de sus parcelas, funcionando 
de la manera correcta al entregarlo. 
Calendario de procesos del proyecto: 
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2018 

Procesos: Julio Agosto Sep. Oct Nov Dic  
Levantamiento, Diseño y Cotización.   X     
Trazo en campo para excavación.    X     
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

  X     

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.    x    
Tabla 3.- Procesos del proyecto 2. 
 

 
 
Figura 2.- Bombeo y Filtración movible de 4” en remolque, 3 filtros anillos, válvulas mariposa 3” wade rain, válvulas biline 
2”, conexiones pvc, y válvula de aire y piezas galvanizadas. 
 
Resultados: 
El bombeo móvil y la filtración funcionaron de manera correctamente logrando con ello que el 
cliente pudiese tener bombeo y filtros en 2 parcelas con 1 solo equipo, posteriormente a esto 
algunos productores más llegaron con la misma idea de este proyecto para poder cubrir varios 
terrenos con un mismo equipo, además de poder llevar y guardar el equipo en un lugar seguro 
debido a que, en algunas zonas, a veces suelen robarse piezas del sistema de riego al dejarlo en el 
campo. 
 
 
Proyecto N-3.- Arándano en Hidroponía.  (Hidroponía Extensión Noroto) 

   
• Fecha: Octubre del 2018 
• Superficie: 28.5 has 
• Cultivo: Arándano en Hidroponía  
• Riego: Goteo Auto compensado. 
• Ubicación: Noroto, Tangancícuaro, Michoacán.  
• Duración del proyecto: 5 meses aprox. 
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Objetivo: 
Lograr tener el mejor sistema de riego en las 40 has de Arándano de la empresa el Cerezo, haciendo 
eficientes los procesos de diseño, ejecución e instalación del sistema de riego, logrando que los 
tiempos se acorten y el proyecto se logre de la mejor manera posible. Debido a que la empresa a la 
que se le realizara este proyecto es nuestro cliente más grande y fuerte. 
 
 
Meta: 
Al finalizar lograr que el cliente quede satisfecho con todos los procesos realizados en la instalación 
del sistema de riego y entregarle el sistema de riego óptimo para que se refleje en la producción de 
su cultivo, además de lograr que el cliente nos siga tomando como referentes de sus trabajos y la 
empresa número 1 en la realización de sus trabajos y proyectos en la zona. 
 
 
Materiales necesarios: 
Tubería pvc métrica c-5 de 200mm y 160mm, tubería pvc inglesa rd-41 de  8”, 6”, 4”, 3” y 2”, curvas 
métricas c-5 de 200 mm y 160 mm, tee métricas c-7 de 200mm x 4”, 200mm x 3” y 200mm x 2”, 
codos y tee hidráulicas cedula 40 de 8”,6”,4”,3” y 2”, reducciones bocina-espiga, reducciones 
bushing, válvulas de aire efecto sencillo y doble de 1” y 2”, manómetros, válvulas cepex doble turcas, 
válvulas mariposa cepex, bridas, tornillos, válvulas esfera económicas, coplees 16mm, iniciales con 
goma 16 mm, manguera polietileno 16 mm, válvulas hidráulicas reguladoras de presión de 3” y 2”, 
empaques neopreno,  estopa, pegamento, silicón, teflón y lubricante. 
 
 
Metodología: 
La empresa agrícola EL CEREZO, a finales del mes de octubre del 2018 solicito nuestro apoyo para 
cotizar y diseña un terreno que habían adquirido en recientes fechas, durante ese mes se prosiguió 
a realizar las visitas para hacer el levantamiento topográfico correspondientes para tomar las 
medidas y datos pertinentes para su futuro diseño y cotización, a inicios de noviembre se terminó 
el primer diseño y se cotizo,  después de unos cuantos días se pidió que se incorporar una extensión 
más de terreno que habían rentado, el diseño y cotización final quedaron terminados a mediados 
de noviembre, para una semanas después confirmar el proyecto e iniciar los trazos en campo a 
principios de diciembre, midiendo y escuadrando los túneles para las estacas de los túneles del 
cultivo de arándano,  cabe mencionar que solo se escuadro un 20% de todo el proyecto y se comenzó 
en conjunto la instalación , el escuadree y trazo en campo restante del terreno, lo cual duro 
aproximadamente de 2 a 3 meses, donde la tarea de instalación de tubería, mangueras y válvulas 
de control se realizó a la par del trazo en campo, encalando y midiendo, ejecutando 
simultáneamente estas actividades, se estuvieron realizando algunos ajuste durante el trascurso de 
la instalación, debido a algunas formaciones rocosas y tuberías antiguas que obstruían las zanjas de 
excavación, durante este lapso como habitualmente sucede, tuvimos algunos problemas con 
materiales, proveedores, vehículos y personal, los cuales se estuvieron solucionando lo más rápido 
y eficientemente posible para lograr terminas la obra a la par del inicio de la plantación de la planta 
de arándano en maceta, el proyecto en campo se logró probar y calibrar a finales de febrero e inicios 
de marzo del 2019. 
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Calendario de procesos del proyecto: 
2018 2019 

Procesos:  Nov Dic Ene Feb Mar  
Levantamiento, Diseño y Cotización.  x      
Trazo en campo para excavación.    x x    
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

  x x x   

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.     x x  
Tabla 4.- Procesos del proyecto 3. 
 

 
Figura 3.- Plano del Proyecto N-3 Arándano en Hidroponía.  (Hidroponía Extensión Noroto), realizado en AutoCAD 2007. 
 

 

 
Figura 4.- Medición de terreno mediante Estación Total Gowin y cinta métrica de 50 más. 
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Figura 5.- Crucero doble líneas secundarias, válvulas hidráulicas reguladoras de presión 3”, piezas cedula 80, válvulas de 
aire WR 1” y tubería pvc. 
 
 

 
Figura 6.- Crucero línea secundaria, válvula hidráulica reguladora de presión 3”, piezas cedula 80, válvula de aire WR 1”, 
macro túneles, estacas de metal, manguera blanco y negro NETAFIM con goteos 2 LPH a cada 70 cm, arándano hidropónico 
en sustrato. 
 
 
 
 
 
Resultados: 
El proyecto se terminó durante los primeros días del mes de mayo, finalizando las pruebas, la 
explicación a los operadores del riego y la calibración de las válvulas hidráulicas, se logró con éxito 
cumplir el objetivo y la meta del proyecto, hasta la actualidad la empresa sigue trabajando en 
conjunto con nosotros, se logró asesorar a los encargados del rancho en nuestro sistema de riego y 
en algunos aspectos más, gracias a este proyecto terminado y a su buen funcionamiento logramos 
en los días siguientes obtener un nuevo proyecto con ellos en la zona. 
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Proyecto N-4.- Goteo en Aguacate Patamban. 

   
• Fecha: Marzo del 2019 
• Superficie: 7 has 
• Cultivo: Aguacates 3 años de edad  
• Riego: Goteo. 
• Ubicación: Patamban, Michoacán.  
• Duración del proyecto: 1 meses aprox. 

 
 
Objetivo: 
Lograr instalar un sistema de riego eficiente y funcional en el terreno del cliente donde ya cuenta 
con plantas de una edad avanzada, para cambiar el riego que realizaba con pipas a un riego por 
goteo, logrando mejorar el rendimiento de sus plantas en la producción.  
 
 
 
Meta: 
Lograr que cliente quede satisfecho con su sistema de riego por goteo, y esperar que nos 
recomiende para instalaciones futuras y lograr un crecimiento en la zona, además de   
 
 
Materiales necesarios: 
Tubería pvc inglesa rd-41 de  4”, 3”, 2” y 1 ½ “, codos y tee hidráulicas cedula 40 de 4”,3”, 2” y  1 ½”, 
reducciones bocina-espiga, reducciones bushing, válvulas de aire efecto sencillo 1” y 2”, 
manómetros, válvulas cepex doble turcas 2” y 1 ½ “, válvulas mariposa wade rain, filtros Adritec 
3”,pihcnacha pvc 3”, manguera verde olivo 3” succión, bridas, tornillos, válvulas esfera económicas, 
coplees 16mm, iniciales con goma 16 mm, manguera polietileno 16 mm, empaques neopreno,  
estopa, pegamento, silicón, teflón y lubricante. 
 
 
Metodología: 
El Sr. Vicente originario de Tangancícuaro Michoacán se acercó a nosotros para plantearnos su 
incógnita a partir de querer cambiara su riego de sus 7 has de aguacate que el realizaba mediante  
pipas y querer establecer un sistema de riego por micro aspersión o goteo, él se acercó para 
brindarle asesoría a mediados de marzo, a lo cual prosiguió una visita en los siguientes días a su 
terreno, donde se tomaron los puntos necesarios y las medidas, para en la siguiente semana se le 
envió la cotización de sus sistema de riego incluyendo sus especificaciones, al cabo de 1 semana 
más debido a que él consiguió el equipo de bombeo, prosiguió a hacer el pago y procedimos a 
comenzar el trazo en campo en ese mismo día, para en los siguientes días realizar la instalación y su 
posterior calibración y explicación final al regador de su terreno logrando finalizar a finales de abril 
el proyecto. 
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Calendario de procesos del proyecto: 
2019 

Procesos: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Levantamiento, Diseño y Cotización.   X     
Trazo en campo para excavación.     X    
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

   X    

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.    X    
Tabla 5.- Procesos del proyecto 4. 

 
Figura 7.- Plano de proyecto N-4 Goteo en Aguacate Patamban, realizado mediante AutoCAD 2007. 
 
 

 
Figura 8.- Crucero doble líneas secundarias, válvulas cepex 2” doble tuerca, piezas cedula 40, válvulas de aire WR 1”, 
manómetros y tubería pvc. 
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Figura 9.- Filtración fija de 3” en base de PTR, 2 filtros anillos 3” Adritec, válvulas mariposa 3” wade rain, válvulas cepex 2” 
doble tuerca, conexiones pvc, y válvula de aire 2“Irritec SE, bridas ced-80 y manómetros. 
 
 
 
 
Resultados: 
Se logro finalizar con éxito el proyecto a finales del mes de abril, logrando que el sistema de riego 
se adaptara a las especificaciones del cliente y funcionara de la manera más técnica y óptimamente 
posible, el cliente quedo satisfecho con el trabajo y durante este año 2021, uno de sus hijos también 
estuvo trabajando con nosotros en una instalación de su sistema de riego para su terreno. 
 
 
Proyecto N-5.- Aguacatera Rancho 4 Milpas. 

   
• Fecha: Marzo del 2019 
• Superficie: 170 has 
• Cultivo: Aguacate alta densidad.  
• Riego: Goteo Auto compensado. 
• Ubicación: Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  
• Duración del proyecto: 9 meses aprox. 

 
 
Objetivo: 
Llevar a cabo este proyecto de la mejor manera posible, simultáneamente con otro 3 proyecto más 
durante las mismas fechas, obteniendo los mejores resultados al finalizar los proyectos. 
 
Meta: 
Lograr ejecutar y terminar el proyecto de una manera correcta, para abrirnos paso en la zona y 
establecernos como referentes para la empresa el Cerezo en sus instalaciones y proyectos en jalisco, 
además de crecer profesionalmente con este nuevo proyecto.  
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Materiales necesarios: 
Tubería pvc métrica c-5 de 250mm, 200mm y 160mm, tubería pvc inglesa rd-41 de 10”, 8”, 6”, 4”, 
3” y 2”, curvas métricas c-5 de 250mm, 200 mm y 160 mm, tee métricas c-7 de 250mm x 200mm,  
200mm x 160mm, 200mm x 6”, 200mm x 4”, 200mm x 3” y 200mm x 2”, codos y tee hidráulicas 
cedula 40 y 80 de 10”,8”,6”,4”,3” y 2”, reducciones bocina-espiga, reducciones bushing, válvulas de 
aire efecto sencillo y doble de 1” y 2”, manómetros, válvulas cepex doble turcas, válvulas mariposa 
cepex, bridas, tornillos, válvulas esfera económicas, coplees 16mm, iniciales con goma 16 mm, 
manguera polietileno 16 mm, válvulas hidráulicas reguladoras de presión de 3” y 2”, empaques 
neopreno,  estopa, pegamento, silicón, teflón y lubricante. 
 
 
Metodología: 
EL CEREZO la empresa agrícola más fuerte para la que trabajamos a finales del mes de marzo del 
2019 nos pidió que visitáramos algunos terrenos que habían adquirido anteriormente en el estado 
se Jalisco, para tomar medidas, datos pertinentes y empezar con el diseño y la cotización de los 
mismos entre ellos este proyecto “Aguacatera Rancho 4 Milpas”.  
 
 
Durante los últimos días de marzo e inicios del mes de abril se realizó el primer levantamiento 
topográfico correspondientes, mediante GPS para tomar las medidas y datos pertinentes para su 
futuro diseño y cotización de la primera presentación del proyecto a la empresa cabe mencionar 
que en la primer visita el terreno estaba cubierto en su totalidad por el cultivo de maíz lo que 
complico la vista y el recorrido en su totalidad, durante la segunda semana y tercera semana de 
marzo se estuvieron realizando ajustes a los plano y cotizaciones y para finales del mes de abril se 
logró cerrar el proyecto y posteriormente se inició con el trazo en terreno en Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco. El cual aproximadamente duro entre 15 y 22 días, donde al inicio del trazo en campo solo se 
escuadro y marco un 25% de este proyecto para posteriormente empezar a instalar a la par del 
trazado en campo, estos dos procesos se llevaron a cabo simultáneamente hasta el mes de octubre 
del 2019 donde se terminó el trazo en campo y el mes faltantes solo se finalizó con las instalaciones 
finales, durante estos meses anteriores se estuvo encalando y marcando para que las excavadoras 
no parara de trabajar y a la par se estuvo instalando la tubería, válvulas y mangueras 
correspondientes, además de estar enfrentado algunos detalles de personal, vehículos, el tiempo 
debido a que en un lapso las lluvias nos complicaron el acceso y movimiento en campo, también 
tuvimos algunos detalles en cuanto a materiales y proveedores debido a que en el mes de julio la 
tubería estuvo escasa con nuestros proveedores, además de enfrentarnos con algunos cambios de 
encargados de rancho debido a un mal trabajo de el mismo con lo cual algunos procesos se 
alentaron debido al desconocimiento del nuevo encargado, para inicio el mes de noviembre del 
2019 se probó el sistema de riego, y se estuvieron corrigiendo muchos detalles presentados por el 
tapado, y la falta de muchos de los atraques que la empresa y el encargado estaban obligados a 
supervisar y realizar, a finales del mes de noviembre se calibro en su totalidad el sistema de riego 
dejándolo en óptimas condiciones para su funcionamiento. 
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Calendario de procesos del proyecto: 
2019 

Procesos: Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 
Levantamiento, Diseño y Cotización. x x        
Trazo en campo para excavación.   x x x      
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

  x x x     

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.     x x    
Tabla 6.- Procesos del proyecto 5. 
 

 
Figura 10.- Plano del Proyecto N-5 Aguacatera Rancho 4 Milpas realizado en AutoCAD 2007. 
 
 

 
Figura 11.- Medición de terreno mediante Estación Total Gowin y encalado de línea secundaria. 
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Figura 12.- Excavadora trabajando en zanja para la colocación de la línea principal de 250mm c-5. 
 
 

 
Figura 13.- Entrega de tubería pvc de 4”,3” y 2”, de uno de nuestros proveedores en una bodega del terreno. 
 
 
 
 

 
Figura 14.- Pick Up Averiada en pista durante el transcurso de Zamora a jalisco donde viajábamos cada 8 días para estar 
llevando a cabo el proyecto. 
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Figura 15.- Crucero de línea secundaria instalada con válvula hidráulica reguladora de presión Berman 3”, piezas en cedula 
80, válvula de aire, manómetro, y purga de línea secundaria a lado, con válvula esfera económica 2” y coco cedula 40. 
 

 
Figura 16.- Purga 4” línea principal, codo, tee y bridas cedula 80, válvula mariposa cepex 4”, válvula de aire 2” efecto 
sencillo irritec. 
 
 
 
 
Resultados: 
Se logro terminar el primer proyecto de varios realizados en la zona, debido a que fue el primero 
fue en el cual nos enfrentamos a mayores problemas y retos, debido a la falta de preparación de los 
encargados del rancho y de la inexperiencia de los jornaleros y operadores de maquinaria, pero a 
pesar de todos estos contratiempos se logró concluir de la mejor manera posible logrando dejar 
completamente calibrado el sistema de riego después de casi 2 semanas de hacer reparaciones, 
además de que este rancho fue el punto de partida y aprendizaje para los demás. 
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Proyecto N-6.- Aguacatera Rancho La Loma. 

   
• Fecha: Marzo del 2019 
• Superficie: 100 has 
• Cultivo: Aguacate alta densidad.  
• Riego: Goteo Auto compensado. 
• Ubicación: San José de Gracia, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  
• Duración del proyecto: 9 meses aprox. 

 
 
Objetivo: 
Llevar a cabo este proyecto de la mejor manera posible, simultáneamente con otro 3 proyecto más 
durante las mismas fechas, obteniendo los mejores resultados al finalizar los proyectos. 
 
Meta: 
Lograr ejecutar y terminar el proyecto de una manera correcta, para abrirnos paso en la zona y 
establecernos como referentes para la empresa el Cerezo en sus instalaciones y proyectos en jalisco, 
además de crecer profesionalmente con este nuevo proyecto.  
 
Materiales necesarios: 
Tubería pvc métrica c-5 de 200mm y 160mm, tubería pvc inglesa rd-41 de 10”, 8”, 6”, 4”, 3” y 2”, 
curvas métricas c-5 de 200 mm y 160 mm, tee métricas c-7 de 200mm x 160mm, 200mm x 6”, 
200mm x 4”, 200mm x 3” y 200mm x 2”, codos y tee hidráulicas cedula 40 y 80 de 8”,6”,4”,3” y 2”, 
reducciones bocina-espiga, reducciones bushing, válvulas de aire efecto sencillo y doble de 1” y 2”, 
manómetros, válvulas cepex doble turcas, válvulas mariposa cepex, bridas, tornillos, válvulas esfera 
económicas, coplees 16mm, iniciales con goma 16 mm, manguera polietileno 16 mm, válvulas 
hidráulicas reguladoras de presión de 3” y 2”, empaques neopreno,  estopa, pegamento, silicón, 
teflón y lubricante. 
 
Metodología: 
EL CEREZO la empresa agrícola más fuerte para la que trabajamos a finales del mes de marzo del 
2019 nos pidió que visitáramos algunos terrenos que habían adquirido anteriormente en el estado 
se Jalisco, para tomar medidas, datos pertinentes y empezar con el diseño y la cotización de los 
mismos entre ellos este proyecto “Aguacatera La Loma”.  
 
El proceso realizado fue en las mismas fechas que el proyecto N-5 “Aguacatera Rancho 4 Milpas” 
durante las mismas fechas se realizó el levantamiento, diseño y cotización del sistema de riego, 
durante finales de marzo e inicios de abril del 2019, se realizó el mismo proceso de modificación de 
planos y diseños en esas fechas, para comenzar con el trazo de líneas principales y secundarias 
durante el mes de mayo 2 o 3 semanas después del proyecto N-5 debido a que se inició y se le dio 
prioridad a el proyecto N-5, durante el mes de mayo a la par que el 10% del trazo en campo se 
comenzó con la instalación del sistema de riego, durante los próximos meses se llevó acabo 
simultáneamente el trazo y la instalación, enfrentándonos a distintos contratiempos, en este caso 
una de las situaciones distintas a las mencionadas en el proyecto anterior, fue el hundimiento de 
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muchos de los equipos de excavación y vehículos en algunas partes del terreno debido al 
desconocimiento del mismo en temporada de lluvias en el mes de junio y julio, a finales del mes de 
julio se terminó de trazar en su totalidad el proyecto, para proseguir  a finalizar en el mes de agosto 
con la instalación del sistema de riego, haciendo la prueba final durante el mes de agosto y 
septiembre debido a que al igual que en proyecto anterior, se estaban haciendo la prueba por zonas 
de la instalación y corrigiendo los detalles durante esas mimas pruebas, para a mediados de 
septiembre realizar la calibración final y dejar funcionando en su totalidad el sistema de riego.  
 
Calendario de procesos del proyecto: 

2019 
Procesos: Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 
Levantamiento, Diseño y Cotización. x x        
Trazo en campo para excavación.    x x X     
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

  x x x X    

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.      x X   
Tabla 7.- Procesos del proyecto 6. 
 
 

 
Figura 17.- Plano del Proyecto N-6 “Aguacatera Rancho La Loma”. 
realizado en AutoCAD 2007. 
 
 
 

 
Figura 18.- Medición mediante estación Gowin de largo de sectores para la línea regante sobre cama para plantación de 
aguacate. 
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Figura 19.- Medición para la colocación de válvula de control de 6” de línea principal. 
 
 

 
Figura 20.- Cruceros de control de líneas principales y secundarias, visto de fondo de izquierda a derecha, válvula de control 
línea principal 8” válvula cepex mariposa, válvula de control de línea secundaria 3” válvula hidráulica reguladora de 
presión, y al final crucero de control de línea principal de 6” válvula cepex mariposa. 
 

 
Figura 21.- Estructura Pick Up Averiada por la carga y movimiento de tubería durante el transcurso del proyecto. 
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Figura 22.- Crucero de control de línea principal con válvula cepex mariposa de 6”, bridas, tee, y codo de 6” en cedula 80, 
válvula de aire doble efecto 2” unirain, tee 6” cedula 40, reducciones bushing de 6” x 4”, codos de 4” cedula 40, tubería 
pvc rd-41 de 6”, 4” y 3”, tubería métrica de 200 mm c-5 y tee de 200m x 6” c-7. 
 
 
Resultados: 
El proyecto se finalizó totalmente en el mes de septiembre logrando una mayor eficiencia en el 
progreso y ejecución del proyecto, gracias a lo aprendido en el proyecto N-5, se logró el objetivo en 
este proyecto dejando de la manera más correcta y precisa el sistema de riego, cabe mencionar que 
este proyecto al inicio estaba proyectado para un arrea mayor alrededor de 190 has, pero debido a 
que una parte del terreno era una especie de pantano solo se instaló aproximadamente la mitad del 
mismo 100 has, posteriormente en los siguientes meses se realizaron algunas obras en el mismo 
terreno para dar salida al nivel freático del agua. 
 
 
Proyecto N-7.- Aguacatera Rancho Piedra Herrada 2020. 

   
• Fecha: Marzo del 2019 
• Superficie: 35 has 
• Cultivo: Aguacate alta densidad.  
• Riego: Goteo Auto compensado. 
• Ubicación: Piedra Herrada, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  
• Duración del proyecto: 5 meses aprox. 

 
 
Objetivo: 
Llevar a cabo este proyecto de la mejor manera posible, simultáneamente con otro 3 proyecto más 
durante las mismas fechas, obteniendo los mejores resultados al finalizar los proyectos. 
 
Meta: 
Lograr ejecutar y terminar el proyecto de una manera correcta, para abrirnos paso en la zona y 
establecernos como referentes para la empresa el Cerezo en sus instalaciones y proyectos en jalisco, 
además de crecer profesionalmente con este nuevo proyecto.  
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Materiales necesarios: 
Tubería pvc métrica c-5 de 200mm y 160mm, tubería pvc inglesa rd-41 de 10”, 8”, 6”, 4”, 3” y 2”, 
curvas métricas c-5 de 200 mm y 160 mm, tee métricas c-7 de 200mm x 160mm, 200mm x 6”, 
200mm x 4”, 200mm x 3” y 200mm x 2”, codos y tee hidráulicas cedula 40 y 80 de 8”,6”,4”,3” y 2”, 
reducciones bocina-espiga, reducciones bushing, válvulas de aire efecto sencillo y doble de 1” y 2”, 
manómetros, válvulas cepex doble turcas, válvulas mariposa cepex, bridas, tornillos, válvulas esfera 
económicas, coplees 16mm, iniciales con goma 16 mm, manguera polietileno 16 mm, válvulas 
hidráulicas reguladoras de presión de 3” y 2”, empaques neopreno,  estopa, pegamento, silicón, 
teflón y lubricante. 
 
Metodología: 
EL CEREZO la empresa agrícola más fuerte para la que trabajamos a finales del mes de marzo del 
2019 nos pidió que visitáramos algunos terrenos que habían adquirido anteriormente en el estado 
se Jalisco, para tomar medidas, datos pertinentes y empezar con el diseño y la cotización de los 
mismos entre ellos este proyecto “Aguacatera Piedra Herrada 2020”.  Al igual que los demás 
proyectos, este fue aprobado en el mes de marzo. 
 
Este proyecto al igual que otro más se pausaron unos cuantos meses al inicio de la ejecución de los 
4 proyectos en Jalisco para la empresa el cerezo, debido a que se le dio importancia a los 2 proyectos 
más grandes durante los meses de mayo, junio y julio , para finales de julio se comenzó a  realizar el 
trazo en campo en este proyecto se inició a la para el trazo y la instalación debido a que ya estaba 
la maquinaria ahí desde el momento que se empezó a realizar el trazo, a lo largo de 3 meses se 
estuvo trabajando a la par el trazo y la instalación, debido a que en este terreno la mayor parte de 
la excavación salieron muchas formaciones rocosas lo que tardo más de lo normal en la apertura de 
zanjas, las excavaciones se apoyaron con rotomartillo para poder quebrar las piedras y lograr ir 
zanjeando de la manera más correcta posible, en esta instalación solo estuvo asesorando la 
instalación debido a que otro ingeniero  de Michoacán, vino a apoyarme , solo realice el trazo para 
las excavaciones  y a mediados de noviembre se realizó la calibración y la previa final del mismo, 
cabe mencionar que en este puesto también tuvimos que realizar algunas reparaciones antes de 
dejar funcionando el sistema de riego de la mejor manera, debido a que el tapado de zanjas no se 
llevó con las precauciones necesarias. 
Calendario de procesos del proyecto: 

2019 
Procesos: Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 
Levantamiento, Diseño y Cotización. x         
Trazo en campo para excavación.      x x X x  
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

     X x X  

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.         x 
Tabla 8.- Procesos del proyecto 7. 
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Figura 23.- Plano del Proyecto N-7 “Aguacatera Piedra Herrada 2020”. 
  realizado en AutoCAD 2007. 
 

 
Figura 24.- Medición mediante estación Gowin y baliza con prisma para la línea principal en plantación de aguacate. 
 

 
Figura 25.-Moto bomba eléctrica 30 hp, instalada por la compañía Bombas y Equipos de Riego Valadez, a partir de esta 
conexión nosotros llevábamos la tubería del rebombeo hasta la entrada de la caseta de filtración. 
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Figura 26.- Línea secundaria tapada sin precaución y con piedras, lo cual genero problemas de rompimiento de tuberías al 
compactar y tapara la zanja. 

 
Figura 27.- Cruce de rio con tubería de 6” de fierro, codos bridados de fierro, empaques neopreno 6”, bridas 6” cedula 80 
y tubería de pvc 6” rd-41. 
 
Resultados: 
Se concluyo el proyecto para mediados de noviembre, logrando ejecutarlo de la mejor manera 
posible en cuanto a la eficiencia de la instalación y el trazo, así como a la calibración final, durante 
este proyecto se tuvieron demasiados problemas por el mal tapado de zanjas, se les explico tanto a 
los operadores de la maquinaria, como a los jornaleros y al encargado del rancho como debía 
realizarse el tapado de las zanjas, pero debido a que el encargado no estuvo supervisando de 
manera correcta a sus operadores y sus trabajadores surgieron muchas fallas por daños de 
rompimiento en las tuberías instaladas, cabe mencionar que en este proyecto se aprendió a crear 
un historial mediante fotos y mensajes para posteriormente aclara cualquier duda o problema de 
deslindamiento de acciones, como en el proyecto mencionado anteriormente.  
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Proyecto N-8.- Aguacatera Rancho Los Duraznos.  

   
• Fecha: Marzo del 2019 
• Superficie: 60 has 
• Cultivo: Aguacate alta densidad.  
• Riego: Goteo Auto compensado. 
• Ubicación: San José de Gracia, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  
• Duración del proyecto: 5 meses aprox. 

 
 
Objetivo: 
Llevar a cabo este proyecto de la mejor manera posible, simultáneamente con otro 3 proyecto más 
durante las mismas fechas, obteniendo los mejores resultados al finalizar los proyectos. 
 
Meta: 
Lograr ejecutar y terminar el proyecto de una manera correcta, para abrirnos paso en la zona y 
establecernos como referentes para la empresa el Cerezo en sus instalaciones y proyectos en jalisco, 
además de crecer profesionalmente con este nuevo proyecto.  
 
Materiales necesarios: 
Tubería pvc métrica c-5 de 200mm y 160mm, tubería pvc inglesa rd-41 de 10”, 8”, 6”, 4”, 3” y 2”, 
curvas métricas c-5 de 200 mm y 160 mm, tee métricas c-7 de 200mm x 160mm, 200mm x 6”, 
200mm x 4”, 200mm x 3” y 200mm x 2”, codos y tee hidráulicas cedula 40 y 80 de 8”,6”,4”,3” y 2”, 
reducciones bocina-espiga, reducciones bushing, válvulas de aire efecto sencillo y doble de 1” y 2”, 
manómetros, válvulas cepex doble turcas, válvulas mariposa cepex, bridas, tornillos, válvulas esfera 
económicas, coplees 16mm, iniciales con goma 16 mm, manguera polietileno 16 mm, válvulas 
hidráulicas reguladoras de presión de 3” y 2”, empaques neopreno,  estopa, pegamento, silicón, 
teflón y lubricante. 
 
 
 
Metodología: 
EL CEREZO la empresa agrícola más fuerte para la que trabajamos a finales del mes de marzo del 
2019 nos pidió que visitáramos algunos terrenos que habían adquirido anteriormente en el estado 
se Jalisco, para tomar medidas, datos pertinentes y empezar con el diseño y la cotización de los 
mismos entre ellos este proyecto “Aguacatera Los Duraznos”.  Al igual que los demás proyectos, 
este fue aprobado en el mes de marzo. 
 
Este fue el último proyecto en el que se empezó a trabajar de los 4 proyectos realizados en este año 
en el estado de Jalisco, el trazo en campo se empezó a realizar en el mes de septiembre en conjunto 
con todas las demás actividades que estábamos realizando en los demás ranchos, al igual que en los 
demás ranchos se comenzó simultáneamente el trazado y la instalación del sistema de riego, en este 
proyecto también me apoyo un ingeniero del estado de Michoacán con la instalación y la prueba 
del sistema de riego, pero siempre estuve supervisando este y todos los demás proyectos, este 
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proyecto se pudiese decir que fue el más sencillo debido a que ya habíamos hecho prueba y error 
en los demás ranchos entonces para este último proyecto muchas de las actividades ya las habíamos 
eficientico a la hora de ejecutarlas, para mediados de enero del 2020 realizamos la prueba final y 
corregimos muy pocos detalles para dejar calibrado y funcionando correctamente el sistema de 
riego. 
 
Calendario de procesos del proyecto: 

2019 2020 
Procesos: Mar. --- --- ---- Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 
Levantamiento, Diseño y Cotización. x         
Trazo en campo para excavación.      x x x   
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

    x X x x  

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.         x 
Tabla 9.- Procesos del proyecto 8. 
 

 
Figura 28.- Plano del Proyecto N-8 “Aguacatera Los Duraznos”. 
  realizado en AutoCAD 2007. 
 
 

 
Figura 29.- Instalación de Filtración Fija para tubería de pozo de 4”, 3 filtros anillos 3”, 3 válvulas mariposa wade rain 3”,6 
bridas 3” cedula 80, 3 válvulas biline 2”, válvulas mariposa cepex 4”, codos, te y bridas 4” cedula 80, y válvula de aire de 
1” irritec.  
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Figura 30.- Reparación de válvula de línea secundaria de 3” con válvula hidráulica reguladora de presión, y línea principal 
de 160 mm c-5 quebradas por piedra al realizar sus atraques. 
 

 
Figura 31.- Fuga en línea secundaria 4” dañada por estaca de macro túnel.   
 
 
Resultados: 
Se logro concluir de la mejor manera posible este proyecto debido a la experiencia adquirida en los 
proceso de los proyectos que se realizaron anteriormente y a la par de este, logrando hacer más 
eficientes los procesos y evitando los errores cometidos en los proyectos que iniciaron primero que 
este, durante este proyecto también  el encargado del rancho ya estaba más preparado y con más 
experiencia lo cual facilito que realizara de una mejor manera posible todas las actividades  
relacionadas con el proyecto además de que las temporada de lluvias en este proyecto ya no afecto, 
con ello se logró evitar atascamiento  de los vehículos de trabajo, logrando en este rancho obtener 
los mejores procesos y logrando la instalación más eficiente de todos. 
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Proyecto N-9.- Apertura de Nueva Sucursal MAYER Arandas, Jalisco.  

   
• Fecha de Apertura: Noviembre del 2019 
• Ubicación: Arandas, Jalisco.  
• Duración del Proyecto: Desde noviembre 2019 hasta la actualidad Agosto del 2021. 

 
 
Objetivo: 
Tener una sucursal en la cual tener material extra para nuestros proyectos y lograr comenzar a dar 
asesorías y vender material y proyectos a los productores de la zona. 
 
Meta: 
Lograr establecer la sucursal en la zona y ser referencia de sistemas de riego logrando que sea 
rentable, mientras a la par que seguimos trabajando con los proyectos de la empresa El Cerezo en 
la zona  
 
 
Materiales necesarios:  
Para este caso se almaceno en el local un poco de todo, tubería pvc desde  ½ ” hasta 10” rd-41, 
además de tubería  de 160mm, 200mm y  250”mm clase 5, también válvulas esfera económicas, 
válvulas mariposa metálicas cepex y wade rain, coplees, adaptadores hembra, adaptadores macho, 
tee pvc, codo de 90” y 45”, collarines o tomas domiciliarias, manguera verde olivo succión, 
manguera lay flat, manguera oval, manguera polietileno 16 mm, micro aspersores, goteros, 
aspersores y conexiones inserción para manguera de diferentes medidas. 
 
 
Metodología: 
La metodología de este proyecto o nuevo reto fue el abrir un local donde podamos utilizarlo como 
almacén de algunas de nuestras piezas de instalación para nuestros proyectos y además tener venta 
al público, así como la asesoría personalizada para los productores de la zona, aprovechando los 
trabajos en la zona, se planteó echar a andar esta nueva sucursal a partir de noviembre del 2019,  
durante los primeros meses del 2020 cabe mencionar que llegaron muy pocos clientes a los cuales 
se les brindo asesoría y capacitación entre estos llegaron algunos clientes interesados en proyectos 
los cuales mencionaremos a continuación, después de aproximadamente 1 año se logró comenzar 
a aclientar un poco más para finales de 2020 ya éramos referencia de riegos en la zona debido a la 
poca competencia en cuanto a sistemas de riego, hoy a agosto del 2021 tenemos clientes 
frecuentemente  a los cuales estamos asesorando y capacitando contantemente a la par de algunos 
proyectos que emos logrado concretar a partir de esta sucursal, cabe mencionar que seguimos 
trabajando con la empresa El Cerezo con la cual no mudamos a la zona. 
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Calendario de procesos del proyecto: 
2019 2021 

Procesos: Nov --- --- ---- ---- ----- ----- --- Actualidad 
Levantamiento, Diseño y Cotización. x x x x x x x x X 
Trazo en campo para excavación.  x X x x x x x x x 
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

x x x x x X x x X 

Prueba Final, Reparaciones y Calibración. x x x x x x x x X 
Tabla 10.- Procesos del proyecto 9. 
 
 

 
Figura 32.- Sucursal de Materiales Y Equipos de Riego en Arandas, Jalisco.  
 
 
 
Resultados: 
Lo resultados a la fecha fueron positivos debido a que gracias a la instalación continua de los 
proyectos de la empresa El Cerezo, se pudieron solventar los gastos de operación e la misma 
sucursal ayudando y facilitando el reconocimiento de los productores en la zona, a la actualidad de 
agosto del 2021 ya somos referencia de asesoría de sistemas de riego en la zona, logrando 
establecernos y seguir trabajando la sucursal hasta la actualidad. 
 
 
Proyecto N-10.- Aguacatera Santiaguito de Velázquez.  

   
• Fecha: Enero del 2020 
• Superficie: 3 has 
• Cultivo: Aguacate.  
• Riego: Goteo. 
• Ubicación: Santiaguito de Velázquez, Arandas, Jalisco.  
• Duración del proyecto: 3 meses aprox. 
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Objetivo: 
Ejecutar y lograr establecer el sistema de riego de la mejor manera posible acortando tiempos y 
lograr que los procesos sean más eficientes. 
 
Meta: 
Lograr establecer el mejor sistema de riego para las condiciones del proyecto, esperando que el 
cliente quede satisfecho y nos recomiende en la zona. 
 
Materiales necesarios: 
Motobomba honda 15 hp, Tubería pvc inglesa rd-41 de  4”, 3” , 2” y 1 ½”, codos y tee hidráulicas 
cedula 40 de 4”,3”, 2” y 1 ½”, reducciones bocina-espiga, reducciones bushing, válvulas de aire 
efecto sencillo y doble de 1” y 2”, manómetros, válvulas cepex doble turcas de 2” y 1 ½”, válvulas 
mariposa Wade Rain de 4” y 3”, bridas, tornillos, válvulas esfera económicas, coplees 16mm, 
iniciales con goma 16 mm, manguera polietileno 16 mm, empaques neopreno,  estopa, pegamento, 
silicón, teflón y lubricante. 
 
Metodología: 
Después de unos cuantos meses con la nueva sucursal en Arandas, Jalisco, se acercaron a nosotros 
algunos clientes a los cuales estuvimos asesorando entre ellos el Sr. Eduardo, el cual se acercó a 
mediados de enero del 2020 para pedirnos le cotizáramos y diseñáramos el sistema de riego en su 
rancho donde ya contaba con unas plantas de aguacate establecidas y próximamente plantaría más, 
se prosiguió en esa misma semana a ir a hacer el levantamiento topográfico para posteriormente 
diseñar y cotizar tomando en cuenta las observaciones del cliente, para esa misma semana se le 
hizo llegar la cotización del proyecto, a la cual se le estuvieron haciendo algunos cambios durante 
las próximas semanas, para finales de febrero el cliente quedo convencido y realizo el pago a inicios 
de marzo por cuestiones personales se acordó que iría pagando el proyecto en secciones y se le iría 
instalando de la misma manera, se comenzó el trazo a inicios de abril al igual que la instalación, cabe 
mencionar que tuvimos que parar algunos días con la obra debido a que el cliente estaba trabajando 
con otros proyectos de producción relacionada con otro de sus ranchos por lo cual  el trazo y la 
instalación se pausaban y continuaban, lo cual hizo que fuese más tardado de los esperado la 
realización del proyecto, durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y hasta septiembre  se 
estuvo trabajando de esta manera, a finales de septiembre se logró finalizarla la  instalación de la 
tubería y el  motor, se realizaron los acoples necesarios y se realizó la prueba final para dejar 
calibrado en su totalidad el proyecto. 
 
Calendario de procesos del proyecto: 

2020 
Procesos: Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. 
Levantamiento, Diseño y Cotización. x x        
Trazo en campo para excavación.    X X x x x X  
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

  x x x X x X x 

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.         x 
Tabla 11.- Procesos del proyecto 10. 
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Figura 33.- Plano del Proyecto N-10 “Aguacatera Santiaguito de Velázquez” realizado en AutoCAD 2007. 
 
 

 
Figura 34.- Crucero de control Triple, 2 válvulas mariposa wade rain 4”,6 bridas 4” cedula 80, 1 válvulas cepex doble tuerca 
2”, codos, te y bridas 4” y 2” cedula 40, y válvula de aire de 2” irritec y 2” toro efecto sencillo ambas.  
 

 
Figura 35.- Conexión de sistema de riego con cisterna metálica 5,000 lts. 
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Figura 36.- Crucero de control de línea secundaria, con válvula cepex doble tuerca 1 ½”, tee y codo 1 ½” cedula 40, tubería 
rd-26 1 ½”, reducción bushing de 1 ½” x 1”, y válvula de aire de 1” wade rain. 

 
Figura 37.- Bombeo 15hp motor honda y acople a caracol y filtración fija con filtros de 3” Adritec, válvulas mariposa 
metálicas wade rain 3”, válvulas estándar cepex 1 ½” , tubería rd-41 4”,3” y 1 ½”. 
 
 
 
   
Resultados: 
El proyecto finalizo de la manera correcta quedando el cliente satisfecho los primeros meses, las 
secciones de riego funcionaron a la perfección, pero en este proyecto ocurrió un problema con el 
equipo de bombeo la bomba honda de 15 hp comenzó a fallar en la flecha donde se realizó el acople 
del  motor con el caracol, se estuvo reparando el acople por medio de nuestro proveedor pero se 
reparaba y funcionaba correctamente por unos meses y volvía a fallar así estuvimos todo el año 
2020, hasta a inicios del año 2021 donde rompimos lasos con nuestro proveedor se tuvo que retirar 
el motor de nuestro cliente y se le asesoro en la adquisición de uno nuevo para acoplarlo al sistema 
de riego y que funcionara correctamente el sistema de riego. 
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Proyecto N-11.- Aguacatera “LAGUNA COLORADA”.  

 
• Fecha: Marzo del 2020 
• Superficie: 21 has 
• Cultivo: Aguacate alta densidad.  
• Riego: Goteo Auto compensado. 
• Ubicación: Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  
• Duración del proyecto: 5 meses aprox. 

 
 
Objetivo: 
Ejecutar los procesos de la mejor manera posible acelerando y optimizando cada uno de ellos, en 
este proyecto y los otros 2 proyectos más llevados a cabo a la par. 
 
Meta: 
Lograr ejecutar los procesos de la mejor manera posible, optimizando los recursos y conseguir que 
la empresa agrícola El Cerezo nos sigua viendo como referentes en la cotización y ejecución de todos 
sus proyectos a corto, mediano y largo plazo. 
 
Materiales necesarios: 
Tubería pvc métrica c-5 de 200mm y 160mm, tubería pvc inglesa rd-41 de 8”, 6”, 4”, 3” y 2”, curvas 
métricas c-5 de 200 mm y 160 mm, tee métricas c-7 de 200mm x 160mm, 200mm x 6”, 200mm x 
4”, 200mm x 3” y 200mm x 2”, codos y tee hidráulicas cedula 40 de 8”,6”,4”,3” y 2”, reducciones 
bocina-espiga, reducciones bushing, válvulas de aire efecto sencillo y doble de 1” y 2”, manómetros, 
válvulas cepex doble turcas, válvulas mariposa cepex, bridas, tornillos, válvulas esfera económicas, 
coplees 16mm, iniciales con goma 16 mm, manguera polietileno 16 mm, válvulas hidráulicas 
reguladoras de presión de 3” y 2”, empaques neopreno,  estopa, pegamento, silicón, teflón y 
lubricante. 
 
 
 
Metodología: 
Para el año 2020 a 1 año después de trabajar y abrir una nueva zona en conjunto con la empresa 
agrícola El Cerezo en el estado de jalisco, la empresa adquirido algunos terrenos más pegados a los 
ya establecidos en año anterior con lo cual a inicios del mes de marzo de 2020 comenzamos a visitar 
esos terrenos nuevos para hacer  el levantamiento topográfico correspondiente y haciendo un 
reconociendo el terreno donde se establecería este proyecto, durante este mes y gracias a la 
experiencia ya obtenida en los proyectos del año anterior el proceso de diseño y cotización fue más 
rápido y a finales de marzo se entregó la cotización del proyecto para que a inicios de abril se 
confirmara la ejecución del proyecto, para mediados de abril se comenzó con el trazo en campo y al 
igual que en los proyectos anteriores se realizó a la par con la instalación del proyecto, durante los 
3 meses posteriores se ejecutaron los procesos necesarios, durante el trazo y la instalación cabe 
mencionar que nos enfrentamos con menos problemas en cuestión de zanjeo y tapado debido a 
que el encargado del rancho ya sabía y se le había explicado las actividades que realizaría, los únicos 
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detalles que se tuvieron fueron los habituales  descomposición de algún vehículo, y falta de material 
por algunos días, para a mediados de julio, realizar la prueba final y correcciones de detalles y dejar 
calibrado y funcionando de la mejor manera el sistema de riego de este rancho.  
 
Calendario de procesos del proyecto: 

2020 
Procesos: Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep.  Oct. 
Levantamiento, Diseño y Cotización. x        
Trazo en campo para excavación.   X X x     
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

 x x X X    

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.     X    
Tabla 12.- Procesos del proyecto 11. 
 

 
Figura 38.- Plano del Proyecto N-11 “Aguacatera Laguna Colorada”. 
  realizado en AutoCAD 2007. 
 
 

 
Figura 39.- Tapado de Zanja, Tubería de 200 mm Clase-5. 
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Figura 40.- Trazo en Campo mediante Estación Total Gowin. 
 
 
   
Resultados: 
Este proyecto fue relativamente sencillo de llevar acabo debido a la extensión y la experiencia que 
ya teníamos de un año atrás, los procesos se ejecutaron de la manera correcta, logrando hacer más 
eficientes los recursos de nuestra empresa tanto como los de la empresa Agrícola El Cerezo, cabe 
mencionar que los únicos detalles que se tuvieron fue con el tapado y los atraques debido a que 
entro un ingeniero nueva al final de la obra para hacerse cargo, y debido a su inexperiencia se 
tuvieron algunos detalles que se corrigieron. 

 
Proyecto N-12.- Aguacatera “Extensión Rancho Piedra Herrada”.  

 
• Fecha: Marzo del 2020 
• Superficie: 45 has 
• Cultivo: Aguacate alta densidad.  
• Riego: Goteo Auto compensado. 
• Ubicación: Piedra Herrada, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  
• Duración del proyecto: 5 meses aprox. 

 
 
Objetivo: 
Ejecutar los procesos de la mejor manera posible acelerando y optimizando cada uno de ellos, en 
este proyecto y los otros 2 proyectos más llevados a cabo a la par, llevados a cabo en el estado de 
jalisco en el año 2020 para la empresa Agrícola El Cerezo. 
 
Meta: 
Lograr ejecutar los procesos de la mejor manera posible, optimizando los recursos y conseguir que 
la empresa agrícola El Cerezo nos sigua viendo como referentes en la cotización y ejecución de todos 
sus proyectos a corto, mediano y largo plazo en la zona de los altos jalisco donde residía como 
encargado para las fechas hasta la actualidad. 
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Materiales necesarios: 
Tubería pvc métrica c-5 de 200mm y 160mm, tubería pvc inglesa rd-41 de 10”, 8”, 6”, 4”, 3” y 2”, 
curvas métricas c-5 de 200 mm y 160 mm, tee métricas c-7 de 200mm x 160mm, 200mm x 6”, 
200mm x 4”, 200mm x 3” y 200mm x 2”, codos y tee hidráulicas cedula 40 de 8”,6”,4”,3” y 2”, 
reducciones bocina-espiga, reducciones bushing, válvulas de aire efecto sencillo y doble de 1” y 2”, 
manómetros, válvulas cepex doble turcas, válvulas mariposa cepex, bridas, tornillos, válvulas esfera 
económicas, coplees 16mm, iniciales con goma 16 mm, manguera polietileno 16 mm, válvulas 
hidráulicas reguladoras de presión de 3” y 2”, empaques neopreno,  estopa, pegamento, silicón, 
teflón y lubricante. 
 
Metodología: 
Al igual que el proyecto N-11, se comenzó a hacer el levantamiento topográfico a inicios de marzo, 
para realizar el diseño de acuerdo a las características del terreno y especificaciones del cliente, para 
posteriormente cotizar todo el proyecto, cabe mencionar que el diseño y la cotización solamente lo 
supervise debido a que una ingeniera  que contrataron para diseño y cotización en Michoacán 
también estaba apoyándome a mí, se realizó los procesos correspondientes, durante finales de 
marzo se autorizó el proyecto y a la para que el proyecto n-11 y un proyecto más se comenzó el 
trazo  en campo, y a la para la instalación en las primeras semanas de abril, llevando a cabo estos 2 
proceso por alrededor de 5 meses, se prosiguió a instalar apoyado por una persona y cuadrilla nueva 
que me mandaron de Michoacán para este proyecto, pero tuvimos un problema para la mitad de la 
obra debido a que por problemas personales la persona encargada, a mediados de mayo esa 
persona se salió de trabajar de nuestra empresa, teniendo que organizarme y llevar acabo 
personalmente esa actividad también a la par del trazo y la supervisión de todos los demás proceso 
en los otros 2 ranchos por un lapso de 3 semanas, hasta que me mandaron un encargado nuevo, y 
logramos reponer el tiempo perdido y lograr un avance significativo para lograr  hacer la prueba 
final y la calibración del sistema de riego de este proyecto a finales de julio del 2020. 
 
 
Calendario de procesos del proyecto: 

2020 
Procesos: Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep.  Oct. 
Levantamiento, Diseño y Cotización. x        
Trazo en campo para excavación.   X X x     
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

 x x X X    

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.     X    
Tabla 13.- Procesos del proyecto 12. 
 



48 
 

 
Figura 41.- Plano del Proyecto N-12 “Aguacatera Extensión Piedra Herrada”. 
  realizado en AutoCAD 2007. 
 
 

 
Figura 42.- Instalación de válvula hidráulica de alivio de presión 3” Bermad con bridad y válvula de desfogue de 3” con 
válvula mariposa cepex con bridas y tornillos, en te de 8” cedula 80”. 
  

 
Figura 43.- Cruce de camino con retro excavadora. 
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Resultados: 
El proyecto concluyo de la mejor manera posible a pesar de los detalles presentados por la cuestión 
del personal que se retiró a media obra, logrando con una rápida reorganización ejecutar y acelerar 
los procesos de la mejor manera posible para con esto lograr terminar a tiempo el proyecto y evitar 
el menor número de detalles posible en la obra, con ello se logró la correcta aceptación del proyecto 
por la empresa Agrícola El Cerezo. 
   
 
Proyecto N-13.- Aguacatera “Extensión Rancho La Loma”.  

 
• Fecha: Marzo del 2020. 
• Superficie: 20 has. 
• Cultivo: Aguacate alta densidad.  
• Riego: Goteo Auto compensado. 
• Ubicación: San José de Gracia, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  
• Duración del proyecto: 4 meses aprox. 

 
 
Objetivo: 
Ejecutar los procesos de la mejor manera posible acelerando y optimizando cada uno de ellos, en 
este proyecto y los otros 2 proyectos más llevados a cabo a la par, llevados a cabo en el estado de 
jalisco en el año 2020 para la empresa Agrícola El Cerezo. 
 
Meta: 
Lograr ejecutar los procesos de la mejor manera posible, optimizando los recursos y conseguir que 
la empresa agrícola El Cerezo nos sigua viendo como referentes en la cotización y ejecución de todos 
sus proyectos a corto, mediano y largo plazo en la zona de los altos jalisco donde residía como 
encargado para las fechas hasta la actualidad. 
 
Materiales necesarios: 
Tubería pvc métrica c-5 de 200mm y 160mm, tubería pvc inglesa rd-41 de 10”, 8”, 6”, 4”, 3” y 2”, 
curvas métricas c-5 de 200 mm y 160 mm, tee métricas c-7 de 200mm x 160mm, 200mm x 6”, 
200mm x 4”, 200mm x 3” y 200mm x 2”, codos y tee hidráulicas cedula 40 de 8”,6”,4”,3” y 2”, 
reducciones bocina-espiga, reducciones bushing, válvulas de aire efecto sencillo y doble de 1” y 2”, 
manómetros, válvulas cepex doble turcas, válvulas mariposa cepex, bridas, tornillos, válvulas esfera 
económicas, coplees 16mm, iniciales con goma 16 mm, manguera polietileno 16 mm, válvulas 
hidráulicas reguladoras de presión de 3” y 2”, empaques neopreno,  estopa, pegamento, silicón, 
teflón y lubricante. 
 
Metodología: 
Este proyecto al igual que el N-11 y N-12 se comenzó el levantamiento, diseño y cotización en el 
mes de marzo para inicios de abril se comenzó con el trazo y la instalación, realizándose a la par que 
los demás proyectos, cabe mencionar que los procesos de trazo e instalación en este rancho se 
facilitaron demasiado debido a que el encargado de este rancho ya tenía experiencia del año 
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anterior, agilizando todos los proceso, en este rancho se facilitaron los procesos debido a que era 
un terreno plano fácil para trazar y marcar, además de que en la excavación no salieron formaciones 
rocosas, el único detalle sucedido en este proyecto fue durante el mes de mayo se nos terminó la 
tubería y tuvimos un retraso de 8 días en lo que el proveedor no, podía  conseguir tubería de 4” 
necesaria para las líneas secundarias, posteriormente a esto todo funciono de la mejor manera, para 
el mes de julio al igual que los demás proyectos se hizo la prueba final y la calibración del sistema, 
lo cual en este rancho también se facilitó debido a que los regadores de este rancho ya habían 
estado el año pasado calibrando el proyecto anterior con nosotros.  
 
Calendario de procesos del proyecto: 

2020 
Procesos: Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep.  Oct. 
Levantamiento, Diseño y Cotización. x        
Trazo en campo para excavación.   X X x     
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

 x x X     

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.     X    
Tabla 14.- Procesos del proyecto 13. 
 

 

Figura 44.- Plano del Proyecto N-12 “Aguacatera Extensión Piedra Herrada”. 
  realizado en AutoCAD 2007. 
 
 

 

Figura 45.- Trazo con cal para excavación a lado de aguacatera instalada en 2019. 
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Figura 46.- Equipamiento de conducción de pozo en rancho a hoya, con válvula check metálica doble ala de 6”, bridas 
cedula 80 6”, tee hidráulica cedula 40 de 6”, desfogue de 4” con válvula mariposa cepex 4”, reducción bushing de 6”x 4”, 
medidor de flujo de aluminio y válvula de aire efectos sencillo toro 2”. 
 
   
Resultados: 
Este proyecto se logró concluir de la mejor manera posible debido a la experiencia que ya habíamos 
adquirido anteriormente, además de que las condiciones del terreno también favorecieron las 
labores para realizar cada una de las tareas necesarias para llevar acabo los procesos, se logró 
satisfacer las necesidades de nuestro cliente y hasta la actualidad seguir trabajando para la Empresa 
agrícola El Cerezo. 
 
 
Proyecto N-14.- Aguacatera Santiaguito de Velázquez 2.  

   
• Fecha: Septiembre del 2020 
• Superficie: 1 has 
• Cultivo: Aguacate.  
• Riego: Goteo. 
• Ubicación: Santiaguito de Velázquez, Arandas, Jalisco.  
• Duración del proyecto: 1 meses aprox. 

 
 
Objetivo: 
Realiza todos los procesos del proyecto de la mejor manera posible en el menor tiempo, logrando 
con ello establecer el mejor diseño y proyecto para el terreno del cliente. 
 
Meta: 
Lograr brindarle al cliente el mejor sistema de riego de acuerdo a las características y materiales que 
él nos proporcionó, para posteriormente seguir creciendo en la zona y que nos sigan viendo como 
referentes de sistemas de riego en Arandas, Jalisco y sus alrededores. 
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Materiales necesarios: 
Tubería pvc inglesa rd-41 de 2”, codos y tee hidráulicas cedula 40 de  2”, reducciones bushing, 
válvulas de aire efecto sencillo y doble de 1” y 2”, manómetro, válvula esfera económica 2”, coplees 
16mm, iniciales con goma 16 mm, manguera polietileno 16 mm,  estopa, pegamento, silicón, teflón, 
lubricante, filtro de anillos 3” Adritec, manguera verde olivo succión 2”, válvula check  pvc 2”, 
conexiones rápidas platico A 2” Y C 2”. 
 
Metodología: 
Para inicios de septiembre del 2020 se acercó a nosotros el Sr. Rafel, pidiéndonos asesoría con un 
riego para su aguacatera comentándonos que él contaba con una motobomba a gasolina de 7 hp de 
la marca John Deere, la cual nos pidió que probáramos y viésemos si servía para el sistema, durante 
la primera semana del mes nos acercamos a su terreno para hacer el levantamiento con GPS y 
verificar las condiciones de su terreno, en esa misma semana se realizó el diseño y cotización 
correspondiente,  a lo cual es rápidamente acepto e hizo su pago, para la segunda semana de 
septiembre conseguir todo el material y hacer el trazo en campo para que abriera la zanja 
correspondiente, debido a que el zanjeo lo realizo a pico y pala pudimos empezar la instalación la 
tercera semana del mes finalizando y haciendo la prueba final con su bomba, logrando que el 
sistema funcionara correctamente. 
 
Calendario de procesos del proyecto: 

2020 
Procesos: Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. 
Levantamiento, Diseño y Cotización.         X 
Trazo en campo para excavación.          X 
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

        X 

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.         X 
Tabla 15.- Procesos del proyecto 14. 
 

 
Figura 47.- Plano del Proyecto N-14 “Aguacatera Santiaguito de Velázquez 2” realizado en AutoCAD 2007. 
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Figura 48.- Filtro fijo 3” Adritec, manguera verde olivo succión 2”, adaptadores hembra 2”, tee cedula 40 2”, válvula de 
aire 1”, reducción bushing 2” x 1” roscada, y manómetro wade rain de o – 60 lb. 
 

 
Figura 49.- Tirada de manguera 16 mm para la posterior colocación de goteros Ardas de 0-70 lph. 
 
  
Resultados: 
Se logro llevar a cabo el proyecto de la mejor manera posible aprovechando los recursos con los que 
ya contaba el cliente como su bomba y algunas conexiones, logrando la correcta aceptación del 
cliente con su proyecto, y recomendándonos posteriormente con un familiar d el para cotizarle un 
material y darle asesoría en un sistema de riego en la zona. 
 
 
Proyecto N-15.- Conducción 3” pozo viejo a olla.  

 
• Fecha: Noviembre del 2020. 
• Distancia:  300 mts. 
• Cultivo: Aguacate alta densidad.  
• Riego: Llenado de Ollas. 
• Ubicación: Ojo de Agua, San José de Gracia, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  
• Duración del proyecto: 1 meses aprox. 
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Objetivo: 
Lograr realizar esta obra lo más rápido posible debido la necesidad de agua en la olla de este rancho 
debido a las fallas presentadas en el pozo nuevo, con ello lograr que tengan agua para el riego de 
su cultivo. 
 
 
Meta: 
Lograr solucionar el problema de agua en este rancho y lograr que la empresa agrícola El Cerezo nos 
siga viendo como referentes en la zona para sus próximos proyectos y obras. 
 
 
Materiales necesarios: 
Tubería pvc inglesa rd-41 3”, codos y tee hidráulicas cedula 40 de 3”, reducciones bushing, válvulas 
de aire efecto sencillo 1” y 2”, manómetros, válvulas mariposa cepex 3”, bridas, tornillos, estopa, 
coplees de reparación, pegamento, silicón, teflón y lubricante. 
 
 
Metodología: 
A mediados de Noviembre, el encargado del rancho ojo se agua de la empresa agrícola El Cerezo, 
nos pidió apoyo para llevar el agua de el pozo viejo de 2” debido a que el pozo nuevo que tenían le 
empezó a fallar por problemas del bombeo y debido a que los árboles requerían agua y nutrientes 
urgía esa conducción, por lo cual en esa misma semana realizamos los cálculos correspondientes en 
cuanto a longitud y perdida de acuerdo a los 5 litros de agua que daba el pozo viejo y la presión que 
tenía a la salida, con ello se prosiguió a cotizar una tubería de 3” rd-41y todo los accesorio 
correspondientes, al día siguiente, inmediatamente ello aceptaron y confirmaron el proyecto con lo 
cual ese mismo día comenzamos con el trazo y encalado en campo, y al día siguiente comenzamos 
con la instalación de la línea, lo cual se tardó 3 días debido a que nos faltaron 10 tramos de tubería 
para terminar, esos tramos tardaron 1 día en conseguirlos en Michoacán y para el siguiente día 
terminamos de instalar todo el proyecto para probar a inicios de la nueva semana el sistema de 
conducción , saliendo perfectamente todo.   
 
 
Calendario de procesos del proyecto: 

2020 
Procesos: Nov.        
Levantamiento, Diseño y Cotización. X        
Trazo en campo para excavación.  X        
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

X        

Prueba Final, Reparaciones y Calibración. X        
Tabla 16.- Procesos del proyecto 15. 
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Figura 50.- válvulas de control rumbo a olla y a sistema de riego, con válvulas mariposa cepex de 3”, bridas cedula 80 de 
3”, tee y codos cedula 40 de 3”, tubería rd-41 de 3”, reducciones bushing cedula 40 y válvulas de aire de 1”. 
  

 

Figura 51.- Tubería de 3” rd-41 instalada en zanja lista para tapar. 
  

 
Figura 52.- Válvula de aire irritec de 1” instalada sobre tubería de conducción de 3” rd-41. 
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Resultados: 
Se finalizo en el mejor tiempo y forma, logrando resolver el problema de agua que tenían para el 
riego, satisfaciendo las necesidades de la empresa agrícola El Cerezo, con ello seguir siendo los 
principales proveedores de material y ejecución de sus proyectos en la zona. 
 
 
Proyecto N-16.- Conducción “La Loma de Chupio”.  

 
• Fecha: Enero del 2021 
• Distancia: 3500 mts. 
• Riego: Conducción. 
• Ubicación: La Loma de Chupio, Tacámbaro, Michoacán.  
• Duración del proyecto: 2 meses aprox. 

 
 
Objetivo: 
Logar asesorar de la mejor manera posible en esta obra a los ejidatarios de mi pueblo y conseguirles 
el mejor proyecto en cuanto a especificaciones técnicas, funcionamiento óptimo y precio. 
 
Meta: 
Apoyar y lograr establecer en mi comunidad un proyecto, con lo aprendido en mi universidad, 
logrando darles la mejor asesoría técnica y lograr establecer el proyecto de la manera más optima 
posible. 
 
Materiales necesarios: 
Tubería pvc métrica c-5 de 160mm, tubería pvc inglesa rd-41 de 4” y 2”, curvas métricas de 22°, 45° 
y 90° c-5 de 160 mm, tee métricas c-7 160 mm x 4” y 160 mm x 2”, adaptador hembra de 2”, válvulas 
de aire efecto sencillo y doble 2”, válvula mariposa cepex 4”, bridas 4”, tornillos, coplee reparación 
160 mm, estopa, pegamento, silicón, teflón y lubricante. 
 
Metodología: 
Este proyecto se me presento pidiéndome asesoría sobre una obra que querían hacer en mi pueblo 
durante el año, donde me pidieron mi opinión a inicios de enero, querían que los asesorara en que 
tubería meter en el proyecto si 6” o 8”, mostrándome los precios que les había cotizado una 
empresa de Monterrey, Nuevo León quien le llevaría a cabo la ejecución de la obra, al percatarme 
de los precios y el tipo de obra que querían realizar note una oportunidad de apoyar y lograr realizar 
una meta personal que tenía, la cual consistía en realizar y apoyar a mi pueblo con alguna obra 
relacionada con mi carrera, posterior a esta platica con los ejidatarios y comisariado, les presente 
una alternativa que  ellos podían considerar la cual era que yo los asesorar y yo les conseguiría el 
material en un menor costo de acuerdo a lo que ellos necesitaban para su obra, con ello ahorrarían 
una suma significativa y obtendrían el mismo resultado que necesitaban, solamente les pedí que me 
diesen tiempo para sacar unos pendientes en Zamora Michoacán y posteriormente regresar a mi  
pueblo a tomar datos mediante GPS y en campo pertinentes para realizar una cotización del material 
con los costes del transporte del mismo y con ello pudiesen tener una opción más, para finales de 
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enero realice los levantamientos en campo, diseñe y realice varios cálculos para ver si todo 
funcionaria de la manera correcta, a mediados de febrero mande la cotización a los ejidatarios y 
rápidamente recibí respuestas de ellos, debido a que mi proyecto saldría en un tercio de costo de lo 
que les habían propuesto a ellos,  en esa misma semana los ejidatarios prosiguieron a conseguir un 
préstamo y a depositar el 100% de la obra para iniciar con el proceso de compra del material, el 
material fue entregado a inicios de marzo y para ello, la excavación y el trazo ya lo habían realizado 
debido a que la conducción seguiría un canal viejo que ya no funcionaba, para la instalación ellos ya 
contaban con experiencia en algunas obras más pequeñas de alcantarillado y agua potable, se les 
asesoro desde el inicio hasta el final mediante algunas visitas y por teléfono para a finales de marzo 
lograron concluir la obra y ponerla en marcha satisfactoriamente dándoles el resultado que ellos 
esperaba. 
 
Calendario de procesos del proyecto: 

2021 
Procesos: Ene Feb Mar Abr      
Levantamiento, Diseño y Cotización. x        
Trazo en campo para excavación.    x      
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

  X      

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.   X      
Tabla 17.- Procesos del proyecto 16. 
 

 
Figura 53.- Plano del Proyecto N-16 Conducción “La Loma de Chupio”. 
  realizado en AutoCAD 2007. 
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Figura 54.- Lista de material cotizado para proyecto. 
  
 
 
   
Resultados: 
El proyecto se logró ejecutar y concluir de la mejor manera posible gracias a la asesoría brindada, se 
logró echar a andar el proyecto y tener un ahorro significativo para mi pueblo, los ejidatarios y el 
comisariado quedaron muy contentos con la obra y nos dijeron que posteriormente se realizarían 
más obras y se estaría apoyado de mi para el óptimo funcionamiento de sus obras. 
 
Cabe mencionar que la satisfacción personal de haber apoyado y asesorado a mi pueblo en esta 
obra no se compara con nada, esta fue una de mis metas personales que tenía durante mis estudios 
en mi Universidad y gracias a dios se dio antes de lo previsto. 
 
 
 
 
Proyecto N-17.- Motobomba y Conducción para Aspersión Santiaguito de 
Velásquez.  

 
• Fecha: Marzo del 2021. 
• Superficie: 10 has 
• Cultivo: Pastizal.  
• Riego: Aspersión (Cañones Skipper) 
• Ubicación: Piedra Herrada, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  
• Duración del proyecto: 4 meses aprox. 
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Objetivo: 
Establecer el sistema de riego en el menor tiempo posible y lograr instalarle una motobomba que 
le funcione de la mejor manera en sus diferentes potreros de pastizales. 
 
Meta: 
Satisfacer las necesidades hídricas de los terrenos de nuestro cliente con solo una motobomba 
logrando que su sistema funcione de la mejor manera y nos sigan recomendando en la zona. 
 
Materiales necesarios: 
Tubería de aluminio de 4”, tubería pvc inglesa rd-41 de 4” y 2”, codos y tee hidráulicas cedula 40 de 
4” y 2”, reducciones bushing, válvulas de aire efecto sencillo de 2”, manómetros, estopa, 
pegamento, silicón, teflón, conexiones rápidas de aluminio de 4” A y C, tee galvanizada de 4” y 2”, 
manguera negra de alta presión y moto-bomba a Diesel Antari de 22 hp. 
 
Metodología: 
Al inicio del mes de marzo el Sr. Rubén Luna para pedirnos apoyo sobre una motobomba averiada 
de un sistema de riego por aspersión que tenía en uno de sus potreros, nos acercamos a su terreno 
y concluimos que su motor ya no funcionaba debido al deterioro de los años, por lo cual 
proseguimos a realizar un levantamiento topográfico  de su terreno y de su diseño para poder 
seleccionar la motobomba adecuada y proseguir a cotizarla, junto con esto nos mostró otro de sus 
potreros y una tubería de aluminio junto con sus cañones de riego y nos pidió que le cotizáramos 
tubería de aluminio de 4”, para esa semana ya teníamos su cotización de y proseguimos a explicarla 
en campo en la siguiente semana la cual acepto,  pero para confirmar necesitábamos su anticipo y 
se tardó un lapso de 1 mes y medio en depositar,  en esa semana comenzamos a hacer la 
adecuaciones en su sistema para acoplar el equipo de bombeo que encargamos a nuestro 
proveedor, nos tardamos un laso de 22 días en conseguir la motobomba y la tubería de aluminio, a 
la llegada de las piezas y el equipo de bombeo proseguimos a acoplar y probar el motor para dejar 
calibrado el funcionamiento en cada uno de los potreros donde regaría con su sistema de riego ya 
existente, y con la tubería de aluminio en uno de sus potreros nuevos. 
 
 
Calendario de procesos del proyecto: 

2021 
Procesos: Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep.  Oct. 
Levantamiento, Diseño y Cotización. x        
Trazo en campo para excavación.   x       
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

   X 
 

    

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.    X     
Tabla 18.- Procesos del proyecto 17. 
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Figura 55.- Motobomba a diésel de22 hp en remolque con manguera de alta presión y conexiones 4”. 
 

 
Figura 56.- Cañón Skipper 1 ½” con tripie y tubería de aluminio de 4”.   
  
  
Resultados: 
En este proyecto se logró la meta debido a que el cliente quedo satisfecho con el trabajo, a pesar 
del tiempo de entrega de algunos equipos y materiales de nuestros proveedores que a veces 
demoran mucho en entregarlos, pero dentro de lo que cabe todo salió correcto en tiempo y forma.  
  
 
Proyecto N-18.- Aguacatera “CHIVATEROS BAJO”.  

 
• Superficie: 22.10 has 
• Cultivo: Aguacate de alta densidad 
• Riego: Goteo auto compensado. 
• Ubicación: Capilla de Milpillas, Jalisco. 
• Duración del proyecto:  6 meses aprox.  
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Objetivo: 
Ejecutar los procesos de la mejor manera posible acelerando y optimizando cada uno de ellos, en 
este proyecto y otro proyecto más llevado a cabo a la par, llevados a cabo en el estado de jalisco 
para la temporada 2021 para la empresa Agrícola El Cerezo. 
 
 
Meta: 
Finalizar el proyecto a la par con el otro proyecto de la manera más satisfactoria posible ejecutando 
cada uno de los procesos en el menor tiempo posible y logrando establecer el mejor sistema de 
riego para cada uno de los terrenos viéndose reflejado en el proceso y en el riego de los cultivos. 
 
Materiales necesarios: 
Tubería pvc métrica c-5 de 200mm y 160mm, tubería pvc inglesa rd-41 de 10”, 8”, 6”, 4”, 3” y 2”, 
curvas métricas c-5 de 200 mm y 160 mm, tee métricas c-7 de 200mm x 160mm, 200mm x 6”, 
200mm x 4”, 200mm x 3” y 200mm x 2”, codos y tee hidráulicas cedula 40 de 8”,6”,4”,3” y 2”, 
reducciones bocina-espiga, reducciones bushing, válvulas de aire efecto sencillo y doble de 1” y 2”, 
manómetros, válvulas cepex doble turcas, válvulas mariposa cepex, bridas, tornillos, válvulas esfera 
económicas, coplees 16mm, iniciales con goma 16 mm, manguera polietileno 16 mm, válvulas 
hidráulicas reguladoras de presión de 3” y 2”, empaques neopreno,  estopa, pegamento, silicón, 
teflón y lubricante. 
 
 
Metodología: 
Este proyecto se comenzó a trabajar en el mes de enero de este año, se comenzó visitando 2 
terrenos en la localidad de Capilla de Milpillas, Jalisco, para tomar los datos pertinentes en campo y 
realizar los diseños correspondientes , durante mediados de enero se obtuvo el diseño qué mejor 
se adapta al sistema de riego y se prosiguió a cotizar, para finales del mes el proyecto se autorizó y 
proseguimos a escuadrar y trazar en campo las líneas principales y secundarias de un 20% del 
terreno para iniciar a la par con la instalación a mediados de febrero, duartes el resto de febrero, 
marzo y abril se realizó el trazo en su totalidad y se finalizó la instalación a inicios del mes de junio 
del 2021, toso los proceso anteriormente mencionados fueron ejecutados de la mejor manera 
posible gracias a que el encargado del rancho ya tenía la experiencia y nos organizamos de la manera 
más optima posible para establecer el proyecto, los únicos contratiempos presentados en este 
proyecto fue el desabasto de nuestros proveedores de material a inicios del mes de marzo, y la 
descomposición de nuestro vehículos de trabajo debido a que 2 camionetas sufrieron averías debido 
al desgaste de las piezas y al trabajo fuerte al que las sometemos, para calibrar y probar el sistema 
de riego nos tuvimos que esperar hasta el mes de agosto que fue hasta que se finalizó la olla y se 
echó a andar el pozo, las reparaciones  que se realizaron en este proyecto fue muy pocas debido al 
buen trabajo y organización para ejecutar todos los procesos. 
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Calendario de procesos del proyecto: 
2021 

Procesos: Ene Feb Mar Abr May  Jun ……..  Ago. 
Levantamiento, Diseño y Cotización. x        
Trazo en campo para excavación.   X X x X    
Instalación de bomba, tubería, válvulas, 
mangueras etc.  

 X x X X x   

Prueba Final, Reparaciones y Calibración.        X 
Tabla 19.- Procesos del proyecto 18. 
 

 

Figura 57.- Plano del Proyecto N-18 “Aguacatera Chivateros Bajo”. 
  realizado en AutoCAD 2007. 
 
 

.  

Figura 58.- Trazo con cal para excavación, para colocar línea principal de 200mm c-5 
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Figura 59.- Colocación de cruceros de control de línea principal de 8” con válvulas cepex y piezas en cedula 40, y colocación 
de válvulas hidráulicas de 3” y 2” para la alimentación y control de las líneas secundarias de 2 sectores. 
 
   
Resultados: 
Este proyecto logro concluir en el mejor tiempo y forma, obteniendo los mejores resultados en los 
procesos y con ello logrando la satisfacción de nuestro cliente, al cual posterior a ese trabajo se le 
han estado realizando algunas obras y cotizaciones más, manteniéndonos como la primera empresa 
en su lista de asesoría en sistemas de riego. 
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CONCLUSIONES: 
Como estudiante: 
Concluyo que la formación de nuestra universidad es muy valiosa debido a que se relaciona y se 
vincula la teoría con la practica en la mayoría de las materias, principalmente destacando las 
materias del departamento de riego y drenaje, con lo cual nos facilita el correcto desenvolvimiento 
en el ámbito laboral. 
 
Además, considero que la práctica es de suma importancia en el agro mexicano debido a que la 
mayoría de situaciones presentadas o proyectos que se realizan son diferentes y cada situación 
requiere una estructura de ejecución con variantes en cada uno de ello, por lo cual destacó 
ampliamente y agradezco las prácticas y enseñanza teórica de cada uno de mis profesores ya que 
gracias a ellas te dan las herramientas necesarias para iniciar en el ámbito laboral. 
 
Como profesionista: 
El aprendizaje brindado en nuestra Universidad en las aulas y en las prácticas juegan un papel muy 
importante para el crecimiento como profesionista debido a que tu cabeza ya está prepara para 
resolver situaciones que alguna vez viste en clases dentro del aula o en campo abierto, y con ello 
empiezas a crecer como profesionista y gracias a las experiencia y herramientas que vas adquiriendo 
durante el camino puedes ir resolviendo con más facilidad algunos proyectos y situaciones y para 
algunos casos, por lo menos ya cuentas con las herramientas necesarias para darles frente y 
posteriormente investigar, aprender y ejecutar los procesos correctos para darle solución a los 
problemas presentados. 
 
Conclusión general: 
Destacaría que los conocimientos y herramientas brindadas por nuestra universidad para la vida 
laboral son buenas ya que gracias a ellas logre tener unas buenas bases al inicio de mi vida laboral 
y con ellas he ido creciendo día a día un poco más. 
 
Algo que destacaría sería el tener más prácticas en campo durante la universidad ya que entre más 
practiquemos tendremos más herramientas a la hora de salir al ámbito laboral y con ello lograríamos 
ejecutar de maneras más rápidas sencillas y optimas cada uno de los procesos en cada proyecto 
presentado. 
 
Otro punto que considero de suma importancia es el incluir o actualizar una materia donde se vea 
con exactitud lo que sucede y los proyectos que se instalan actualmente en nuestro país, debido a 
que algunas cosas que nos enseñan en la universidad son muy complejas de realizar y costosas lo 
cual es bueno y tenemos un panorama más abierto, pero la situación actual del campo mexicano es 
vulnerable, la economía no es la mejor y actualmente la pandemia pone ciertos retos a la hora de 
vender o instalar un proyecto de sistema de riego, consideró que sería de suma importancia que 
nuestros profesores dentro del aula nos ayudaran y dieran herramientas para resolver estos 
problemas actuales, con ello lo estudiantes saldrían listos para enfrentar los diferentes escenarios 
tanto técnicos como económicos de los diferentes proyectos y obras que se presentaran en el 
ámbito laboral. 
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RECOMENDACIONES FINALES: 
Creo que una recomendación que dejaría desde el punto de vista como estudiante, es el siempre 
estar atento a las prácticas y clases realizando muchas preguntas, hacer muchos cuestionamientos, 
es mejor equivocarte en clases a hacerlo en el ámbito laboral, además de siempre indagar e 
investigar datos e información que sea de nuestro interés o que creamos importante. 
 
Algo que recomendaría como profesionista es el utilizar la tecnología a nuestro favor, siempre 
investigar y estar creciendo laboral como intelectualmente, algo que facilita mucho nuestro trabajo 
como tal son los programas de diseño y cálculo de las variables de cada uno de nuestros proyectos, 
además de que actualmente hay algunas aplicaciones para el celular que facilitan aún más la toma 
de decisiones, a lo largo de mi vida laboral e estado utilizando algunas y con ello se logra facilitar la 
toma de decisiones y acortar tiempos, además de que son herramientas que tienes la mayoría de 
veces en tus manos y disponibles. 
 
Una recomendación importante para mí universidad seria que nos brindaran más información de la 
modalidad de titulación por este medio, las memorias de experiencias profesionales, recuerdo que 
durante mis clases de seminario de tesis, nos explicaban más a detalle algunas otras modalidades 
de titulación como lo es por tesis, monografías o cursos, y considero importante que también la 
modalidad por memorias de experiencias profesionales le den un poco más de énfasis ya que 
considero que es una forma viable de postularse para la titulación mientras trabajas o laboras. 


