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RESUMEN 

 

 

El agua es un recurso indispensable para el desarrollo de la vida del ser 

humano y de los demás seres vivientes, el acceso y disponibilidad en la vida 

humana condiciona el desarrollo de las diferentes actividades que realiza, 

beneficia la salud y en general beneficia la calidad de vida de la población, pues 

hay una estrecha relación con el desarrollo de la misma. Es en general un factor 

que limita o beneficia el desarrollo económico de manera muy significativa. 

 

El consumo de agua por persona en los países desarrollados puede 

alcanzar los 300 litros diarios, mientras que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS),  recomienda disponer de mínimo 80 litros para las necesidades vitales e 

higiene personal.  

 

El presente proyecto se realiza con la finalidad de solucionar la 

problemática de escasez de agua, garantizando la disponibilidad de este recurso 

vital a las familias de la localidad, de tal manera que sea suficiente para la 

realización de actividades como son el cultivo de hortalizas en huertos familiares, 

así como mejorar la recarga de acuíferos, reducir la erosión hídrica y eólica y 

aumentar en lo posible los rendimientos agrícolas de la región. 

 

Para lograr estos objetivos se plantea el aprovechamiento de una barranca natural 

existente cercana a la comunidad a una distancia de 1.5 km, la conducción se realizará 

por medio de tubo galvanizado de 3 pulgadas de diámetro. Se realizaran obras de 

conservación de suelo, implementándose barreras vivas a base de magueyes y plantas 

de la región, buscando mejorar las condiciones de filtración, retención de suelo. 

 

 

Palabras clave: Recurso, Escasez de agua, Acuífero, Obras de conservación 

de suelo. 

 

Correo electrónico; Juan Homero López García,   lopezg_1986@hotmail.com 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1 SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en la localidad se cuenta con terreno cuya tenencia es pequeña 

propiedad pero serán cedidos los derechos bajo acta comunitaria para que la localidad 

pueda hacer uso y explotación de este con fines de producción de alimentos  

 

Para la realización del análisis de la situación de la comunidad se contó con la 

participación de la población, los cuales expresaron las condiciones de la comunidad y su 

visualización de ésta a futuro, así también se obtuvieron datos sobre las condiciones del 

hogar, producción de alimentos, uso de tierra, disponibilidad de agua, etc. para así poder 

realizar una propuesta de proyecto que de manera directa busque resolver la principal 

problemática de la comunidad como lo es la escases de alimentos de una manera 

adecuada y suficiente.  

 

Entre los principales problemas que presenta la comunidad se pueden mencionar 

los siguientes: La disponibilidad de agua es muy escaza sobretodo en época de estiaje, el 

acceso a los alimentos es difícil por lo retirado de la comunidad, hay  pocos recursos 

económicos y los comerciantes que llegan a ofertar sus hortalizas venden a precios muy 

altos, en la comunidad de Cebolletas tienen interés por mejorar sus  condiciones de vida a 

través de la producción de sus propios alimentos. 
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1.2OBJETIVOS 

 

GENERALES 

 Captación, conducción y almacenamiento de agua, aprovechando una 

barranca existente en la localidad, asegurando así el acceso y la disponibilidad del 

vital líquido a los habitantes de Cebolletas a lo largo del año y con ello mejorar las 

condiciones de vida. 

 Aumentar la captación y disponibilidad de agua para producción de 

alimentos a través de huertos hortícolas con hileras de frutales.  

 Conservación del suelo, reduciendo así los niveles de erosión aplicando 

acciones de conservación y prácticas vegetativas que favorezcan la infiltración de 

agua y retención de suelo.   

 Fortalecer el desarrollo de capacidades organizativas de la comunidad, así 

como el de gestión de las autoridades locales, al participar activamente en los 

procesos de identificación de obra, apoyo en el levantamiento topográfico, facilitar 

los documentos indispensables para la integración del expediente, y seguimiento 

en la gestión, ejecución y construcción de la obra. 

 

ESPECIFICOS 

 Diseñar y construir una obra de mampostería como obra principal. 

 Adquisición e instalación de 1500 m para la línea de conducción con tubería 

de FoGo de 3” de diámetro. 

 Establecer y destinar 3 has para producción de alimentos a través de 

huertos hortícolas y plantación de frutales (duraznos) a una distancia de 2 m. entre 

plantas y  5 m entre hileras. 

 Establecer barreras vivas, con la plantación de 2500 magueyes para 

fomentar la recuperación del recurso vegetal. 

 



14 
 

 

 

1.3 METAS E INDICADORES 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, aprovechando de una 

manera sustentable los escurrimientos y llevar a cabo un manejo integral hasta la 

producción de alimentos y prácticas de conservación de suelo y agua. Según 

elcuadro siguiente: 

OBRA PRINCIPAL NUEVA 1/ 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

INVENTARIO 

(CONTRUIDO 

/PAGADO) 2/ 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

(IMPACTO) 3/ 

PEQUEÑA PRESA DE MAMPOSTERIA 

1/0BRA/ 

1375.94 m
3 

 16293.28 m
3 

ADQUISICION  DE LINEA DE CONDUCCION 

1, 500 m de 

3’’pulgadas 

FOGO  1500 m 

INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION 11.73  m
3 

1500 m  

BEBEDERO PECUARIO 1/OBRA 

 

8 m
3 

 

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLANTACIÓN DE BARRERAS 

VIVAS CON MAGUEY (EN LINEAS A NIVEL SEPARADAS 

CONFORME AL INTERVALO QUE RESULTE EN FUNCIÓN 

DEL % DE PENDIENTE 2500 Plantas 3 ha 

ADQUISICION  DE PLANTA Y PLANTACIÓN DE BARRERAS 

VIVAS CON ESPECIES PERENNES (EN LINEAS SEPARADAS 

CONFORME EL INTERVALO QUE RESULTE DEL % DE 

PENDIENTE 1000 Plantas 3 ha 

PRESAS FILTRANTES DE PIEDRA ACOMODADA 190 m
3 

7 0BRAS 
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PRESAS FILTRANTES DE GAVIÓN 180 m
3 

4 OBRAS 

 

INDICADORES 

 

Presa de Mampostería. 

Con laspresas se pretende que forme un depósito que retenga los excedentes 

hídricos, para poder compensar los períodos de escasez y para amortiguar las crecidas, 

así mismo dicho líquido se podrá utilizar para la producción de alimentos en huertos 

hortícolas con hileras de frutales.Esta presa está diseñada para almacenar una capacidad 

de 16, 293.28 m3 . 

Línea de Conducción: 

Se instalará lalínea de conducción destinada a transportar agua para la producción 

alimentos en huertos hortícolas con hileras de frutales, se pretende instalar 1, 500 mde 

tubería de Fo°.Go°.de 3” de diámetro. 

 

Presa filtrante de piedra acomodada y gaviones 

Se construirán siete presas filtrantes de piedra acomodada dando un total 

de  190 m3y 4 presas filtrantes de gavión con un total de 180 m3, con la finalidad 

de controlar los azolves que se presentan y reducir tanto la velocidad de 

escurrimiento, como el aumento del tamaño de cárcavas. 

 

Establecimiento de 3 hectáreas para producción de alimentos  

Establecimiento de 3 hectáreas para la producción alimentos en huertos hortícolas 

con hileras de frutales.Es necesario poner las especies de hortalizas. 

 

Barreras Vivas: 

 Evitar el arrastre de las partículas del suelo, propiciar la filtración. Además de 

delimitar áreas y contribuir al incremento de la cobertura vegetal. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 PRESAS DE MAMPOSTERIA 

Las presas de mampostería son estructuras permanentes construidas con piedra, 

arena y cemento, ubicadas de forma transversal a la corriente dentro de un cauce 

o una cárcava, con el fin de reducir la velocidad del escurrimiento superficial, 

retener azolves y almacenar agua. 

Condiciones para establecer una presa de mampostería: 

Las presas de mampostería se deberán construir al final de una serie de 

estructuras de control de los escurrimientos y azolves, y en un sitio apropiado 

tratando de maximizar el vaso de almacenamiento y la vida útil de la presa, ya que 

de lo contrario se corre el riesgo de que se llene de azolve en muy poco tiempo.   

Este tipo de presas pueden construirse en aquellas zonas donde pueda obtenerse 

piedra de buena calidad y apropiada para trabajos de albañilería; durante su 

construcción, es conveniente utilizar piedras lo más uniformes posibles, de tal 

manera que la cantidad de mortero necesario para juntarlas, sea mínimo y permita 

a su vez un mayor avance de obra por jornada de trabajo.  

Para asegurar el éxito de la estructura, hay que darle especial atención a los 

empotramientos y a la longitud de la base, cuidando que éstos sean lo 

suficientemente grandes para asegurar la estabilidad de la presa. 

También es importante considerar la profundidad del cauce o cárcava ya que a 

partir de ésta se determina la altura de la presa, el volumen de la obra y su costo. 

Por lo general, las presas de mampostería se construyen con la finalidad de cubrir 

la totalidad de la profundidad de la cárcava. 

El diseño del vertedor también es de vital importancia, debido a que es la única 

forma de paso de los escurrimientos a través de la estructura. 

Para realizar el diseño de una presa de mampostería se deben considerar los 

siguientes puntos: 

a. Determinar el sitio más adecuado para la construcción de la presa. 

b. Determinar la pendiente del cauce en el sitio seleccionado. 

c. Obtener en campo la sección transversal de la cárcava o del cauce en el 

sitio donde se desea construir la presa. 
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d. Calcular los gastos de diseño utilizando el método simplificado de las 

huellas máximas. 

e. Estimar el escurrimiento máximo que tiene lugar en la sección transversal 

levantada, a fin de diseñar la capacidad máxima del vertedor. 

f. Diseñar el vertedor a fin de satisfacer la capacidad de descarga del 

escurrimiento máximo. 

g. Realizar el cálculo estructural de la presa, que constituye el análisis de cada 

fuerza que actúa sobre el muro y determina la estabilidad de la obra. 

h.   Considerar el diseño de un colchón hidráulico, a fin de evitar que la fuerza 

de la caída del agua desalojada a través del vertedor,origine la  socavación 

del lecho aguas abajo y el deterioro de las paredes laterales que pongan en 

peligro la estabilidad de la estructura. 

i. Considerar los empotramientos mínimos requeridos en ambas márgenes de 

la cárcava con el fin de evitar filtraciones que debiliten la seguridad de la 

obra. 

j. Determinar los volúmenes de excavación y de obra que la construcción 

demande, de acuerdo con la dureza del suelo y las condiciones físicas del 

lecho del cauce o de la cárcava. 

 

2.2 PRESASDE GAVIONES 

Las presas de gaviones son estructuras permanentes, flexibles y permeables 

construidas a base de prismas rectangulares de alambre galvanizado 

denominados gaviones, los cuales se rellenan de piedra con el objeto de formar el 

cuerpo de la obra que constituye la presa de control.  

Las mallas de alambre que forman el gavión presentan la forma de un hexágono 

entrelazado con triple torsión y de peso por metro cúbico de gavión constante. 

 

Objetivos  

● Disminuir la velocidad del escurrimiento y su poder erosivo.  

● Reducir la erosión hídrica.  

● Retener azolves.  

● Estabilizar el fondo de la cárcava ya que evita su crecimiento en profundidad y 

anchura.  

● Evitar el azolvamiento de los vasos de almacenamiento, canales y otras obras 

hidráulicas ubicadas aguas abajo de la presa.  

● Favorecer la retención e infiltración de agua y la recarga de acuíferos.  
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Ventajas 

 ● Presentan una amplia adaptabilidad a diversas condiciones, ya que son fáciles 

de construir aun en zonas inundadas. 

 Funcionan como presas filtrantes que permiten el flujo normal del agua y la 

retención de azolves.  

● Son presas flexibles y pueden sufrir deformaciones sin perder eficiencia.  

● Debido a que los cajones de gaviones forman una sola estructura tienen mayor 

resistencia al volteo y al deslizamiento.   

● Controlan eficientemente la erosión en cárcavas de diferentes tamaños.  

● Tienen costos relativamente bajos, en comparación con las presas de 

mampostería.  

● Tienen una alta eficiencia y durabilidad (mayor a 5 años). 

 

Características generales de las presas de gaviones: 

Las presas de gaviones se recomiendan para cárcavas con un mínimo de 2 

metros de ancho y una profundidad de 1.5 metros, debido a su alto costo, además 

de que requieren de un cálculo ingenieril específico para garantizar la estabilidad 

en las construcciones de gran magnitud. 

La estructura de la presa está formada por una serie de gaviones dispuestos 

convenientemente y unidos unos a otros por medio de ligaduras de alambre. Los 

gaviones son una caja en forma de paralelepípedo, construida con malla de 

alambre de triple torsión galvanizado. 

 

2.3 PRESAS FILTRANTES 

Son estructuras de piedras ensambladas que coloca transversalmente, en forma 

de barrera, al flujo del agua, y  que son utilizadas principalmente para el control del 

crecimiento de las cárcavas con pendientes moderadas 

Finalidad y Beneficios:  

Este tipo de obra permite retener sedimentos, incrementar la infiltración en el 

cauce, disminuye la velocidad del agua, estabiliza lechos de cárcavas y mejoran la 

calidad del agua escurrida. 
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Descripción general:  

Se construyen con piedras y rocas acomodadas que existan en el lugar y usando 

herramientas manuales. Son una solución muy sencilla donde hay piedra para 

pepenar y la solución más usada para el control de cárcavas y captura de 

sedimentos, ya que dejan pasar el agua, pero retienen el suelo y la materia 

orgánica.  

Las presas de piedra acomodada se construyen formando una barda de 

aproximadamente 0.7 m de ancho, y aguas abajo deben terminar con un talud 

para darles mayor estabilidad. Los muros de piedra acomodada se pueden 

construir para alturas hasta de 6 m, cuando se considera para su construcción el 

análisis estructural de las fuerzas que actúan sobre el muro. Este análisis deberá 

considerar el principio de Arquímedes, debido a que el agua se introduce entre las 

piedras que forman el muro, lo que produce una fuerza ascendente, y hace que el 

peso del muro disminuya. En términos generales, se recomienda una altura 

máxima de 3 m para presas de hasta dos metros, la base será de 1.5 veces la 

altura al vertedor y para presas mayores de 2 m la base será de 1.75 veces la 

altura. El vertedor suele ser de 1/3 del largo de la presa y la  altura vertedora de 

0.3 a 0.5 m. 

La construcción se hace partiendo de una zanja trapezoidal de 0.9 m en el fondo 

de la cárcava, en los taludes de la cárcava se hace un empotramiento de 0.6 m.  

Al igual que en las presas de mampostería, se considera como factor crítico para 

su diseño, su seguridad para resistir el volcamiento, debiendo por lo tanto pasar la 

resultante de las fuerzas que actúan en la presa por el tercio medio de su base. 

 

2.4 BARRERAS VIVAS (ESPECIES PERENNES) 

Son arreglos lineales para el establecimiento de especies vegetales utilizados, en 

área destinada a la producción agropecuaria, como barreras al libre paso de 

animales y sedimentos. 

 

Finalidad y Beneficios:  

Reducir la longitud de la pendiente, minimizar la velocidad del viento que causa la 

erosión eólica, retardar el escurrimiento para aumentar la infiltración, conservar la 

humedad y prevenir la formación de cárcavas. Las barreras vivas además de 

proteger el suelo, delimitar potreros o terrenos agrícolas, proporcionar sombra 

para el hombre, los animales y mejorar el paisaje. 
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Descripción general:  

Para el establecimiento de barreras vivas se buscan especies ecológicamente 

adaptadas al entorno, de rápido crecimiento, buen anclaje radical, tolerar largos 

periodos de sequía, resistir heladas, y fáciles de enraizar o reproducir 

vegetativamente, así, lo más recomendable es el establecimiento de especies 

nativas. Con fines de conservación de suelos las barreras vivas se siembran al 

contorno en zanjas-bordo, a una distancia horizontal entre líneas de 20 m 

aproximadamente. Suelen usarse altas densidades de especies espinosas (nopal, 

maguey, pitayo) o arbustivas como son árboles del género Leucaena, Gliricdia, 

Bursera o Salíx. Para la delimitación de potreros se usan especies como cocohíte, 

palo mulato, sauce, ahuejote, álamo, ciruelo mexicana, entre otros. Los cuales se 

plantan en estacas de más 1.5 m de largo a un espaciamiento de 1 a 2 m a una 

profundidad de 20 a 40 cm. El establecimiento de cercas vivas con leguminosas 

arbóreas se hace generalmente utilizando estacas de 5 a 15 cm de diámetro y de 

2.0 a 2.5 m de largo, de manera que los nuevos brotes quedan fuera del alcance 

del ganado. Cuando se establecen cercas para postes vivos, se recomienda 

dejarlas que enraícen por 3-6 meses, antes de colocarles el alambre. Estos cercos 

servirán como barrera al escurrimiento y los azolves, si las ramas producto de la 

poda se colocan en la base de la barrera para hacerla más impermeable y 

contribuir, al paso de tiempo, a la formación  de terrazas. 

Las barreras vivas son prácticas  que se pueden implantar en todo el territorio 

nacional, esta práctica es recomendada en áreas con  pendientes hasta del 15%; 

arriba de esta inclinación deben combinarse con otra actividad de manejo de 

conservación de suelos. En zonas con un periodo de sequía bien definido, la 

siembra se realiza cuando se presenteel periodo de lluvias. 

 

III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL PROYECTO 

 

3.1.1 MACRO-LOCALIZACIÓN 

El proyecto se realizará en la Región del Valle del Mezquital, en la parte centro del 

estado de Hidalgo, en el municipio de Alfajayucan. 

Alfajayucan se encuentra localizado geográficamente, al occidente, dentro del 

Valle del Mezquital en el Estado de Hidalgo en las siguientes coordenadas: a los 
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20° 24´ latitud norte y 99° 21´ longitud oeste, y se encuentra a una altura de 1 880 

metros de altura sobre el nivel del mar. 

 

A) COLINDANCIAS 

Colinda al norte con los municipios de Huichapan, Tecozautla y Tasquillo; al 

éste con los municipios de Tasquillo, Ixmiquilpan y Chilcuautla; al sur con los 

municipios de Chilcuautla y Chapantongo; al oeste con los municipios de 

Chapantongo y Huichapan.  

 

B) VIAS DE COMUNICACIÓN 

Para llegar al municipio desde la capital del estado (Pachuca), se toma la carretera 

Pachuca-Ixmiquilpan, Ixmiquilpan-Huichapan, a la altura del km. 17 se entronca 

conunacarretera pavimentada de 5 km para llegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 MICRO-LOCALIZACION 

La comunidad de Cebolletas se localiza al Este del municipio de 

Alfajayucan, Estado de Hidalgo. La localidad se encuentra situada a los 

1,972msnm y sus coordenadas geográficas son20º23´14.1”N y 99º18´8.8”.  

 

A) COLINDANCIAS 
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Limita al norte con Yonthe, al sur con La Cañada, al oeste con terrenos de 

San Agustín Tlalixticapa estas localidades con las que colinda pertenecen al 

municipio de Alfajayucan y al este con el municipio de Chilcuautla. El número de 

habitantes de la comunidad es de 435. 

 

B) VIAS DE COMUNICACIÓN 

Se comunica vía terracería hasta la localidad de San AgustinTlalixticapa y 

de esta con carreteraempedrada y pavimentada con la cabecera municipal al 

oeste y al norte con terracería con la localidad de Yonthe, y al sur vía terracería 

con la localidad de La Cañada. 

 

 

 

3.1.3 CLIMA 

 

Cuenta con un clima templado subhúmedo con lluvia en verano, el cual 

predomina en un 29.80% de la superficie municipal, mientras que en el 

resto70.20% del territorio, prevalece el clima semiseco templado. Tiene una 

temperatura media anual de 18°C con una precipitación pluvial media anual de 

510 milímetros.  

CEBOLLETAS 
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3.1.4 OROGRAFIA 

 

El territorio está formado por dos tipos de suelo: de la era cenozoica y era 

mesozoica, su composición es pardo, rojizo y castaño, es rico en materias 

orgánicas y nutrientes.  

 

Las elevaciones principales que encontramos en Alfajayucan son: los 

Cerros de El Soldado, Colorado, El Sauz, Bafe, Dianxe, El Peñón, Bathe, y 

Muemxai.  

 

3.1.5 HIDROGRAFIA 

 

Por el municipio cruza de norte a sur el Río Alfajayucan, el cual es un afluente del 

Río Moctezuma; el territorio del municipio es atravesado también por el Río Santa 

María. Así mismo, lo integran las presas de Madho Corrales, Milpa Grande, La 

Noria, Santa María la Palma, El Zapote, Dolores, Javier Rojo Gómez, y Vicente 

Aguirre. Actualmente se encuentra en construcción en el ejido Alfajayucan la presa 

El Yathe. Existen también algunos pozos en las comunidades de San Francisco 

Sacachichilco, Santa María Xigui, El Espíritu, Madho Corrales, La Vega, Thaxie, 

Naxthey, La Nopalera, San José Deca, 

 

3.1.6 FLORA (maguey) 

 

La flora en el municipio está formada principalmente de pradera y matorral 

espinoso como el garambullo, cactáceas, palma y nopal; en algunas comunidades 

predomina la zona de bosque, en el cual existen árboles de encino prieto, encino 

manzanilla, pino, encino, sabino, mezquite, jacaranda, oyamel y en la mayoría del 

territorio podemos observar arboles de pirúl. También cuenta con árboles frutales 

como el aguacate, durazno, higo y granada, éstos se localizan principalmente en 

huertos domésticos. 

 

3.1.7 FAUNA 
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La fauna está formada por armadillos, zorros, onzas, tejones, coyotes, 

zorrillos, ardillas, conejos, liebres, cacomiztles, águilas, zopilotes, patos, cuervos, 

palomas, cenzontles, huitlacoche, urracas, jilgueros, codorniz, tórtolas, 

golondrinas, correcaminos y perdiz. La fauna doméstica la componen 

principalmente, vacas, caballos, chivos, borregos, gatos, perros, gallinas, 

guajolotes y patos.   

 

Cabe mencionar que Alfajayucan cuenta con agricultura de riego que 

abarca una superficie de 8 365 hectáreas en operación.  

 

 

3.1.8 USO DE SUELO 

El municipio tiene una superficie total de 46 770 hectáreas, de las cuales 22026 

son de uso pecuario, 12 000 son agrícolas, 1 600 de uso forestal y 11 144 de otro 

uso. Dentro de los cultivos cíclicos más representativos tenemos al maízpara 

grano, frijol, chile verde, cebada forrajera, tomate rojo, tomate verde y calabacita 

italiana; en el grupo de los cultivos perenesse siembraa la alfalfa verde, tuna y 

maguey pulquero. INEGI, 2007. 

 

 

3.2 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

 

3.2.1 PEQUEÑA PRESA DE MAMPOSTERIA 

 

A) SELECCIÓN DEL SITIO 

Se construirá la presa de mampostería en una barranca natural de la localidad 

para aprovechar la dirección del escurrimiento natural, los estudios realizadosindican que 

tiene una capacidad para elalmacenamiento de 16,293.28 m3de agua. 

 

Se observaron otros tres sitios, sin embargo se consideró que el mejor lugar es donde se 

plantea para el presente proyecto. Mayor almacenamiento de agua y menor tamaño del 

ancho de la cortina, reduciendo los costos de inversión de la obra. 
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Para este proyecto se considerala presa de mampostería a la estructura de piedra, 

arena y cemento, que se construye de manera perpendicular a las cárcavas, permitiendo 

la captación de los escurrimientos superficiales; para uso en laproducción de alimentos.La 

presa de gravedad es una obra hidráulica consistente en una presa con la cortina de 

material rígido (mampostería), de 12m de altura máxima.  

 

Esta estructura debe su estabilidad, frente a las fuerzas externas actuantes sobre 

élla, fundamentalmente a la fuerza representativa de su propio peso. Esta se acompaña 

de un vertedor de excedentes y una obra de toma para cuando se tienen pequeñas 

superficies de riego ya que está considerado aguas abajo del vaso. 

 

 La presa de mampostería tiene como finalidad,suministrar agua paralaproducción 

de alimentos en huertos hortícolas,con hileras intercaladas de plantas frutales bajo 

condiciones de riego por goteo. 

 

B)  CALCULO DE LA DEMANDA 

La presa se utilizará para el riego de 3 has. Destinadas a la producción de alimentos a 

través de huertos hortícolas y frutícolas, con plantación de duraznos, a una distancia de 3 

mts. Entre árboles frutales e hileras a cada 10mts. (300 plantas x has. total de 3 has. 900 

plantas). 

Los espacios entre líneas serán aprovechados para la producción de hortalizas (Chile 

serrano, tomate verde y cebolla). 

Se consultaron los requerimientos de riego por goteo de cada hortaliza y los frutales, 

presentados en el siguiente cuadro: 

 

El requerimiento de agua para una plantación de frutales y hortalizas es la siguiente:  

Hortalizas: 920 m3/año 

Frutales: 2700 m3/año 

Total: 3620 m3/año 

 

Se acondicionaran y  establecerán 3 has con fines de producción de alimentos a través de 

huertos hortícolas con hileras intercaladas de plantas de duraznos. Las hortalizas que se 

pretendenestablecer son: 

 Cebolla 

 Tomate verde 
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 Chile serrano 

 

 Se proyectacultivar estas hortalizas,debido a son algunas de las quetienen mayor 

demanda entre la población, por la utilidad de éstas en la dieta de los pobladores, y se 

tiene la factibilidad de producir dadas las condiciones climatológicas y edáficas de la 

región. 

 

Produciendo estas hortalizas se pretende disminuir el gasto en la adquisición de 

alimentos, lo que fomentara una mejora en la calidad y diversidad de la alimentación y/o 

calidad de vida. 

En el siguiente cuadro se presenta la cantidad ylos ingresos totales, para la actividad 

complementaria al proyecto integral que es el establecimiento de 3 has de huertos 

hortícolas y árboles frutales a base de duraznos para producción de alimentos.( falta el 

cuadro) 

 

 

C) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 

El levantamiento topográfico se llevó a cabo,con una estación total de la marca 

Sokkia y dos prismas,la cárcava se trazó aguas arriba de manera que se puedan 

calcular las áreas y capacidades de la presa. 
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D) DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

 

E) DISEÑO Y MEMORIA DE CÁLCULO 
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Área de la Cuenca (Ac) 1.37 km2 1,370,000.00 m2 137.00 ha

Longitud el cauce principal (Lc) 0.86 km 860.00 m

Desnivel de la Cuenca (Hc) 89 m 0.089 km

Pm = 510.00 mm

USOS DE SUELO
% Respecto a la 

cuenca
k Ponderando

Barbecho, areas incultas y desnudas 0.0000 0.0000 0.0000

Cultivos 0.0000 0.0000 0.0000

Pastizal 100.0000 0.2800 0.2800

Bosque 0.0000 0.0000 0.0000

Zonas urbanas 0.0000 0.0000 0.0000

Caminos 0.0000 0.0000 0.0000

100.0000 K ponderada= 0.2800

ELEGIR Ce = 

K<0.15 0.0364

K>0.15 0.1231 12.3067 %

Ce = 0.1231

Parametros respecto al punto de la construcción de la boquilla

NOM-011-CNA-2000

HIDROLOGÍA

1.- CARACTERÍSCAS FÍSICAS DE LA CUENCA OBTENIDAS CON PROGRAMA ARCGIS 9.3, SWAT, ARCHYDRO, ARCVIEW, ETC.

2.- COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO (Ce) CALCULADAS POR LA NORMA-011-CNA

a) Método Racional

DATOS:

Ac  = 1.37 km2
tc= 8.418 min

Ce = 0.1231 adim

Lc= 860.00 m

Hc= 89.00 m

i = 160 mm/hr

16 cm/hr

Q  = 7.4994 m3/s

Con este valor entro a tablas I-D-F para obtener "i", con un periodo de 

retorno de 50 años

3.- CÁLCULO DEL GASTO O AVENIDA MÁXIMA

1.15

0.385

0.02*Lc
tc =

Hc
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Para calcular el gasto de avenidas máximas se utilizó la tabla de I.D.F. para obtener “i” con un 

periodo de retorno de 50 anos  

Donde “i” = 160 
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b) Método Envolvente de Creager

Ac  = 1.3700 km2

C = 18 adim

q= 9.5210 m3/s/km2

Q  = 13.0438 m3/s 50% de Q 6.522 m3/s

c) Método Envolvente de Lowry

Ac  = 1.3700 km2

C = 393 adim q= 4.5911 m3/s/km2

Q  = 6.2899 m3/s 40% de Q 2.516 m3/s

 
 
   

 
 

0.048

0.936
-1

AAc
q = 0.5033×C×

2.59

( )0.8

C
q =

Ac + 259





d) Método de Sección y Pendiente

Área hidráulica promedio A m2

Perímetro mojado promedio P m

Radio hidráulico promedio r m      Mínimo Normal Máximo

Coeficiente del material n adimensional 0.035 0.04 0.05

Pendiente natural promedio S % 0.025 0.035 0.04

0.017 0.02 0.025

S = 0.0790 0.025 0.028 0.033

n = 0.0400 0.025 0.03 0.033

0.017 0.02 0.025

SECCIÓN A (m2) P (m) r = A/P (m) V (m/s) Q (m3/s) 0.013 0.017 0.02

0+000 10.7 22.6 0.473 4.268 45.672

0+010 10.7 22.6 0.473 4.268 45.672

0+050 10.7 22.6 0.473 4.268 45.672

Σ = 137.017

Promedio = 45.672

Mampostería seca

Mampostería con cemento

Concreto

Tepetate (liso y uniforme)

Tierra (alineado y uniforme)

M  A  T  E  R  I  A  L

Valores de n, respecto a las condiciones del lugar donde se realizara la 

boquilla y el vaso.

V A L O R E S

Roca (con salientes y sinuosas)

Tierra (construido con draga)= =
2 1

3 2
máx 0

1
Q A* V A* ( * r * S )

n
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Q m
3
/s

100% de Qmáx= 7.499

100% de Qmáx= 6.522

100% de Qmáx= 2.516

100% de Qmáx= 45.672

PROMEDIO 15.552

Con la formula de Francis Q=CLH (̂3/2)

Cimacio 2.18

Lavadero 1.45

Cimacio

C= 2.180 adimensional

H= 1.000 m

Qmax= 15.552 m3/s

L= 7.134 m 7.20 m

1/3 de long cor

Longitud de la corona 36 12.000

Área de la cuenca Ac = 1.37 km2 1,370,000.00 m2

Precipitación media anual Prec-Media = 510.00 mm 0.51000 m

VEMA = 85,986.68 m3

media

0.3 a 0.5 0.4

kapr = 0.4 adimensional

VEMA = 85,986.68 m3

Vapr = 34,394.67 m3

Recomendación de ARTEAGA Para obtener la longitud del vertedor

Sección y Pendiente

4.- CALCULO DE LA LONGITUD DEL VERTEDOR TIPO LAVADERO

PROMEDIO ESTADISTICO DE LOS GASTOS CALCULADOS

Envolvente de Creager

Racional

Envolvente de Lowry

Método

5.- VOLUMEN DE ESCURRIMIENTO MEDIO ANUAL (VEMA)

Varia entre                                  Arteaga 

Tovar y Tesis

Coefiente o Porcentaje de aprovechamiento anual (kapr)

6.- VOLUMEN MEDIO ANUAL APROVECHABLE (Vapr)
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F) GRAFICA DE AREAS CAPACIDADES 

Del levantamiento topografico del vaso de la presa,se obtiene como resultado la 

gráfica de áreas vscapacidades, con la cual se predende obtener madiante el 

cálculo previo de las diferentes capacidades de la presa, las cotas que definen el 

N.A.Min. (Nivel de Agua Mínimo, que define la cota donde se encuentra la obra de 

Toma), N.A.N. (Nivel de Aguas Normales, que es aquel que define a la obra de 

excendencias) y N.A.M.E. (Nivel de aguas Máximas Extraordinarias). 

 

Elevación Área 
Área 1 + 

Área 2 

Área 1 + 

Área 2 

Intervalo 

vertical (h) 
0.5 h 

Volumen 

parcial 

Volumen 

acumulado 

M m2 m2 ha m m m3 m3 

82.5               

83 9.5 9.5 0.00 0.5 0.25 2.4 2.4 

83.5 52.3 61.8 0.01 0.5 0.25 15.5 17.8 

84 158.7 211.1 0.02 0.5 0.25 52.8 70.6 

84.5 336.8 495.5 0.05 0.5 0.25 123.9 194.5 

85 446.1 782.8 0.08 0.5 0.25 195.7 390.2 

85.5 573.4 1,019.4 0.10 0.5 0.25 254.9 645.0 

1.1 adimensional

34,394.67 m3

Cuc= 31,267.88 m3

presas pequeñas 0.0015 adimensional 0-10 km2
Presas Pequeñas

presas medianas 0.001 adimensional 10-50 km2
Presas Medianas

Vida útil = 10 años

CM= Caz = 1,289.80 m3

Ev= 1

Cuc= 85986.680 = Vapr

CM=Caz 1,289.80 m3

CU=Vapr 34,394.67 m3

CT = 33,104.87 m3

N.A.N.(= Nivel de Aguas Normales) = N.A.M.O.(=Nivel de Aguas Máximas de Operación u 

Ordinarias)= Elev. de la cresta vertedora, en vertedores de cresta libre

(= Vol. de Cap de Azolves + Vol. de Cría de peces +otros (Abrevadero de ganado, Recreación, etc)

Coeficiente de azolvamiento (kaz )

9.- CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO O ÚTIL (CT)

Coefiente o Porcentaje de aprovechamiento anual (kapr)

Eficiencia del vaso del almacenamiento

8.- CAPACIDAD MUERTA

CAPACIDAD DE AZOLVES (Caz)

7.- CAPACIDAD ÚTIL CALCULADA (Cuc)

(=N.A.mín. = Cota de la O. de T.
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86 690.0 1,263.4 0.13 0.5 0.25 315.8 960.9 

86.5 797.2 1,487.2 0.15 0.5 0.25 371.8 1,332.7 

87 928.0 1,725.2 0.17 0.5 0.25 431.3 1,764.0 

87.5 1,178.0 2,106.0 0.21 0.5 0.25 526.5 2,290.5 

88 1,255.9 2,433.9 0.24 0.5 0.25 608.5 2,899.0 

88.5 1,482.1 2,738.0 0.27 0.5 0.25 684.5 3,583.4 

89 1,555.1 3,037.2 0.30 0.5 0.25 759.3 4,342.7 

89.5 1,679.2 3,234.3 0.32 0.5 0.25 808.6 5,151.3 

90 1,857.7 3,537.0 0.35 0.5 0.25 884.2 6,035.5 

90.5 2,122.0 3,979.8 0.40 0.5 0.25 994.9 7,030.5 

91 2,213.5 4,335.5 0.43 0.5 0.25 1,083.9 8,114.4 

91.5 2,401.6 4,615.0 0.46 0.5 0.25 1,153.8 9,268.1 

92 2,598.2 4,999.8 0.50 0.5 0.25 1,250.0 10,518.1 

92.5 2,695.7 5,293.9 0.53 0.5 0.25 1,323.5 11,841.5 

93 2,804.7 5,500.4 0.55 0.5 0.25 1,375.1 13,216.6 

93.5 3,132.2 5,936.9 0.59 0.5 0.25 1,484.2 14,700.9 

94 3,237.4 6,369.7 0.64 0.5 0.25 1,592.4 
      

16,293.28  
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G) CALCULO DE ALMACENAMIENTO DE LA PRESA 

    

DATOS   Valor Unidad 

Peso específico del Agua ωa 1000 kg/m
3
 

Peso específico de la Mampostería W 2400 kg/m
3
 

Presión que ejerce el Sedimento al Talud PS 920 kg/m
3
 

Empuje debido al Sedimento ES 365 kg/m
3
 

Altura Total de la Presa HTOTAL 12 m 

Libre Bordo LB 0 m 

Altura hasta el NAME HNAME 12 m 

Altura hasta el Azolve HAZOLVE 2.0000 m 

Base de la Presa B 12 m 

0 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

16.000 

18.000 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

A
re

a
 (

M
2

) 

Elevaciones (m) 
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Grados  (talud y la vertical de la presa) 
0
 5.7488 grados 

Coeficiente de Supresión K 0.50 adimensional 

Resistencia de la Mampostería f'c 150 kg/cm
2
 

Altura hasta el NAMO HNAMO 11 m 

El Factor de seguridad del deslizamiento deberá ser (Marengo 2005) > 3 

El Factor de seguridad por deslizamiento > 1 

    

  

DATOS PROPUESTOS   Valor Unidad 

Ancho de la Corona A 1.5 m 

Talud aguas arriba (hasta la altura del azolve) 0.1:1 0.1 adimensional 

Talud aguas abajo 0.7:1 0.75 adimensional 
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3.2.1.1 FACTORES DE ESTABILIDAD DE LA PRESA 

 

A) ANALISIS A PRESA LLENA A NAME 

 

Fv Fh

1 W1 480.00 0.13 64.00

2 Sh1 48.00 0.67 32.00

3 W2 43200.00 0.95 41040.00

4 Sh2 4320.00 6.00 25920.00

5 W3 176400.00 5.20 917280.00

6 Sh3 17640.00 4.67 82320.00

7 Pesoagua aariba del talud 2000.00 0.10 200.00

8 Pesoagua sobre el talud 400.00 0.07 26.67

9 Presiónsedimentos 1840.00 0.13 245.33

10 SubpresiónPRESA -36000.00 4.00 -144000.00

11 Esedimentos 1.90 0.67 1.26

12 Ehidrostático 72000.00 4.00 288000.00

13 Esismo sobre el agua 7992 5.09 40702.92

14 Subpresióntalud-A-AR -240.00 0.13 -32.00

∑ 188,080.00 102,001.90 1,251,800.19

Br 6.66 m PASA

B 12.2 m

B/2 6.1 m

El brazo de la resultante es:

La Base de la Presa es:

Estando el centro

Se determina los brazos de palanca respecto al talón de la PRESA

Simbolo
Fuerza

Brazo Momento

1.- Análisis a Presa Llena al NAME

No
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B) ANALISIS A PRESA VACIA 

 

 

 

 

 

8.13

4.07 4.07 4.07

12.2 6.1

Fv Fh

1 W1 480.00 0.13 64.00

2 Sh1 48.00 0.67 32.00

3 W2 43200.00 0.95 41040.00

4 Sh2 4320.00 6.00 25920.00

5 W3 176400.00 5.20 917280.00

6 Sh3 17640.00 4.67

∑ 220080.00 22008.00 984336.00

Br 4.47 m PASA

B 12.2 m

B/2 6.100 m

El brazo de la resultante es:

La Base de la Presa es:

Estando el centro

COMO EL BRAZO RESULTANTE 3.88 m CAE DENTRO DEL TERCIO MEDIO ACOTADO POR (2.33-4.67), 

ESTO QUIERE DECIR QUE NUESTROS TALUDES AGUAS ARRIBA COMO AGUAS ABAJO Y EL ANCHO DE 

LA CORONA SON CONFIABLES PARA NUESTRO DISEÑO

2.- Análisis a Presa Vacía

No Simbolo
Fuerza

Brazo Momento

8.13

4.07 4.07 4.07

12.2 6.1

Fv Fh

1 W1 480.00 0.13 64.00

2 Sh1 48.00 0.67 32.00

3 W2 43200.00 0.95 41040.00

4 Sh2 4320.00 6.00 25920.00

5 W3 176400.00 5.20 917280.00

6 Sh3 17640.00 4.67

∑ 220080.00 22008.00 984336.00

Br 4.47 m PASA

B 12.2 m

B/2 6.100 m

El brazo de la resultante es:

La Base de la Presa es:

Estando el centro

COMO EL BRAZO RESULTANTE 3.88 m CAE DENTRO DEL TERCIO MEDIO ACOTADO POR (2.33-4.67), 

ESTO QUIERE DECIR QUE NUESTROS TALUDES AGUAS ARRIBA COMO AGUAS ABAJO Y EL ANCHO DE 

LA CORONA SON CONFIABLES PARA NUESTRO DISEÑO

2.- Análisis a Presa Vacía

No Simbolo
Fuerza

Brazo Momento
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C) REVISIÓN POR DESLIZAMINETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.77 > 3 PASA

12 m2

22.35 kg/cm2 223500 kg/m2

0.8 adimensional

Donde:

3.- Revisión por deslizamiento

UNA VEZ DETERMINADAS LAS Y LOS MOMENTOS SE PROCEDE A REALIZAR LA REVISIÓN POR 

DESLIZAMIENTO DE ACUERDO CON LA ECUACIÓN SIGUIENTE, EL RESULTADO TIENE QUE CUMPLIR LA 

CONDICION QUE SEA > 3.

( )* tanCA N U
Q

H

 


 


1 *A m B

0.149 'C f c

tan 0.8, ( )USBR 
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D) FUERZAS ACTUANTES Y FUERZAS RESISTENTES 

 

 

 

 

1 Sh1 0.67 32.00

2 Sh2 6.00 25920.00

3 Sh3 4.67 82320.00

4 SubpresiónPRESA 8.00 288000.00

5 Esedimentos 0.67 1.26

6 Ehidrostático 4.00 288000.00

7 Esismo sobre el agua 5.09 40702.92

8 Subpresióntalud-A-AR 12.07 2896.00

9 0.00

∑ 727,872.19

1 W1 12.07 5792.00

2 W2 11.25 486000.00

3 W3 7.00 1234800.00

4 Pesoagua aariba del talud 12.10 24200.00

5 Pesoagua sobre el talud 12.13 4853.33

6 Presiónsedimentos 12.13 22325.33

7 0.00

8 0.00

9 0.00

∑ 1,777,970.67224,320.00

Se determina los brazos de palanca respecto al pie de la PRESA

YA HECHO EL ANÁLISIS POR DESLIZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA SE PROCEDE HACER LA REVISIÓN 

POR VOLTEO, EL CUAL SE VE REFLEJADO EN LAS DOS TABLAS ANTERIORES, QUE SON LAS FUERZAS 

ACTUANTES Y LAS FUERZAS RESISTENTES, LOS BRAZOS DE PALANCA AHORA SON CON RESPECTO 

AL CENTRO DE GRAVEDAD, CG.

2000.00

400.00

1840.00

Momento

480.00

43200.00

176400.00

138,241.90

No Simbolo Fuerzas Resistentes Brazo

36000.00

1.90

72000.00

7992.00

240.00

Fuerzas Actuantes Brazo Momento

48.00

4320.00

17640.00

No Simbolo

4.- Fuerzas actuantes y fuerzas resistentes
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E) REVISIÓN POR VOLTEO 

 

 

F) ESFUERZOS PERMISIBLES 

 

 

 

 

2.4427 > 1 PASA

225000.00 kg/m2

25000.00 kg/m2

-2534.01 kg/m2

33880.67 kg/m2 Aguas abajo

7.- Esfuerzos de los planos normales en planos horizontales

Aguas arriba

6.- Esfuerzos permisibles

Se considera que los esfuerzos permisibles se pueden determinar de acuerdo con las 

siguientes ecuaciones, que se muestran acontinuación:

5.- Revisión por volteo

SE PROCEDE APLICAR LA SIGUIENTE DEFINICIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD PARA VOLTEO EL 

CUAL NO DEBE SER MENOR QUE LA UNIDAD

2

6*
ZD

Fv M

B B
  

 

. .
RESISTENTES

ACTUANTES

M
F S

M




0.45 '

. .
C

f c

F S
 

0.05 '

. .
C

f c

F S
 

2

6*
ZU

Fv M

B B
  

 

2.4427 > 1 PASA

225000.00 kg/m2

25000.00 kg/m2

-2534.01 kg/m2

33880.67 kg/m2 Aguas abajo

7.- Esfuerzos de los planos normales en planos horizontales

Aguas arriba

6.- Esfuerzos permisibles

Se considera que los esfuerzos permisibles se pueden determinar de acuerdo con las 

siguientes ecuaciones, que se muestran acontinuación:

5.- Revisión por volteo

SE PROCEDE APLICAR LA SIGUIENTE DEFINICIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD PARA VOLTEO EL 

CUAL NO DEBE SER MENOR QUE LA UNIDAD

2

6*
ZD

Fv M

B B
  

 

. .
RESISTENTES

ACTUANTES

M
F S

M




0.45 '

. .
C

f c

F S
 

0.05 '

. .
C

f c

F S
 

2

6*
ZU

Fv M

B B
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G) ESFUERZOS DE LOS PLANOS NORMALES EN PLANOS HORIZONTALES 

 

H) ESFUERZOS CORTANTES 

 

2.4427 > 1 PASA

225000.00 kg/m2

25000.00 kg/m2

-2534.01 kg/m2

33880.67 kg/m2 Aguas abajo

7.- Esfuerzos de los planos normales en planos horizontales

Aguas arriba

6.- Esfuerzos permisibles

Se considera que los esfuerzos permisibles se pueden determinar de acuerdo con las 

siguientes ecuaciones, que se muestran acontinuación:

5.- Revisión por volteo

SE PROCEDE APLICAR LA SIGUIENTE DEFINICIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD PARA VOLTEO EL 

CUAL NO DEBE SER MENOR QUE LA UNIDAD

2

6*
ZD

Fv M

B B
  

 

. .
RESISTENTES

ACTUANTES

M
F S

M




0.45 '

. .
C

f c

F S
 

0.05 '

. .
C

f c

F S
 

2

6*
ZU

Fv M

B B
  

 

1526.40 kg/m2

Donde 

P

PE

12000 kg/m2

730 kg/m2

12730 kg/m2

10

presión hidrostatica + azolves

presión hidrodinamica por sismo (Para esta 

combinación de cargas no se toma en cuenta

8.- Esfuerzos cortantes

( ' )

cot

E ZD
YZD

D

P P 




  


AU UP H 

P Ph Ps  

S SP h 

1
cot

0.1
u 



42 
 

 

I) ESFUERZOS DE LOS PLANOS NORMALES EN PLANOS VERTICALES 

 

 

 

J) ESFUERZOS PRICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

12577.36 kg/m2

-2686.65 kg/m2

1.01

10.- Esfuerzos principales

9.- Esfuerzos de los planos normales en planos verticales

( ) tan ;ZU E ZYU U ZYU YZUP P       

ZU 

2 2sec ( ) tanIU ZU u E uP P     

IU 

2sec u 

12577.36 kg/m2

-2686.65 kg/m2

1.01

10.- Esfuerzos principales

9.- Esfuerzos de los planos normales en planos verticales

( ) tan ;ZU E ZYU U ZYU YZUP P       

ZU 

2 2sec ( ) tanIU ZU u E uP P     

IU 

2sec u 
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K) ESFUERZOS A LOS CUALES ESTARÁ SOMETIDA LA ESTRUCTURA 

 

 

 

3.2.2EXPLOSIÓN DE INSUMOS 

 

A) LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESA 

 

 

        

Código Descripción del Insumo Unidad Fecha Cantidad 

 

MATERIALES 

   1210-00-SIC-R42-

03-3 

VARILLA  3, (3/8), 12 M,  0.557 KG/M KG 19-ene-

11 

297.183 

2. ALAMBRON KG 04-ene-

11 

5.103 

AGUA AGUA M3 19-ene-

11 

127.264 

ALAM-REC ALAMBRE RECOCIDO CAL.18 KG 07-ago-

11 

10.866 

ARENA ARENA M3 07-ago-

11 

508.813 

BARANDAL2" BARANDAL DE SEGURIDAD SOBRE CORTINA 

CON  

PZA 07-ago-

11 

2.000 

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25' PZA 04-ene-

11 

1.920 

CALHIDRA CALHIDRA TON 19-ene- 0.190 

6545.60 kg/m
2

< 225000.00 PASA

3497.75 kg/m
2

< 25000.00 PASA

COMO LOS ESFUERZOS A LOS CUALES ESTARA SOMETIDA LA ESTRUCTURA SON 

MENORES A LOS ESFUERZOS PERMISIBLES QUE SE CALCULARON EN EL PASO 6, SE 

CONCLUYE QUE LA OBRA PASA POR SUS TRES CONDICIONES DE TRABAJO DE LA 

ESTRUCTURA: POR DESLIZAMIENTO, VOLCAMIENTO Y ESFUERZOS PERMISIBLES.

11.- Esfuerzos a los cuales estará sometida la estructura

2

2

1.2
2 2

z y z y

yz

   
 

  
    

 

2

2

1.2
2 2

z y z y

yz
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11 

CEM-GRIS CEMENTO GRIS TON 19-ene-

11 

237.468 

CHAFLAN CHAFLAN DE PINO DE 1a DE 3/4"x3/4"x8.25' PZA 14-nov-

08 

7.200 

CLAVO 2.5" CLAVO DE 2 1/2"  A  5" KG 19-ene-

11 

2.350 

COMPUERTA1 COMPUERTA CON MARCO PERIMETRAL LOTE 07-ago-

11 

1.000 

COPLE3" COPLE LISO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" PZA 19-ene-

11 

3.400 

CURACRETO CURACRETO ROJO LT 30-sep-

09 

0.234 

DIESEL DIESEL LTO 19-ene-

11 

2.440 

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25'' PZA 04-ene-

11 

2.400 

GRAVA GRAVA M3 07-ago-

11 

11.297 

MAD_TABLON MADERA DE TERCERA DE (TABLON) PT 19-ene-

11 

0.684 

MESULA#3 MESULA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA 

DE 

PZA 04-ene-

11 

2.000 

PIE-BRAZA PIEDRA BRAZA M3 07-ago-

11 

2,062.200 

POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25'' PZA 04-ene-

11 

1.440 

TABROJREC TABIQUE ROJO RECOCIDO MILL 25-oct-

09 

0.350 

TRIPLAY16 TRIPLAY DE PINO 1CARA W.P. NACIONAL DE 1 PZA 04-ene-

11 

0.398 

TUBFOGO3" TUBERIA DE FO. GO DE 3" DE DIAMETRO C40 ML 19-ene-

11 

20.000 

VALV-COMP3" VALVULA DE COMPUERTA ROSC. DE BRONCE 

DE3 

PZA 04-ene-

11 

1.000 

     

     

 

MANO DE OBRA 

   PEON PEON JOR 19-ene-

11 

3,408.605 

 

 

 

   

     

 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 
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%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 02-oct-

08 

 

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE 

HP 

HOR 07-ago-

11 

8.624 

EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETO HOR 07-ago-

11 

0.104 

     

     

 

BASICOS 

   REJILLA REJILLA CON VARILLAS DEL# 3 CON MARCO M2 02-ene-

11 

0.800 

TAPAFOFO50X50 TAPA DE Fo.Fo. DE 50X50 CM. DE 80 KG PZ 30-sep-

09 

1.000 

     

 

3.2.3 TOTAL DE INSUMOS 

 

     

   

Importe % 

 

Materiales 

 

1,717,872.07 78.40% 

 

Mano de obra 

 

464,183.89 21.18% 

 

Equipo 

 

5,199.01 00.24% 

 

BASICOS 

 

4,044.45 00.18% 

     

 

Total 

 

2,191,299.42 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 CALCULO DE LA INVERSIÓN 

 



46 
 

 

PRESUPUETO PEQUEÑA PRESA DE MAMPOSTERIA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A PEQUEÑA PRESA DE MAMOSTERIA

A01 TRABAJOS PRELIMINARES.

LIMPTRAYNIV LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO

CON MATORRAL ESPINOSO Y CRACICAULE,

CON COBERTURA SUPERIOS AL 10%

M2 462.9000 5.80 2,684.82 0.16%

EXC_TIPO3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO III A

UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2 M EN AREAS

LIMSAS, ARENAS ARCILLOSAS MUY

CEMANTADAS, Y CONGLOMERADOS, EN

TERRENOS CON ROCA SUELTA CON

DIMENSIONES MAYORES DE 75 CM, PARA

REMOVERLO EN FORMA MANUAL SE REQUIERE

M3 323.7000 112.21 36,322.38 2.19%

FRACTURARLO A BASE DE CUÑA Y MARRO O

BIEN CON USO DE EXPLOSIVOS.

Total  TRABAJOS PRELIMINARES. 39,007.20 2.35%

A02 ESTRUCTURA

PLANH5 PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE

CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC= 100

KG/CM2..

M2 247.2600 134.95 33,367.74 2.01%

MAMP3RA MAMPOSTERIA DE 3A CLASE FABRICADO CON

PIEDRA BRASA, PARA ESTRUCTURAS

HIDRAULICAS, JUNTEADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 INCLUYE

ELABORACION DEL MORTERO Y ACARREO EN

CARRETILLA A LA 1A ESTACION DE 20.00 MTS

DE DISTANCIA HORIZONTAL

M3 1,144.0000 1,014.70 1,160,816.80 69.98%

CASTI20X20 CASTILLO DE 20 X20 ARMADO CON 4

VARILLAS DE NUMERO 3 Y ESTRIBOS DE 1/4 A

20 CM, CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 PARA

FIJAR MARCO DE LA COMPUERTA

ML 4.0000 252.58 1,010.32 0.06%

CADENA20X20 CADENA DE CERRAMENTO PARA DESCANSAR

MARCOS DE COMPUERTA, DE 20X20 ARMADA

CON VARILAS DEL #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" A

10 CM, CON CONCRETO FC=250 KG/CM2

ML 2.0000 252.58 505.16 0.03%

MESULA#3 MESULA DE CONCRETO ARMADO CON

VARILLA DE #3

PZA 2.0000 1,873.00 3,746.00 0.23%

BARANDAL BARANDAL DE SEGURIDAD PZA 2.0000 9,337.06 18,674.12 1.13%

COMPUERTA1 COMPUERTA CON MARCO PERIMETRAL LOTE 1.0000 70,000.00 70,000.00 4.22%

LOSA10 LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE

REFUERZO DEL # 3

M2 13.6000 497.25 6,762.60 0.41%

Total  ESTRUCTURA 1,294,882.74 78.06%
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A03 OBRA DE TOMA

CAJA CAJA CAPTADORA PZA 1.0000 3,926.36 3,926.36 0.18%

SUMTUBGALV3"SUMINISTRO DE TUBERÍA DE FOGO CEDULA 40 DE 3"

DE DIÁMETRO

ML 20.0000 395.85 7,917.00 0.36%

INSTUBGALV3"INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. DE 3" ML 20.0000 51.47 1,029.40 0.05%

REJILLA REJILLA CON VARILLAS DEL# 3 CON MARCO M2 0.3000 3,336.31 1,000.89 0.05%

Total  OBRA DE TOMA 13,873.65 0.63%

A04 CAJA DE VALVULAS

CAJAOPERVALVCAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 DE

1.20X0.90 M. MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA DE

FO.FO. DE 50X50

PZA 1.0000 3,853.56 3,853.56 0.18%

VALVDESAGUESUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE

COMPUERTA ROSCABLE DE BRONCE DE 3" DE

DIAMETRO

PZA 1.0000 1,298.49 1,298.49 0.06%

Total  CAJA DE VALVULAS 5,152.05 0.24%

A05 ACARREOS

ACARREOS ACARREOS DE MATERIAL A HOMBRO DE PEON EN

TERRENOS SINUOSO Y POR VEREDAS A 1 KM

TON 337.3000 907.87 306,224.55 13.97%

Total  ACARREOS 306,224.55 13.97%

Total  PEQUEÑA PRESA DE MAMOSTERIA 2,191,299.42 100.00%

SUBTOTAL 2,191,299.42

I.V.A. 00.00%

Total del presupuesto 2,191,299.42
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3.2.5 PRECIOS UNITARIOS 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: LIMPTRAYNIV          Unidad: M2

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATORRAL ESPINOSO Y CRACICAULE, CON COBERTURA

SUPERIOS AL 10%

MATERIALES

 MADERA DE TERCERA DE (TABLON) PT $33.00  0.000900 $0.03 0.52%

 CALHIDRA TON $1,369.00  0.000250 $0.34 5.86%

 CLAVO DE 2 1/2"  A  5" KG $33.00  0.001000 $0.03 0.52%

Subtotal: MATERIALES $0.40 6.90%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.038500 $5.24 90.34%

Subtotal: MANO DE OBRA $5.24 90.34%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $5.24  0.030000 $0.16 2.76%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.16 2.76%

Costo directo $5.80

SUBTOTAL  $5.80

PRECIO UNITARIO $5.80

(* CINCO  PESOS 80/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 760 Importe: 4408

Análisis: EXC_TIPO3          Unidad: M3

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO III A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2 M EN AREAS LIMSAS,

ARENAS ARCILLOSAS MUY CEMANTADAS, Y CONGLOMERADOS, EN TERRENOS CON ROCA SUELTA CON

DIMENSIONES MAYORES DE 75 CM, PARA REMOVERLO EN FORMA MANUAL SE REQUIERE FRACTURARLO A

BASE DE CUÑA Y MARRO O BIEN CON USO DE EXPLOSIVOS.

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.800000 $108.94 97.09%

Subtotal: MANO DE OBRA $108.94 97.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $108.94  0.030000 $3.27 2.91%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.27 2.91%

Costo directo $112.21

SUBTOTAL  $112.21

PRECIO UNITARIO $112.21

(* CIENTO DOCE  PESOS 21/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 328.62 Importe: 36874.45
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Análisis: PLANH5          Unidad: M2

PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC= 100 KG/CM2..

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.500000 $68.09 48.26%

Subtotal: MANO DE OBRA $68.09 48.26%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $68.09  0.030000 $2.04 1.45%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.04 1.45%

BASICOS

 CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN

OBRA,

M3 $1,391.49  0.051000 $70.97 50.30%

Subtotal: BASICOS $70.97 50.30%

Costo directo $141.10

SUBTOTAL  $141.10

PRECIO UNITARIO $141.10

(* CIENTO CUARENTA  Y  UN  PESOS 10/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 288.48 Importe: 40704.53

Análisis: MAMP3RA          Unidad: M3

MAMPOSTERIA DE 3A CLASE FABRICADO CON PIEDRA BRASA, PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS,

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 INCLUYE ELABORACION DEL MORTERO Y

ACARREO EN CARRETILLA A LA 1A ESTACION DE 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL

MATERIALES

 PIEDRA BRAZA M3 $383.00  1.500000 $574.50 48.49%

 CEMENTO GRIS TON $2,200.00  0.168300 $370.26 31.25%

 AGUA NO POTABLE M3 $53.00  0.089800 $4.76 0.40%

 ARENA M3 $455.00  0.363000 $165.17 13.94%

Subtotal: MATERIALES $1,114.69 94.08%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.500000 $68.09 5.75%

Subtotal: MANO DE OBRA $68.09 5.75%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $68.09  0.030000 $2.04 0.17%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.04 0.17%

Costo directo $1,184.82

SUBTOTAL  $1,184.82

PRECIO UNITARIO $1,184.82

(* UN  MIL  CIENTO OCHENTA  Y  CUATRO  PESOS 82/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1373.63 Importe: 1627504.3
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Análisis: CASTI20X20          Unidad: ML

CASTILLO DE 20 X20 ARMADO CON 4 VARILLAS DE NUMERO 3 Y ESTRIBOS DE 1/4 A 20 CM, CON

CONCRETO FC=250 KG/CM2 PARA FIJAR MARCO DE LA COMPUERTA

BASICOS

 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL

No.2 DE Fy=2600 KG/CM2, INCLUYE:

MATERIALES, ACARREOS, CORTES,

DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG $33.51  0.810000 $27.14 10.44%

 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA

DEL No. 3, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:

MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS,

HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG $13.13  2.280000 $29.94 11.51%

 CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250

KG/CM2, T.M.A.=19 MM, RESITENCIA

NORMAL

M3 $1,579.32  0.040000 $63.17 24.29%

 CIMBRA ACABADO APARENTE EN

CADENAS Y TRABES, A BASE DE TRIPLAY

DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN

LAS ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES,

ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,

HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 $174.73  0.800000 $139.78 53.76%

Subtotal: BASICOS $260.03 100.00%

Costo directo $260.03

SUBTOTAL  $260.03

PRECIO UNITARIO $260.03

(* DOSCIENTOS  SESENTA  PESOS 03/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 4 Importe: 1040.12

Análisis: CADENA20X20          Unidad: ML

CADENA DE CERRAMENTO PARA DESCANSAR MARCOS DE COMPUERTA, DE 20X20 ARMADA CON VARILAS DEL

#3 Y ESTRIBOS DE 1/4"  A 10 CM, CON CONCRETO FC=250 KG/CM2

BASICOS

 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL

No.2 DE Fy=2600 KG/CM2, INCLUYE:

MATERIALES, ACARREOS, CORTES,

DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG $33.51  0.810000 $27.14 10.44%

 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA

DEL No. 3, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:

MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS,

HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG $13.13  2.280000 $29.94 11.51%

 CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250

KG/CM2, T.M.A.=19 MM, RESITENCIA

NORMAL

M3 $1,579.32  0.040000 $63.17 24.29%

 CIMBRA ACABADO APARENTE EN

CADENAS Y TRABES, A BASE DE TRIPLAY

DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN

LAS ESQUINAS, INCLUYE: MATERIALES,

ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,

HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 $174.73  0.800000 $139.78 53.76%

Subtotal: BASICOS $260.03 100.00%

Costo directo $260.03

SUBTOTAL  $260.03

PRECIO UNITARIO $260.03

(* DOSCIENTOS  SESENTA  PESOS 03/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 2 Importe: 520.06
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Análisis: BARANDAL          Unidad: PZA

BARANDAL DE SEGURIDAD

MATERIALES

 BARANDAL DE SEGURIDAD SOBRE

CORTINA CON

PZA $12,138.00  1.000000 $12,138.00 100.00%

Subtotal: MATERIALES $12,138.00 100.00%

Costo directo $12,138.00

SUBTOTAL  $12,138.00

PRECIO UNITARIO $12,138.00

(* DOCE  MIL  CIENTO TREINTA  Y  OCHO  PESOS 00/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 2 Importe: 24276

Análisis: LOSA10          Unidad: M2

LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DEL # 3

BASICOS

 CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250

KG/CM2, T.M.A.=19 MM, RESITENCIA

NORMAL

M3 $1,579.32  0.100000 $157.93 30.79%

 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL

No. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO,

CORTES, TRASLAPES, DOBLECES,

SILLETAS, DESPERDICIOS, AMARRES, MANO 

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG $20.17  17.600000 $354.99 69.21%

Subtotal: BASICOS $512.92 100.00%

Costo directo $512.92

SUBTOTAL  $512.92

PRECIO UNITARIO $512.92

(* QUINIENTOS  DOCE  PESOS 92/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 13.6 Importe: 6975.71

Análisis: CAJA           Unidad: PZA

CAJA CAPTADORA

BASICOS

 MAMPOSTERIA DE 3A CLASE FABRICADO

CON PIEDRA BRASA, PARA ESTRUCTURAS

HIDRAULICAS, JUNTEADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3

INCLUYE ELABORACION DEL MORTERO Y

ACARREO EN CARRETILLA A LA 1A

ESTACION DE 20.00 MTS DE DISTANCIA

HORIZONTAL

M3 $1,184.82  1.170000 $1,386.24 35.31%

 REJILLA CON VARILLAS DEL# 3 CON

MARCO

M2 $3,336.31  0.500000 $1,668.16 42.49%

 LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ACERO

DE REFUERZO DEL # 3  

M2 $512.92  1.700000 $871.96 22.21%

Subtotal: BASICOS $3,926.36 100.00%

Costo directo $3,926.36

SUBTOTAL  $3,926.36

PRECIO UNITARIO $3,926.36

(* TRES  MIL  NOVECIENTOS  VEINTISEIS  PESOS 36/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 3926.36
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Análisis: SUMTUBGALV3"          Unidad: ML

SUMINISTRO  DE TUBERÍA DE FOGO  CEDULA 40  DE 3" DE DIÁMETRO

MATERIALES

 TUBERIA DE FO. GO DE 3" DE DIAMETRO C40 ML $378.00  1.000000 $378.00 95.49%

 COPLE LISO DE FIERRO GALVANIZADO DE

3"

PZA $105.00  0.170000 $17.85 4.51%

Subtotal: MATERIALES $395.85 100.00%

Costo directo $395.85

SUBTOTAL  $395.85

PRECIO UNITARIO $395.85

(* TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  PESOS 85/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 20 Importe: 7917

Análisis: INSTUBGALV3"          Unidad: ML

INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. DE 3"

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.071200 $9.70 18.85%

Subtotal: MANO DE OBRA $9.70 18.85%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $9.70  0.003000 $0.03 0.06%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.03 0.06%

BASICOS

 Construcción de atraque de concreto

trapezoidales de B1=.3cm y B2=40*40cms

con una, Altura de 40 cms @ 6,4 mts.

PZA $1,391.49  0.030000 $41.74 81.10%

Subtotal: BASICOS $41.74 81.10%

Costo directo $51.47

SUBTOTAL  $51.47

PRECIO UNITARIO $51.47

(* CINCUENTA  Y  UN  PESOS 47/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 20 Importe: 1029.4

Análisis: CAJAOPERVALV          Unidad: PZA

CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 DE 1.20X0.90 M. MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA

DE FO.FO. DE 50X50

MATERIALES

 TABIQUE ROJO RECOCIDO MILL $2,964.00  0.350000 $1,037.40 26.92%

 ALAMBRE RECOCIDO CAL.18 KG $30.00  0.510000 $15.30 0.40%

 AGUA NO POTABLE M3 $53.00  0.150000 $7.95 0.21%

 DIESEL LTO $8.70  1.000000 $8.70 0.23%

 CLAVO DE 2 1/2"  A  5" KG $33.00  0.150000 $4.95 0.13%

 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8" ), DE 12 M,

0.557 KG/M

KG $10.75  0.075000 $0.81 0.02%

Subtotal: MATERIALES $1,075.11 27.90%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  3.700000 $503.87 13.08%

Subtotal: MANO DE OBRA $503.87 13.08%

BASICOS

 PRELIMINAR MORTERO CEMENTO-ARENA

PROP. 1:3

M3 $1,673.20  0.355800 $595.32 15.45%

 CONCRETO F'C=250 KG/CM2, R.N., HECHO

EN OBRA EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4,

INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.

M3 $1,950.57  0.155780 $303.86 7.89%

 TAPA DE Fo.Fo. DE 50X50 CM. DE 80 KG PZ $1,375.40  1.000000 $1,375.40 35.69%

Subtotal: BASICOS $2,274.58 59.03%

Costo directo $3,853.56

SUBTOTAL  $3,853.56

PRECIO UNITARIO $3,853.56

(* TRES  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES  PESOS 56/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 3853.56
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3.2.6 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

 El Procedimiento constructivo se iniciará con la excavación hasta encontrar 

la roca sana a o un material que tenga la resistencia para soportar el peso 

de la cortina. 

 Conforme va tomando altura la cortina se van dejando las preparaciones 

como son: la estructura par guía de la compuerta, los muros guía del 

vertedor y el anclaje del colchón hidráulico. 

 La piedra para la construcción de la cortina será aportación de los 

beneficiarios de la localidad de Cebolletas. 

 Una vez terminada (has) la corona de la presa se instalará la compuerta y 

el barandal de seguridad. 

 La caja de válvulas y el colchón hidráulico se trabajaran de manera 

independiente de la cortina. 

 

  

Análisis: VALVDESAGUE          Unidad: PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE DE BRONCE DE 3" DE DIAMETRO

MATERIALES

 VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE DE

BRONCE DE 3" DE DIAMETRO

PZA $1,250.00  1.000000 $1,250.00 96.27%

Subtotal: MATERIALES $1,250.00 96.27%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.345719 $47.08 3.63%

Subtotal: MANO DE OBRA $47.08 3.63%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $47.08  0.030000 $1.41 0.11%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.41 0.11%

Costo directo $1,298.49

SUBTOTAL  $1,298.49

PRECIO UNITARIO $1,298.49

(* UN  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  PESOS 49/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 1298.49

Análisis: ACARREOS           Unidad: TON

ACARREOS DE MATERIAL A HOMBRO DE PEON EN TERRENOS SINUOSO Y POR VEREDAS A 1 KM

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  6.666691 $907.87 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $907.87 100.00%

Costo directo $907.87

SUBTOTAL  $907.87

PRECIO UNITARIO $907.87

(* NOVECIENTOS  SIETE  PESOS 87/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 337.3 Importe: 306224.55
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3.3 ADQUISICION E INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCIÓN 

El máximo aprovechamiento del recurso hídrico,es un aspecto relevante sobre 

todo en zonas donde el periodo de lluvias es muy corto y por lo tanto limita la 

producción de traspatio a unos meses, siendo aprovechable el resto del año, solo 

mediante la captación de agua de escorrentías y de esta manera poder disponer 

de riegos, y es aquí en donde adquiere suma importancia el mejoramiento de la 

infraestructura hidroagrícola y la eficiencia de conducción, por ello el agua captada 

y almacenada, con las obras anteriores se pretende conducirlas mediante tubería 

galvanizada de 3" ¢ aguas abajo de la obra para enviarla al bebedero pecuario. 

Seproyecta instalar una línea de conducción conuna longitud de 1500.00 m, con 

una obra de toma y una válvula para regular la salida del agua. 

 

A) LEVANTAMINETO TOPOGRÁFICO 

El levantamiento topográfico se realizó mediante la utilización de GPS de la marca 

Garmin y conuna estación total de la Marca Sokkia y dos prismas. 
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B) EXPLOSION DE INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código Descripción del Insumo Unidad Fecha Cantidad

MATERIALES

1210-00-SIC-R42-03-3 VARILLA  3, (3/8), 12 M,  0.557 KG/M KG 07-ago-11 411.255

AGUA AGUA M3 19-ene-11 7.384

ALAMB-REC ALAMBRE RECOCIDO KG 07-ago-11 95.448

ARENA ARENA M3 07-ago-11 18.140

BARROT1 BARROTE DE 3ra DE 2"X4" PT 30-sep-09 408.243

CALHIDRA CALHIDRA TON 19-ene-11 0.750

CEMENTOG CEMENTO GRIS TON 07-ago-11 10.871

CHAFLAN1 CHAFLAN DE MADERA DE PINO DE 3ra DE 1" ML 30-sep-09 602.250

CLAVO CLAVO DE 2" A 4" KG 19-ene-11 107.019

CLAVO 2.5" CLAVO DE 2 1/2"  A  5" KG 19-ene-11 3.750

CODO_22.30X3" CODO DE 22.30  POR 3" DE DIAMETRO DE FOG PZA 04-ene-11 28.000

CODO45 3" CODO DE 45  DE FOGO DE 3"DE DIAMETRO PZA 04-ene-11 7.000

CODO90_3" CODO DE 90  DE FO. GO. DE 3" DE DIAMETRO PZA 19-ene-11 1.000

COPLE3" COPLE LISO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" PZA 19-ene-11 2,000.000

CURACRETO CURACRETO ROJO LT 30-sep-09 1.168

DIESEL DIESEL LTO 07-ago-11 206.300

DUELA1X4 DUELA DE 1"X4" PT 30-sep-09 1,155.000

GRAVA GRAVA M3 07-ago-11 19.425

JUNTA-DRESSER3" JUNTA DRESEER DE 3" DE DIAMETRO PZA 07-ago-11 4.000

MAD_TABLON MADERA DE TERCERA DE (TABLON) PT 19-ene-11 2.700

POLIN1 POLIN DE 4"X4" PT 30-sep-09 264.000

TABROJREC TABIQUE ROJO RECOCIDO MILL 25-oct-09 1.750

TEEFOGO3" TEE DE FO.GO. DE 3" DE DIAMETRO PZA 19-ene-11 4.000

TRIPLAY-16MM TRIPLAY DE PINO DE 16 MM HOJA 30-sep-09 55.440

TUBFOGO3" TUBERIA DE FO. GO DE 3" DE DIAMETRO C40 ML 19-ene-11 2,000.000

TUERUNION3" TUERCA UNION DE FO  GO  DE 3" DE DIAMETR PZA 07-ago-11 8.000

VALVAIRE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE PZ 06-ene-11 2.000

VALV-COMP3" VALVULA DE COMPUERTA ROSC. DE BRONCE DE3 PZA 04-ene-11 3.000

MANO DE OBRA

PEON PEON JOR 19-ene-11 1,061.319

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 02-oct-08

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP HOR 07-ago-11 23.163

EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETO HOR 07-ago-11 0.522

BASICOS

TAPAFOFO50X50 TAPA DE Fo.Fo. DE 50X50 CM. DE 80 KG PZ 06-ene-11 5.000
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C) CALCULO DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

SINUOSO Y POR VEREDAS A 1 
KM 

TON 54.1824 907.87 49,190.58 3.92% 

Total  ACARREOS 49,190.58 3.92% 
Total  LINEA DE CONDUCCION 1,253,872.02 100.00% 
SUBTOTAL 1,253,872.02 
I.V.A. 00.00% 0.00 
Total delpresupuesto 1,253,872.02 

1,070,552.02 183,320.00 

PRESUPUESTO DE LINEA DE CONDUCCION 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe % 
A LINEA DE CONDUCCION 
A01 TRABAJOS PRELIMINARES. 
LIMPTRAYNIV LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO 

CON PASTIZALES Y HIERBAS 
M2 3,000.0000 2.58 7,740.00 0.62% 

SUMTUBGALV3"    SUMINISTRO  DE TUBERÍA DE FOGO  CEDULA 40   
DE 3" DE DIÁMETRO 

ML 1,500.0000 483.00 966,000.00 77.04% 

INSTUBGALV3" INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. DE 3" DE 
DIAMETRO 

ML 1,500.0000 91.66 183,320.00 14.62% 

CAJAOPERVALV CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 
DE 1.20X0.90 M. MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE  
TAPA DE FO.FO. DE 50X50 

CAJA 5.0000 4,027.99 20,139.95 1.61% 

VALVDESAGUE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE 
COMPUERTA ROSCABLE DE BRONCE DE 3" DE 
DIAMETRO 

PZA 3.0000 1,298.49 3,895.47 0.31% 

CODO22-30X3" SUM. Y COLOCACION DE CODO DE 22.30X3"D PZA 28.0000 106.20 2,973.60 0.24% 

CODO45-3" SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FO. 
GO DE 45  DE 3" DE DIAM 

PZA 7.0000 201.20 1,408.40 0.11% 

TEE3" SUM. Y COL DE TEE DE 3" DE FOGO PZA 4.0000 263.70 1,054.80 0.08% 

VALEXPAIRE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE 
EXPULSION DE AIRE, INCL. TODO LO 
NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 

PZA 2.0000 2,548.49 5,096.98 0.41% 

CODO90-3" SUM. Y COL. DE CODO DE FOGO90 3" PZA 1.0000 191.20 191.20 0.02% 

DRESSER3" SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA ESTILO 
90 DRESSER 3" DE DIAMETRO INCLUYE, INCUYE 
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO. 

PZA 4.0000 2,018.42 8,073.68 0.64% 

SUMINSTUNON3" SUMINISTRO Y COL DE TUERCA UNION DE 3" 
DIAMETRO DE FO GO . 

PZA 8.0000 598.42 4,787.36 0.38% 

Total  LINEA DE CONDUCCION  1,204,681.44 96.08% 
A02 ACARREOS 
ACARREOS  ACARREOS DE MATERIAL A HOMBRO DE PEON 

EN TERRENOS 
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D) PRECIOS UNITARIOS 

 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: LIMPTRAYNIV          Unidad: M2

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON PASTIZALES Y HIERBAS

MATERIALES

 MADERA DE TERCERA DE (TABLON) PT $33.00  0.000900 $0.03 1.16%

 CALHIDRA TON $1,369.00  0.000250 $0.34 13.18%

 CLAVO DE 2 1/2"  A  5" KG $33.00  0.001000 $0.03 1.16%

Subtotal: MATERIALES $0.40 15.50%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.015600 $2.12 82.17%

Subtotal: MANO DE OBRA $2.12 82.17%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $2.12  0.030000 $0.06 2.33%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.06 2.33%

Costo directo $2.58

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $2.58

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $2.58

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $2.58

(* DOS  PESOS 58/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3000 Importe: 7740

Análisis: SUMTUBGALV3"          Unidad: ML

SUMINISTRO  DE TUBERÍA DE FOGO  CEDULA 40  DE 3" DE DIÁMETRO

MATERIALES

 TUBERIA DE FO. GO DE 3" DE DIAMETRO C40 ML $378.00  1.000000 $378.00 78.26%

 COPLE LISO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" PZA $105.00  1.000000 $105.00 21.74%

Subtotal: MATERIALES $483.00 100.00%

Costo directo $483.00

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $483.00

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $483.00

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $483.00

(* CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  TRES  PESOS 00/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 2000 Importe: 966000

Análisis: INSTUBGALV3"          Unidad: ML

INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. DE 3"  DE DIAMETRO

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.100000 $13.62 14.86%

Subtotal: MANO DE OBRA $13.62 14.86%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $13.62  0.030000 $0.41 0.45%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.41 0.45%

BASICOS

 Construcción de atraque de concreto

trapezoidales de B1=.3cm y B2=40*40cms con

una, Altura de 40 cms @ 6,4 mts.

PZA $258.75  0.300000 $77.63 84.69%

Subtotal: BASICOS $77.63 84.69%

Costo directo $91.66

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $91.66

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $91.66

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $91.66

(* NOVENTA  Y  UN  PESOS 66/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 2000 Importe: 183320
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Análisis: CAJAOPERVALV          Unidad: CAJA

CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 DE 1.20X0.90 M. MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE TAPA

DE FO.FO. DE 50X50

MATERIALES

 TABIQUE ROJO RECOCIDO MILL $2,964.00  0.350000 $1,037.40 25.75%

 ALAMBRE RECOCIDO KG $27.00  0.510000 $13.77 0.34%

 AGUA NO POTABLE M3 $53.00  0.150000 $7.95 0.20%

 DIESEL LTO $9.70  1.000000 $9.70 0.24%

 CLAVO DE 2 1/2"  A  5" KG $33.00  0.150000 $4.95 0.12%

 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8" ), DE 12 M,

0.557 KG/M

KG $13.97  0.075000 $1.05 0.03%

Subtotal: MATERIALES $1,074.82 26.68%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  3.700000 $503.87 12.51%

Subtotal: MANO DE OBRA $503.87 12.51%

BASICOS

 PRELIMINAR MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.

1:3

M3 $1,724.10  0.355800 $613.43 15.23%

 CONCRETO F'C=250 KG/CM2, R.N., HECHO EN

OBRA EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4, INCLUYE:

COLADO, VIBRADO Y CURADO.

M3 $2,156.04  0.155780 $335.87 8.34%

 TAPA DE Fo.Fo. DE 50X50 CM. DE 80 KG PZ $1,500.00  1.000000 $1,500.00 37.24%

Subtotal: BASICOS $2,449.30 60.81%

Costo directo $4,027.99

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $4,027.99

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $4,027.99

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $4,027.99

(* CUATRO  MIL  VEINTISIETE  PESOS 99/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 5 Importe: 20139.95

Análisis: VALVDESAGUE          Unidad: PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE DE BRONCE DE 3" DE DIAMETRO

MATERIALES

 VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE DE

BRONCE DE 3" DE DIAMETRO

PZA $1,250.00  1.000000 $1,250.00 96.27%

Subtotal: MATERIALES $1,250.00 96.27%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.345719 $47.08 3.63%

Subtotal: MANO DE OBRA $47.08 3.63%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $47.08  0.030000 $1.41 0.11%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.41 0.11%

Costo directo $1,298.49

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $1,298.49

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $1,298.49

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $1,298.49

(* UN  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  PESOS 49/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3 Importe: 3895.47
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Análisis: CODO22-30X3"          Unidad: PZA

SUM. Y COLOCACION DE CODO DE 22.30X3"D

MATERIALES

 CODO DE 22.30 POR 3" DE DIAMETRO DE

FO.GO

PZA $65.00  1.000000 $65.00 61.21%

Subtotal: MATERIALES $65.00 61.21%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.293729 $40.00 37.66%

Subtotal: MANO DE OBRA $40.00 37.66%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $40.00  0.030000 $1.20 1.13%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.20 1.13%

Costo directo $106.20

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $106.20

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $106.20

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $106.20

(* CIENTO SEIS  PESOS 20/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 28 Importe: 2973.6

Análisis: CODO45-3"          Unidad: PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION  DE CODO DE FO. GO DE 45  DE 3" DE DIAM

MATERIALES

 CODO DE 45  DE FOGO DE 3"DE DIAMETRO PZA $160.00  1.000000 $160.00 79.52%

Subtotal: MATERIALES $160.00 79.52%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.293729 $40.00 19.88%

Subtotal: MANO DE OBRA $40.00 19.88%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $40.00  0.030000 $1.20 0.60%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.20 0.60%

Costo directo $201.20

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $201.20

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $201.20

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $201.20

(* DOSCIENTOS  UN  PESOS 20/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 7 Importe: 1408.4

Análisis: TEE3"          Unidad: PZA

SUM. Y COL DE TEE DE 3" DE FOGO

MATERIALES

 TEE DE FO.GO. DE 3" DE DIAMETRO PZA $222.50  1.000000 $222.50 84.38%

Subtotal: MATERIALES $222.50 84.38%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.293729 $40.00 15.17%

Subtotal: MANO DE OBRA $40.00 15.17%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $40.00  0.030000 $1.20 0.46%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.20 0.46%

Costo directo $263.70

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $263.70

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $263.70

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $263.70

(* DOSCIENTOS  SESENTA  Y  TRES  PESOS 70/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 4 Importe: 1054.8
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Análisis: VALEXPAIRE          Unidad: PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE, INCL. TODO LO NECESARIO PARA EL

BUEN FUNCIONAMIENTO

MATERIALES

 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE PZ $2,500.00  1.000000 $2,500.00 98.10%

Subtotal: MATERIALES $2,500.00 98.10%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18 / 2.892523 $47.08 1.85%

Subtotal: MANO DE OBRA $47.08 1.85%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $47.08  0.030000 $1.41 0.06%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.41 0.06%

Costo directo $2,548.49

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $2,548.49

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $2,548.49

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $2,548.49

(* DOS  MIL  QUINIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  PESOS 49/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 2 Importe: 5096.98

Análisis: CODO90-3"          Unidad: PZA

SUM. Y COL. DE CODO DE FOGO90 3"

MATERIALES

 CODO DE 90  DE FO. GO. DE 3" DE DIAMETRO PZA $150.00  1.000000 $150.00 78.45%

Subtotal: MATERIALES $150.00 78.45%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.293729 $40.00 20.92%

Subtotal: MANO DE OBRA $40.00 20.92%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $40.00  0.030000 $1.20 0.63%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.20 0.63%

Costo directo $191.20

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $191.20

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $191.20

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $191.20

(* CIENTO NOVENTA  Y  UN  PESOS 20/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 191.2

Análisis: DRESSER3"          Unidad: PZA

SUMINISTRO  Y COLOCACION DE JUNTA ESTILO 90 DRESSER 3" DE DIAMETRO INCLUYE, INCUYE

MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

MATERIALES

 JUNTA DRESEER DE 3" DE DIAMETRO PZA $2,010.00  1.000000 $2,010.00 99.58%

Subtotal: MATERIALES $2,010.00 99.58%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.060000 $8.17 0.40%

Subtotal: MANO DE OBRA $8.17 0.40%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $8.17  0.030000 $0.25 0.01%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.25 0.01%

Costo directo $2,018.42

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $2,018.42

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $2,018.42

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $2,018.42

(* DOS  MIL  DIECIOCHO  PESOS 42/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 4 Importe: 8073.68
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E) ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

 

A. Limpieza de la zona donde será trazada la línea de conducción. 

B. Trazo de la línea considerando los desniveles y cambios de dirección para evitar 

fuertes presiones. 

C. Suministro y acarreo de material. 

D. Conexión del galvanizado de 3" mediante coples. 

 

 

 

 

 

Análisis: SUMINSTUNON3"          Unidad: PZA

SUMINISTRO Y COL DE TUERCA UNION DE 3" DIAMETRO DE FO GO .

MATERIALES

 TUERCA UNION DE FO  GO  DE 3" DE DIAMETR PZA $590.00  1.000000 $590.00 98.59%

Subtotal: MATERIALES $590.00 98.59%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.060000 $8.17 1.37%

Subtotal: MANO DE OBRA $8.17 1.37%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $8.17  0.030000 $0.25 0.04%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.25 0.04%

Costo directo $598.42

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $598.42

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $598.42

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $598.42

(* QUINIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  PESOS 42/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 8 Importe: 4787.36

Análisis: ACARREOS           Unidad: TON

ACARREOS DE MATERIAL A HOMBRO DE PEON EN TERRENOS SINUOSO Y POR VEREDAS A 1 KM

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  6.666691 $907.87 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $907.87 100.00%

Costo directo $907.87

INDIRECTOS 0% $0.00

SUBTOTAL  $907.87

FINANCIAMIENTO 0% $0.00

SUBTOTAL  $907.87

UTILIDAD 0% $0.00

PRECIO UNITARIO $907.87

(* NOVECIENTOS  SIETE  PESOS 87/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 54.1824 Importe: 49190.58
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3.4 BEBEDERO PECUARIO 

 

3.4.1 SELECCIÓN DEL SITIO 

Una vez que el agua ha sido captada y acondicionada para su aprovechamiento, 

esta será conducida a través de una línea de fierro galvanizado de 3" ¢ hacia el 

bebedero pecuario.  

El bebedero estará ubicado en el camino donde los animales pasan para los 

agostaderos. 

 

3.4.2 DISEÑO ESTRUCTURAL 

K1

           Tuberia de

AlimentacionFo.Go. 2"

Llave de .----.

Descarga de la Canaleta

Agua

AguaAgua

Tanque De

Almacenamiento

Concreto armado, Var. No.3. cm (ambos

sentidos),

f'c=200 Kg/cm2

Losa de Concreto

Concreto reforzado con malla

electrosoldada, f'c=.DSD. Kg/cm2

Concreto armado, Var. No. .3. cm (ambos

sentidos), f'c=.200. Kg/cm2

PTR de.2".

PTR de 2"

Lamina Galvanizada PTR de.DSD.

Muro de tabique
Muro de tabique

K1

   Cadena de

Desplante armex

Cadena de

Cerramiento

PTR de

.DSD.
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3.4.3 PLANO ARQUITECTONICO 

Llave

PTR

Lamina Galvanizada

Pend. 2%

Tuberia de .-----.

Canaleta Galvanizada

Deposito de Almacenamiento

para Bebedero con

Capacidad de .-----.

PTR

Ducto de PVC, para desalojo de Agua

de Lluvia hacia el depòsito

Niple roscadopara

desalojo de agua

Escalera de Acceso
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3.4.4 EXPLOSIÓN DE INSUMOS 

 

 

 

 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código Descripción del Insumo Unidad Fecha Cantidad

MATERIALES

1. ALAMBRE RECOCIDO KG 11-ene-11 39.700

1000-00-000-AGP-01-1 AGUA DE PIPA M3 04-ene-11 3.256

2. ALAMBRON KG 11-ene-11 183.200

3. VARILLA DE 3/8"    9.5 MM KG 07-ago-11 657.220

7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG 02-oct-08 8.610

AGUA AGUA ( MANEJO) M3 11-ene-11 1.993

ARENA ARENA M3 07-ago-11 8.490

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25' PZA 11-ene-11 6.720

CALHIDRA CALHIDRA TON 19-ene-11 0.011

CANALETA CANALETA PZA 11-ene-11 10.000

CEMENTOG CEMENTO GRIS TON 07-ago-11 4.007

CLAVO 2.5" CLAVO DE 2 1/2"  A  5" KG 19-ene-11 0.042

CLAVO4 CLAVOS DE 2 A 4" KG 11-ene-11 21.530

CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS LT 07-ago-11 12.000

CO08 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANC LT 02-oct-08 5.740

CODO2.5" CODO DE FO.GO. DE 2.5" PZ 11-ene-11 1.000

CODPVCH90°2" CODOS DE PVC HIDRAULICOS DE90  Y 2" DE D PZA 19-ene-11 4.000

DIESEL DIESEL LTO 07-ago-11 10.080

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25'' PZA 11-ene-11 97.570

ESCMAR-01 ESCALERA TIPO MARINA A BASE DE TUBO PZA 07-ago-11 2.000

FB096 PTR DE 4x4" TON 02-oct-08 0.293

FB1120 LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 KG 10-feb-08 189.610

GA30 TABICON LIGERO DE 12x7x24 CM. PZA 07-ago-11 1,635.410

GRAVA GRAVA M3 07-ago-11 3.952

IMPEM-02 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL KG 14-nov-08 18.315

MAD_TABLON MADERA DE TERCERA DE (TABLON) PT 19-ene-11 0.038

NIPLE-FOGO2X40 NIPLE DE FO.GO. DE 2"X40 CM PZ 25-oct-09 5.000

POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25'' PZA 11-ene-11 6.720

TAPALAM-18 TAPA DE LAMINA LISA DE 70X70 CM CAL.18 I PZA 12-may-09 1.000

TAPON TAPON CAPA DE FO GO DE 2.5" DE DIAMETRO PZA 11-ene-11 1.000

TEEPVCH 2" TEE DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO PZA 11-ene-11 1.000

THINNER THINNER STANDARD LT 02-oct-08 10.305

TUB-GALV2.5" TUBERIA GALVANIZADA DE 2.5" DE DIAM. ML 11-ene-11 2.000

TUBPVCH2" TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAME ML 19-ene-11 6.000

VAL-COMP2.5" VALVULA DE COMP. ROSC.  DE 2" PZ 11-ene-11 4.000

MANO DE OBRA

PEON PEON JOR 19-ene-11 254.136

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 02-oct-08

%MO2 ANDAMIOS % 02-oct-08

EQECORTE EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HOR 07-ago-11 0.574

EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR 07-ago-11 2.870

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP HOR 07-ago-11 3.088
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3.4.5 CALCULO DE LA INVERSIÓN 

 

PRESUPUESTO DE BEBEDERO PECUARIO

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A BEBEDERO PECUARIO

A01 TRABAJOS PRELIMINARES.

LIMPTRAYNIV LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON

MATORRAL ESPINOSO Y CRACICAULE, CON

COBERTURA SUPERIOS AL 10%

M2 42.2250 5.80 244.91 0.24%

Total  TRABAJOS PRELIMINARES. 244.91 0.24%

A02 ESTRUCTURA

EXC_TIPO3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO III A

UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2 M EN AREAS

LIMSAS, ARENAS ARCILLOSAS MUY

CEMANTADAS, Y CONGLOMERADOS, EN

TERRENOS CON ROCA SUELTA CON

DIMENSIONES MAYORES DE 75 CM, PARA

REMOVERLO EN FORMA MANUAL SE REQUIERE

M3 33.7800 112.21 3,790.45 3.76%

FRACTURARLO A BASE DE CUÑA Y MARRO O

BIEN CON USO DE EXPLOSIVOS.

LOS10315 Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=200

kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a cada 15 cm.

en ambos sentidos, incluye: cimbrado acabado

comun, armado, colado, mano de obra, equipo y

herramienta.

M2 28.5500 609.10 17,389.81 17.25%

MTL14 Muro de 12 cm. de espesor de tabicon ligero de

12x7x24 cm., asentado con mezcla cemento arena  

1:5, acabado común, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramienta.

M2 26.8100 432.63 11,598.81 11.50%

CA1515410 CASTILLOS Y CADENAS DE 15X15 CM. DE

CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250

KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4

VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N 2 A CADA

10 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,

CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, 

CIMBRADO, COLADO,

M 114.5000 221.73 25,388.09 25.18%

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

LOS10315 Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=200

kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a cada 15 cm.

en ambos sentidos, incluye: cimbrado acabado

comun, armado, colado, mano de obra, equipo y

herramienta.

M2 5.0500 609.10 3,075.96 3.05%

APLA-MUR APLANADO DE MURO CONN MORTERO 1:3

CEMENTO ARENA DE 2.5 CM DE ESPESOR,

INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA Y AMANO

DE OBRA

M2 74.3100 117.34 8,719.54 8.65%

APLF14PB APLANADO ACABADO FINO EN MUROS

INTERIORES, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,

INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

M2 36.6300 111.61 4,088.27 4.06%



66 
 

 

 

 

 

 

 

Total  ESTRUCTURA 74,050.93 73.45%

A03 TECHADO

ESTPTR ESTRUCTURA METALICA (PERFIL P.T.R.)

INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, TRAZO,,

HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE

PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG 287.0000 37.17 10,667.79 10.58%

FB1120 LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 KG 189.6100 29.40 5,574.53 5.53%

CANALETA CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA PZA 10.0000 60.00 600.00 0.60%

Total  TECHADO 16,842.32 16.71%

A04 FONTANERIA Y PIEZAS ESPECIALES

TUBPVCH2" TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE

DIAMETRO RD 26

ML 6.0000 36.80 220.80 0.22%

CODPVCH90°2

"

CODOS DE PVC HIDRAULICOS DE90 Y 2" DE

DIAMETRO

PZA 4.0000 41.80 167.20 0.17%

TEEPVCH 2" TEE DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO PZA 1.0000 59.00 59.00 0.06%

NIPLEFOGO2X

40

SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FO.GO.

DE 2"X40 CM

PZ 5.0000 147.05 735.25 0.73%

VALDESAGUE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE

COMPUERTA ROSCADA DE 2 " PARA DESAGUE,

INCL. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN

FUNCIONAMIENTO

PZ 4.0000 813.49 3,253.96 3.23%

CODO-2.5" SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE

FO.GO. DE 2.5"

PZ 1.0000 178.25 178.25 0.18%

TUBGALV2.5" SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE

FO.GO. DE 2.5"

ML 2.0000 335.04 670.08 0.66%

TAPON TAPON CAPA DE FO GO DE 2.5" DE DIAMETRO PZA 1.0000 60.00 60.00 0.06%

ESCMAR-01 ESCALERA TIPO MARINA A BASE DE TUBO

GALVANIZADO CED 30

PZA 2.0000 900.00 1,800.00 1.79%

HERR-01-03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE

LAMINA LISA CAL. 18 DE 70X70 CM. INCLUYE:

MARCO Y CONTRAMARCO.

PZA 1.0000 650.00 650.00 0.64%

Total  FONTANERIA Y PIEZAS ESPECIALES 7,794.54 7.73%

PEM PINTURA DE ESMALTE SOBRE MUROS

APLANADOS, A DOS MANOS , INCLUYE

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 30.0000 62.85 1,885.50 1.87%

Total  ACAVADOS 1,885.50 1.87%

Total  BEBEDERO PECUARIO 100,818.20 100.00%

SUBTOTAL 100,818.20

I.V.A. 00.00% 0.00

Total del presupuesto 100,818.20
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3.4.6ANÁLISIS DE PRECIOSUNITARIOS 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: LIMPTRAYNIV          Unidad: M2

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATORRAL ESPINOSO Y CRACICAULE, CON COBERTURA

SUPERIOS AL 10%

MATERIALES

 MADERA DE TERCERA DE (TABLON) PT $33.00  0.000900 $0.03 0.52%

 CALHIDRA TON $1,369.00  0.000250 $0.34 5.86%

 CLAVO DE 2 1/2"  A  5" KG $33.00  0.001000 $0.03 0.52%

Subtotal: MATERIALES $0.40 6.90%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.038500 $5.24 90.34%

Subtotal: MANO DE OBRA $5.24 90.34%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $5.24  0.030000 $0.16 2.76%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.16 2.76%

Costo directo $5.80

PRECIO UNITARIO $5.80

(* CINCO  PESOS 80/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 42.225 Importe: 244.91

Análisis: EXC_TIPO3          Unidad: M3

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO III A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 2 M EN AREAS LIMSAS,

ARENAS ARCILLOSAS MUY CEMANTADAS, Y CONGLOMERADOS, EN TERRENOS CON ROCA SUELTA CON

DIMENSIONES MAYORES DE 75 CM, PARA REMOVERLO EN FORMA MANUAL SE REQUIERE FRACTURARLO A

BASE DE CUÑA Y MARRO O BIEN CON USO DE EXPLOSIVOS.

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.800000 $108.94 97.09%

Subtotal: MANO DE OBRA $108.94 97.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $108.94  0.030000 $3.27 2.91%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.27 2.91%

Costo directo $112.21

PRECIO UNITARIO $112.21

(* CIENTO DOCE  PESOS 21/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 33.78 Importe: 3790.45
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Análisis: LOS10315          Unidad: M2

Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a

cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: cimbrado acabado comun, armado, colado, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25'' PZA $36.00  1.200000 $43.20 7.09%

 BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25'' PZA $33.00  0.200000 $6.60 1.08%

 POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25'' PZA $33.00  0.200000 $6.60 1.08%

 DIESEL LTO $9.70  0.300000 $2.91 0.48%

 CLAVOS DE 2 A 4" KG $33.00  0.300000 $9.90 1.63%

 AGUA ( MANEJO) M3 $53.00  0.008000 $0.42 0.07%

 VARILLA DE 3/8"    9.5 MM KG $13.97  10.700000 $149.48 24.54%

 ALAMBRE RECOCIDO KG $23.00  0.500000 $11.50 1.89%

Subtotal: MATERIALES $230.61 37.86%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18 / 0.655657 $207.70 34.10%

Subtotal: MANO DE OBRA $207.70 34.10%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $207.70  0.030000 $6.23 1.02%

 ANDAMIOS % $207.70  0.050000 $10.39 1.71%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $16.62 2.73%

BASICOS

 CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO EN

OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $1,511.45  0.102000 $154.17 25.31%

Subtotal: BASICOS $154.17 25.31%

Costo directo $609.10

PRECIO UNITARIO $609.10

(* SEISCIENTOS  NUEVE  PESOS 10/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 28.55 Importe: 17389.81

Análisis: MTL14          Unidad: M2

Muro de 12 cm. de espesor de tabicon ligero de 12x7x24 cm., asentado con mezcla cemento

arena  1:5, acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

 TABICON LIGERO DE 12x7x24 CM. PZA $5.00  61.000000 $305.00 70.50%

Subtotal: MATERIALES $305.00 70.50%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18 / 1.837043 $74.13 17.13%

Subtotal: MANO DE OBRA $74.13 17.13%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $74.13  0.030000 $2.22 0.51%

 ANDAMIOS % $74.13  0.050000 $3.71 0.86%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $5.93 1.37%

BASICOS

 MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 M3 $1,399.00  0.034000 $47.57 11.00%

Subtotal: BASICOS $47.57 11.00%

Costo directo $432.63

PRECIO UNITARIO $432.63

(* CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  DOS  PESOS 63/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 26.81 Importe: 11598.81
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Análisis: CA1515410          Unidad: M

CASTILLOS Y CADENAS DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2, ACABADO

COMUN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL N 2 A CADA 10 CM., INCLUYE:

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO,

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

 VARILLA DE 3/8"    9.5 MM KG $13.97  2.600000 $36.32 16.38%

 ALAMBRON KG $24.00  1.600000 $38.40 17.32%

 ALAMBRE RECOCIDO KG $23.00  0.200000 $4.60 2.07%

 CLAVOS DE 2 A 4" KG $33.00  0.100000 $3.30 1.49%

 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25'' PZA $36.00  0.500000 $18.00 8.12%

Subtotal: MATERIALES $100.62 45.38%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18 / 1.653272 $82.37 37.15%

Subtotal: MANO DE OBRA $82.37 37.15%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $82.37  0.030000 $2.47 1.11%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.47 1.11%

BASICOS

 CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO EN

OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $1,511.45  0.024000 $36.27 16.36%

Subtotal: BASICOS $36.27 16.36%

Costo directo $221.73

PRECIO UNITARIO $221.73

(* DOSCIENTOS  VEINTIUN  PESOS 73/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 114.5 Importe: 25388.09

Análisis: LOS10315          Unidad: M2

Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a

cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: cimbrado acabado comun, armado, colado, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25'' PZA $36.00  1.200000 $43.20 7.09%

 BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25'' PZA $33.00  0.200000 $6.60 1.08%

 POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25'' PZA $33.00  0.200000 $6.60 1.08%

 DIESEL LTO $9.70  0.300000 $2.91 0.48%

 CLAVOS DE 2 A 4" KG $33.00  0.300000 $9.90 1.63%

 AGUA ( MANEJO) M3 $53.00  0.008000 $0.42 0.07%

 VARILLA DE 3/8"    9.5 MM KG $13.97  10.700000 $149.48 24.54%

 ALAMBRE RECOCIDO KG $23.00  0.500000 $11.50 1.89%

Subtotal: MATERIALES $230.61 37.86%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18 / 0.655657 $207.70 34.10%

Subtotal: MANO DE OBRA $207.70 34.10%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $207.70  0.030000 $6.23 1.02%

 ANDAMIOS % $207.70  0.050000 $10.39 1.71%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $16.62 2.73%

BASICOS

 CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO EN

OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $1,511.45  0.102000 $154.17 25.31%

Subtotal: BASICOS $154.17 25.31%

Costo directo $609.10

PRECIO UNITARIO $609.10

(* SEISCIENTOS  NUEVE  PESOS 10/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 5.05 Importe: 3075.96
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Análisis: APLA-MUR          Unidad: M2

APLANADO DE MURO CONN MORTERO 1:3 CEMENTO ARENA  DE 2.5 CM DE ESPESOR, INCLUYE

MATERIALES HERRAMIENTA Y AMANO DE OBRA

MATERIALES

 AGUA DE PIPA M3 $53.00  0.030000 $1.59 1.36%

 CEMENTO GRIS TON $2,300.00  0.002000 $4.60 3.92%

Subtotal: MATERIALES $6.19 5.28%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.428918 $58.41 49.78%

Subtotal: MANO DE OBRA $58.41 49.78%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 ANDAMIOS % $58.41  0.110000 $6.43 5.48%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.43 5.48%

BASICOS

 MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 M3 $1,481.90  0.031250 $46.31 39.47%

Subtotal: BASICOS $46.31 39.47%

Costo directo $117.34

PRECIO UNITARIO $117.34

(* CIENTO DIECISIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 74.31 Importe: 8719.54

Análisis: APLF14PB          Unidad: M2

APLANADO ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL KG $15.50  0.500000 $7.75 6.94%

Subtotal: MATERIALES $7.75 6.94%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18 / 2.476000 $55.00 49.28%

Subtotal: MANO DE OBRA $55.00 49.28%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 ANDAMIOS % $55.00  0.050000 $2.75 2.46%

 HERRAMIENTA MENOR % $55.00  0.030000 $1.65 1.48%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.40 3.94%

BASICOS

 MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 M3 $1,481.90  0.030000 $44.46 39.84%

Subtotal: BASICOS $44.46 39.84%

Costo directo $111.61

PRECIO UNITARIO $111.61

(* CIENTO ONCE  PESOS 61/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 36.63 Importe: 4088.27
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Análisis: ESTPTR          Unidad: KG

ESTRUCTURA METALICA  (PERFIL P.T.R.) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, TRAZO,, HABILITADO,

SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

MATERIALES

 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $39.44  0.030000 $1.18 3.17%

 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANCO,

98 GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO

LT $41.85  0.020000 $0.84 2.26%

 THINNER STANDARD LT $12.00  0.015000 $0.18 0.48%

 PTR DE 4x4" TON $21,000.00  0.001020 $21.42 57.63%

Subtotal: MATERIALES $23.62 63.55%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18 / 11.017799 $12.36 33.25%

Subtotal: MANO DE OBRA $12.36 33.25%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HOR $377.68  0.002000 $0.76 2.04%

 PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $5.72  0.010000 $0.06 0.16%

 HERRAMIENTA MENOR % $12.36  0.030000 $0.37 1.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.19 3.20%

Costo directo $37.17

PRECIO UNITARIO $37.17

(* TREINTA  Y  SIETE  PESOS 17/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 287 Importe: 10667.79

Análisis: NIPLEFOGO2X40          Unidad: PZ

SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 2"X40 CM

MATERIALES

 NIPLE DE FO.GO. DE 2"X40 CM PZ $107.50  1.000000 $107.50 73.10%

Subtotal: MATERIALES $107.50 73.10%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.290424 $39.55 26.90%

Subtotal: MANO DE OBRA $39.55 26.90%

Costo directo $147.05

PRECIO UNITARIO $147.05

(* CIENTO CUARENTA  Y  SIETE  PESOS 05/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 5 Importe: 735.25

Análisis: VALDESAGUE          Unidad: PZ

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 2 "  PARA DESAGUE, INCL. TODO

LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO

MATERIALES

 VALVULA DE COMP. ROSC.  DE 2" PZ $765.00  1.000000 $765.00 94.04%

Subtotal: MATERIALES $765.00 94.04%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18 / 2.892523 $47.08 5.79%

Subtotal: MANO DE OBRA $47.08 5.79%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $47.08  0.030000 $1.41 0.17%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.41 0.17%

Costo directo $813.49

PRECIO UNITARIO $813.49

(* OCHOCIENTOS  TRECE  PESOS 49/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 4 Importe: 3253.96
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Análisis: CODO-2.5"          Unidad: PZ

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FO.GO. DE 2.5"

MATERIALES

 CODO DE FO.GO. DE 2.5" PZ $150.00  1.000000 $150.00 84.15%

Subtotal: MATERIALES $150.00 84.15%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.207446 $28.25 15.85%

Subtotal: MANO DE OBRA $28.25 15.85%

Costo directo $178.25

PRECIO UNITARIO $178.25

(* CIENTO SETENTA  Y  OCHO  PESOS 25/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 178.25

Análisis: TUBGALV2.5"          Unidad: ML

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FO.GO. DE 2.5"

MATERIALES

 TUBERIA GALVANIZADA DE 2.5" DE DIAM. ML $289.84  1.000000 $289.84 86.51%

Subtotal: MATERIALES $289.84 86.51%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.331914 $45.20 13.49%

Subtotal: MANO DE OBRA $45.20 13.49%

Costo directo $335.04

PRECIO UNITARIO $335.04

(* TRESCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  PESOS 04/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 2 Importe: 670.08

Análisis: HERR-01-03          Unidad: PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE LAMINA LISA CAL. 18 DE 70X70 CM. INCLUYE: MARCO Y

CONTRAMARCO.

MATERIALES

 TAPA DE LAMINA LISA DE 70X70 CM CAL.18

IINCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO

PZA $600.00  1.000000 $600.00 92.31%

Subtotal: MATERIALES $600.00 92.31%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18  0.356440 $48.54 7.47%

Subtotal: MANO DE OBRA $48.54 7.47%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $48.54  0.030000 $1.46 0.22%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.46 0.22%

Costo directo $650.00

PRECIO UNITARIO $650.00

(* SEISCIENTOS  CINCUENTA  PESOS 00/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 650
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3.4.7 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

a) Trazo y limpieza del lugar donde se realizará la construcción del almacén. 

Consiste en realizar las siguientes actividades: cortar, desenraizar y retirar del sitio de 

construcción los arbustos y hierbas comprendidas dentro del área de construcción que 

indiquen los planos o que ordene desmontar el encargado de la obra. Estas operaciones 

pueden ser efectuadas indistintamente a mano mediante el empleo de equipos 

mecánicos. 

b) Excavación y nivelación del terreno para el desplante de la cimentación. 

c) Suministro de materiales necesarios 

d) Construcción de plantilla simple de concreto simple fc=100 Kg/cm2. 

e) Construcción de tanque y bebederos a base de block pesado 

f) Instalación de tubería y piezas especiales 

g) Acabados y pintado 

 

3.5 BARRERAS VIVAS (MAGUEY) 

Se llevara a cabo como complemento al proyecto, y para que este sea de una manera 

más integral el establecimiento de barreras vivas a base maguey, que permitan mitigar la 

pérdida de suelo por la erosión eólica e hídrica, así como incrementar la infiltración de 

agua que permita la recarga de los mantos acuíferos. 

Análisis: PEM          Unidad: M2

PINTURA DE ESMALTE SOBRE MUROS APLANADOS, A DOS MANOS , INCLUYE PREPARACION DE LA

SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS.

REG.

LT $70.00  0.400000 $28.00 44.55%

 THINNER STANDARD LT $12.00  0.200000 $2.40 3.82%

Subtotal: MATERIALES $30.40 48.37%

MANO DE OBRA

 CUADRILLA 1 JOR $136.18 / 4.531780 $30.05 47.81%

Subtotal: MANO DE OBRA $30.05 47.81%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

 HERRAMIENTA MENOR % $30.05  0.030000 $0.90 1.43%

 ANDAMIOS % $30.05  0.050000 $1.50 2.39%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.40 3.82%

Costo directo $62.85

PRECIO UNITARIO $62.85

(* SESENTA  Y  DOS  PESOS 85/100  M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 30 Importe: 1885.5
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3.5.1LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS 

Se proyecta la plantación de 2500 magueyes en 3 hectáreas como barreras vivas, en los 

diferentes terrenos ejidales que se encuentran sobre la carretera y que cuentan con 

linderos de piedra y donde se presentan problemas de erosión como resultado del 

sobrepastoreo. 
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3.5.2 EXPLOSIÓN DE INSUMOS 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

          

Código Descripción del Insumo Unidad Fecha Cantidad 

 

MATERIALES 

   MAGUEY MAGUEY PZA 11-ene-11 2500.00 

     

     

 

MANO DE OBRA 

   CUADRILLA1 UN JORNAL JOR 11-ene-11 75.73 

     

     

 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

   %MO1 HERRAMIENTA MENOR % 02-oct-08  

      

 

3.5.3 CALCULO DE LA INVERSIÓN 

En el siguiente cuadro se presenta la cantidad y el precio total de inversión. El 

establecimiento de barreras vivas con maguey es una actividad complementaria al 

proyecto integral con la finalidad de reducir la erosión y aumentar la infiltración. 
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3.6 DESCRPCIÓN DE LAS OBRAS O ACCIONES 

Esta práctica se recomienda para la conservación de suelo y agua, consiste en plantar 

magueyes en curvas a nivel, con el fin de reducir la erosión de los suelos e incrementar la 

productividad de los terrenos dedicados a la agricultura o ganaderíaque nos permita 

disminuir la degradación de los suelos.  

Especificaciones de construcción. 

C OD IGO D E 

LA  OB R A  Y/ O 

P R A C T IC A

3
Pieza/espe

cies
2500

NUMERO MATERIALES CLAVE
RENDIMIEN

TO
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0001 MAGUEY DE 0.5 A 1 M DE ALTURA. Pza 2,500.0000 23.00 57,500.00

0002

0003

0004

0005

0006

0007

57,500.00

NUMERO MANO DE  OBRA CLAVE
RENDIMIEN

TO
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0001

Limpieza, Trazo y Nivelación de Terreno 

con pastizales y hierbas 64.0000 JOR 39.0625 136.18 5,319.53

0002 Cepeo  material Tipo 2 2.8400 JOR 20.0000 136.18 2,723.60

0006 Plantacion 150.0000 JOR 16.6667 136.18 2,269.67

10,312.80

NUMERO EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR CLAVE
RENDIMIEN

TO
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0006 Herramienta  Menor % 0.0300 10,312.80 309.38

309.38

68,122.18

PLANTACION DE BARRERAS VIVAS CON ESPECIES PERENNES

COSTO DE MATERIALES

COSTO DE MANO DE OBRA

COSTO DE HERRAMIENTA y EQUIPO

PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
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El objetivo principal de las barreras vivas, es el reducir la velocidad de escorrentía 

superficial y retener el suelo que en ella se transporta. Para que este objetivo secumpla, 

las especies se plantan los más unidas posibles, para que en el menor tiempo la barrera 

sea continua. 

Los pasos a seguir para la construcción de barreras vivas es el siguiente:  

a) Trazo y estaquillado de línea guía. Se ubica a favor de la pendiente y en el sector del 

terreno con inclinación representativa. Las estacas, se colocarán de arriba hacia abajo y a 

una distancia de 10  metros, que es el recomendado para esta práctica 

b) Trazo de curvas a nivel. Iniciar en la parte más alta del terreno. 

c) Plantación o el transplante del material vegetativo se realiza sobre el bordo,se hace una 

cepa de 0.2 m de ancho x 0.20 de largo x 0.20 de profundidad, y luego se planta especies 

perennes a un distanciamiento de 2 m.  

 

3.6.1 BARRERAS VIVAS CON ESPECIES PERENNES (DURAZNO) 

A) LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS 

Se llevaráa cabo como complemento al proyecto, y para que este sea de una manera más 

integral el establecimiento de barreras vivas a base de frutales que permitan mitigar la 

pérdida de suelo por la erosión eólica y hídrica, incrementar la infiltración de agua que 

permita la recarga de los mantos acuíferos, así como generar ingresos para las familias 

de la comunidad. 

Se proyecta la plantación de 1000 duraznos establecidos en curvas a nivel. 

 

B) EXPLOSION DE INSUMOS 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Código Descripción del Insumo Unidad Fecha Cantidad 

 

MATERIALES 

   PERENES ARBOL FRUTAL ( DURAZNO) PZA 07-ene-11 1000.000 

     

 

MANO DE OBRA 

   CUADRILLA1 UN JORNAL JOR 11-ene-11 30.29 
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EQUIPO Y HERRAMIENTA 

   %MO1 HERRAMIENTA MENOR % 02-oct-08  

      

C) CALCULO DE LA INVERSIÓN 

En el siguiente cuadro se presenta la cantidad y el precio total de inversión.  El 

establecimiento de barreras vivas con maguey es una actividad complementaria al 

proyecto integral con la finalidad de reducir la erosión y aumentar la infiltración del agua. 

 

3.6.2 PRESAS FILTRANTES DE PIEDRA ACOMODADA 

C OD IGO D E 

LA  OB R A  Y/ O 

P R A C T IC A

3 Pieza/espe 1000

NUMERO MATERIALES CLAVE
RENDIMIEN

TO
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0001 Arbol fruticola ( Durazno de 1.20-1.50 m) Pza 1,000.0000 45.00 45,000.00

0002

0003

0004

0005

0006

0007

45,000.00

NUMERO MANO DE  OBRA CLAVE
RENDIMIEN

TO
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0001

Limpieza, Trazo y Nivelación de 

Terreno con pastizales y hierbas 64.0000 JOR 15.6250 136.18 2,127.81

0002 Cepeo  material Tipo 2 2.8400 JOR 8.0000 136.18 1,089.44

0006 Plantacion 150.0000 JOR 6.6667 136.18 907.87

4,125.12

NUMERO EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR CLAVE
RENDIMIEN

TO
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0006 Herramienta  Menor % 0.0300 4,125.12 123.75

123.75

49,248.87

CONCEPTO

PLANTACION DE BARRERAS VIVAS CON ESPECIES PERENNES

PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO

COSTO DE MATERIALES

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO DE HERRAMIENTA y EQUIPO

COSTO DE MANO DE OBRA
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Las presas filtrantes de piedra acomodada se realizaran aguas arriba de la 

presasy de un manantial existente en la comunidad para el control de azolves, la 

restauración de cárcavas y la infiltración de agua para la recarga de manantiales.  

 

 

Manantial de la localidad de cebolletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorrentías que infiltran agua para la formación de manantiales. 
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A) EXPLOSIÓN DE INSUMOS 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

     

Código Descripción del Insumo Unidad Fecha Cantidad 

 

MATERIALES 

   PIE-BRAZA PIEDRA BRAZA M3 19-ene-11 285 

  

 

  

  

 

  

 

MANO DE OBRA 

   PEON PEON JOR 19-ene-11 99.75 

 

EQUIPO Y HERRAMIENTA 

   %MO1 HERRAMIENTA MENOR % 02-oct-08  

  

 

   

 

B) PRESUPUESTO 
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3.6.3 PRESAS FILTRANTES DE GAVIONES 

Son estructuras de gravedad consistente en cajas prismáticas rectangulares de 

malla rellenadas con piedra denominadas “gaviones” que se colocan entrelazados 

transversalmente al flujo del escurrimiento. 

Se construirán tres obras de este tipo para evitar el azolvamiento de la presa por 

lo que se colocaran aguas arriba de la misma.  

 

 

A) PRESUPUESTO 

C OD IGO D E 

LA  OB R A  Y/ O 

P R A C T IC A

7 190 m3

NUMERO MATERIALES CLAVE
RENDIMIEN

TO
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0001 Piedra Braza 1.0000 M3 285.0000 295.00 84,075.00

0002

0003

0004

0005

0006

0007

84,075.00

NUMERO MANO DE  OBRA CLAVE
RENDIMIEN

TO
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0001 Acarreo de Piedra 8.0000 JOR 23.7500 136.18 3,234.28

0002 Acomodo de Piedra 2.5000 JOR 76.0000 136.18 10,349.68

0003

0006

13,583.96

NUMERO
EQUIPO Y HERRAMIENTA 

MENOR
CLAVE

RENDIMIEN

TO
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0003 Herramienta  Menor % 0.0300 13,583.96 407.52

407.52

98,066.47

COSTO DE MANO DE OBRA

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA

COSTO DE MATERIALES

ELABORACION PRESAS FILTRANTES  CON PIEDRA ACOMODADA  INCLUYE EXCAVACION PARA 

COSTO DE HERRAMIENTA y EQUIPO

PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO
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*Para el cálculo de los presupuestos de las barreras vivas y presas filtrantes de 

piedra y de gavión se utilizaron las fichas unitarias elaboradas por la unidad 

ejecutora. 

 

 

 

 

 

 

3.7 PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ADMINISTRATIVOS DE CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA 

C OD IGO D E 

LA  OB R A  Y/ O 

P R A C T IC A

10 190 m3

NUMERO MATERIALES CLAVE
RENDIMIEN

TO
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0001 Piedra Braza            1.00 M3     285.0000         295.00    84,075.00 

0002 multimalla ferretera cal. 12.5            1.00 m2  1,140.0000          82.00    93,480.00 

0003 alambre galv. Cal.12.5            1.00 kg     117.8000          31.00      3,651.80 

0004

0005

0006

0007

181,206.80

NUMERO MANO DE  OBRA CLAVE
RENDIMIEN

TO
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0001 Jornal (Pepena y acarreo de piedra )            8.00 JOR       35.6250         136.18      4,851.41 

0002

Jornal (colocación de gavión y llenado 

con piedra)
           2.50 JOR     114.0000         136.18    15,524.52 

0003

0006

20,375.93

NUMERO EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR CLAVE
RENDIMIEN

TO
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

0003
Herramienta  Menor % 0.0300        20,375.93   611.28        

611.28

202,194.01

CONCEPTO

PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO

UNIDAD DE MEDIDA

ELABORACION PRESAS FILTRANTES  DE GAVIONES CON MULTIMALLA FERRETERA  INCLUYE 

COSTO DE MANO DE OBRA

COSTO DE HERRAMIENTA y EQUIPO

COSTO DE MATERIALES
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ACTIVIDAD Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Análisis de la situación y propuesta 

de proyecto por parte de la ADR 

                 

Recorrido por parte de los técnicos 

y el enlace COUSSA-PESA 

                 

Pre-validación de las obras                  

Elaboración y entrega del proyecto                  

Aprobación de los proyectos.                  

Reuniones para la programación y 

organización de los grupos de 

trabajo. 

                 

Limpieza y acondicionamiento del 

área donde se construirá la Presa 

de mampostería. 

                 

Limpieza y acondicionamiento del 

área donde se construirá el 

bebedero pecuario. 

                 

Acondicionamiento del lugar donde 

pasara la línea de conducción. 

                 

Trazo de curvas de nivel para el 

establecimiento de perenes  

                 

Construcción de presa y bebedero 

pecuario               

   

Adquisición e instalación de la línea 

de conducción.               

   

Plantación de magueyes                  

Supervisión y facilitación de 

asesoría técnica.               

   

 

Respecto a las necesidades de capacitación,se tiene que en todo el proceso de 

gestión e implementación de las obras se requiere de asistencia técnica y 

capacitación, por citar un ejemplo, en el caso del establecimiento de barreras vivas 

se necesitara de un curso-taller con la gente para el establecimiento encurvas de 

nivel de los magueyes. 

3.8 NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS APLICABLES 
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LEY DE AGUAS NACIONALES 

Reglamento de la LEY DE AGUAS NACIONALES, Título Cuarto.- Derechos de 

Uso y Aprovechamiento de Aguas Nacionales. 

Comisión nacional del agua 

VII. Atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia 

hídrica; 

 

VIII. Formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para jerarquizar 

inversiones en obras públicas federales de infraestructura hídrica y contribuir cuando le 

sea solicitado por estados, Distrito Federal y municipios, con lineamientos para la 

jerarquización de sus inversiones en la materia; 

 

Aguas Nacionales 

ARTÍCULO 16. La presente Ley establece las reglas y condiciones para el otorgamiento 

de las concesiones para explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Párrafo Sexto del Artículo 27 Constitucional. 

ALGUNAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE ESTAN RELACIONADAS CON LAS 

ACCIONES A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES: 

 

NOM-005-CONAGUA-1996. Fluxómetros - Especificaciones y métodos de prueba. Se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de julio de 1997. 

 

NOM-011-CONAGUA-2000. Conservación del recurso agua. Establece las 

especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas 

nacionales. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de abril de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 DESCRPCION DEL PRESUPUESTO 
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El presupuesto que se requiere para la realización de las actividades del proyecto 

se resume en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

OBRA PRINCIPAL NUEVA 1/ 

UNIDAD DE  
MEDIDA  

INVENTARIO  
(CONTRUIDO  
/PAGADO) 2/ 

UNIDAD DE  
MEDIDA  

(IMPACTO) 3/ 

MONTO 
COUSSA- 

PESA BENEFICIARIOS 

PEQUEÑA PRESA DE  
MAMPOSTERIA 

1/0BRA/1373.63  
m3 16293.28 m3 3, 386,582.56 

 

2, 855,727.38 

 

530,855.18 

 ADQUISICION DE LINEA DE  
CONDUCCION 

1500.00 ml/ 3  
pulgadas FOGO  1, 500.00 ML 1, 196,090.92 

 

1, 196,090.92 

 

0.00 

INSTALACION DE LINEA DE  
CONDUCCION 11.73 M3 1,500.00 ML 204,400.00 

 

204,400.00 

 

0.00 

BEBEDERO PECUARIO 1 obra/8 m3 8 M3 46,798.19 

 

46,798.19 

 

0.00 

 ADQUISICIÓN DE PLANTA Y  
PLANTACIÓN DE BARRERAS VIVAS  
CON MAGUEY (EN LINEAS A NIVEL  
SEPARADAS CONFORME AL  
INTERVALO QUE RESULTE EN  
FUNCIÓN DEL % DE PENDIENTE) 2500 PLATAS 3 HAS 78,900.00 78,900.00 0.00 

ADQUISICION DE PLANTA Y  
PLANTACIÓN DE BARRERAS VIVAS  
CON ESPECIES PERENNES  
(DURAZNO EN LINEAS SEPARADAS  
CONFORME EL INTERVALO QUE  
RESULTE DEL % DE PENDIENTE 1000 plantas 3 HAS 53,370.00 

 

53,370.00 

 

0.00 

PRESA FILTRANTE DE PIEDRA  
ACOMODADA 190 M3 7 0BRAS 134,187.80 

 

134,187.80 

 

0.00 

PRESAS FILTRANTES DE GAVION  
CON MULTIMALLA FERRETERA 190 M3 4 OBRAS 208,222.31 

 

208,222.31 

 

0.00 
5,308,551.78 

 

4,777,696.60 

 

530,855.18 

 

PRESUPUESTO GENERAL CEBOLLETAS 
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IV. COCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

El presente proyecto de inversión que presenta la comunidad de Cebolletas, 

denominado “Desarrollo de la localidad de Cebolletas” destinada a la 

producción de alimentos en huertos y generar una fuentes de desarrollo para los 

pobladores de la comunidad, ya que el proyecto es viable en términos 

tecnológicos, ecológicos, económicos y sociales, representando una alternativa 

real para los habitantes de la localidad. El cual plantea mejorar la calidad de vida 

de las familias y mejorar la producción de alimentos en huertos, lo cual incidirá en 

el mediano y largo plazo en el mejoramiento en el nivel alimenticio y calidad de 

vida de los beneficiarios. 

Con las acciones del proyecto se busca minimizar los daños ocasionados 

por la erosión y conservar y proteger los recursos naturales en general, sentando 

las bases de la sustentabilidad. 

Para el proyecto la inversión es considerable pero es de gran impacto para 

435 personas que podrán beneficiarse de la producción de alimentos.  

 

RECOMENDACIONES 

Con respecto a las barreras vivas, es conveniente que las plantaciones se 

encuentren siempre libres de maleza por lo que se les tiene que limpiar 

constantemente, se brindará asesoría para realizar la poda, entre otras 

actividades. 

 

 

 


